



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/ 2754

31 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/1896 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)

จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2565) จำนวน 1 ฉบับ

3. แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน
รฟม. จึงได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)
และได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) รวมทั้ง ได้จัดทำ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกรณีนี้ รฟม. ขอจัดส่งแบบรายงานดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 และ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1670, 06 3952 6249 (นางปริศนาฯ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prisana@mrta.co.th

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งานก่อสร้างอาคาร เก็บเอกสาร รพม.	-	1 อาคาร	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	12 พ.ค. 64	9 ส.ค. 64	-	-	26.60	อยู่ระหว่างขอ อนุมัติปรับกรอบ งบประมาณลงทุน	
2	-	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	1 งาน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	0.75	อยู่ระหว่างขอ อนุมัติปรับกรอบ งบประมาณลงทุน	
3	โครงการจัดซื้อที่จอดรถ อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหา นคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2566	-	1 โครงการ	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ก.พ. 66	เม.ย. 66	ก.ย. 66	10.00	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
4	โครงการปรับปรุง ระบบจอดรถและ ภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิม รัชมงคล	-	1 โครงการ	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ค. 66	ก.ค. 66	ก.ย. 66	-	6.50	-โครงการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2565 -อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของ ผู้รับจ้าง	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
5	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	21.50	-	-
6	โครงการก่อสร้าง สนามฝึกอบรบ ดับเพลิง	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	20.00	-	-
7	โครงการก่อสร้าง อาคารจอด รถดับเพลิงและกู้ภัย	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	6.70	-	-
8	จัดซื้อสำนักงานสนาม กู้ภัยและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	-	1 งาน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	2.00	-	-
9	จ้างเหมาปรับปรุง ห้องฝึกอบรบอาคาร 3 และก่อสร้างห้อง เก็บอุปกรณ์	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	ธ.ค. 65	ก.ย. 66	0.50	-	-
10	-	ชุดอุปกรณ์กู้ภัยระบบ เชือก พร้อมอุปกรณ์ ครบ-	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.85	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
11	-	ชุด กว้านไฟฟ้า มอเตอร์โรยตัว อัตโนมัติ	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.83	-	-	
12	-	ขาตั้งสำหรับกุ๊ยกที่ สูง พร้อมชุดรอกทด แรง	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.53	-	-	
13	-	ชุดดับเพลิงหมอก น้ำ	2 ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.39	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	
14	-	กล้องถ่ายภาพความ ร้อน	2 ตัว	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.09	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	
15	-	รถจักรยานยนต์ ตรวจการณ์ ขนาด 150 CC ขึ้นไป	2 คัน	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.24	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	
16	-	รถดับเพลิงและ อุปกรณ์กุ๊ยก ขนาด 4 ล้อ	1 คัน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	-	4.00	-	-	


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
17	พัฒนาระบบเทคโนโลยี	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป																
		1) โครงการระบบ บริหารทรัพยากร องค์กร (ERP)	1 ระบบ	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	9.96	งานต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 โดยส่ง มอบงานครบ 6 งวดงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิก จ่ายเงินต่อไป	
		2) โครงการระบบ บริหารทรัพยากร บุคคล	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	7.30	งานต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 โดยส่ง มอบงานครบ 6 งวดงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิก จ่ายเงินและ ปรับปรุงกรอบ ปีงบประมาณปี 2566	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	
		3) โครงการเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน/ ภายนอก (เว็บท่า)	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	0.92	งานต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 ส่งมอบ งานครบ 4 งวด แล้ว อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงิน
		4) โครงการระบบ บริหารโครงการ และรายงาน ความคืบหน้า	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	4 งวดงาน - ก.ค. 65 - ก.ย. 65 - มี.ค. 66 - พ.ค. 66	-	4.30	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2565 และจะ ดำเนินการ ปรับปรุงกรอบ งบประมาณปี 2566 ต่อไป
		5) โครงการระบบ การกำกับดูแล กิจการที่ดี บริหารจัดการ ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	ต.ค. 65	4 งวดงาน - ธ.ค. 65 - มี.ค. 66 - มิ.ย. 66 - ก.ย. 66	-	6.70	
		6) โครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศ ศาสตร์ (GIS)	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	4 งวดงาน - ก.ย. 65 - พ.ย. 65 - ก.พ. 66 - เม.ย. 66	-	10.55	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		7) โครงการ Big Data เพื่อ สนับสนุนการ ตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับสูง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์/ รูปแบบการ ให้บริการใหม่	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	5 งวดงาน - ต.ค. 65 - ม.ค. 66 - ส.ค. 66 - ก.ย. 66 - ต.ค. 66	-	19.30		
18	โครงการความร่วมมือ กับหน่วยงาน ภายนอกในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้าน รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	-	1 โครงการ	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	ก.พ. 66	ก.ย. 66	4.00	-	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	
19	โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	2 ต.ค. 65	-	425.03	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	432.10	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	167.10	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	10 มิ.ย. 66	-	518.01	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 5 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	467.40	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	เม.ย. 66	-	189.81	เงินกู้ ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMCS1	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 59	มิ.ย. 60	10 มิ.ย. 66	-	29.09	เงินกู้ ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMCS2	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 59	มิ.ย. 60	เม.ย. 66	-	40.84	เงินกู้ ภายในประเทศ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	
20	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา ภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 64	มี.ค. 65	พ.ย. 70	-	5,899.34	เงินกู้ ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมการ ก่อสร้าง	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	มี.ค. 65 (PMSC1/ PMSC2/ PMSC3) มิ.ย. 65 (PIC)	มิ.ย. 65 (PMSC1/ PMSC2/ PMSC3) ส.ค. 65 (PIC)	พ.ย. 70	-	279.52	เงินกู้ ภายในประเทศ
21	งานออกแบบฐานราก โครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม)	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1 งาน	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	ก.ย. 60	ก.ย. 66	-	2.21	วิธีเฉพาะเจาะจง

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย