



**การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย**  
**MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND**  
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/116a

18 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง 1. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/2967 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
2. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/298 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ชุด  
2. สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และต่อมาได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง 2 รฟม. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ได้จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณและระยะเวลาการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ รฟม. จึงขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

/รายละเอียด...

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1444

โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กว ด ราคา (e-GP)	มี (✓) ไม่มี (✓)	มี (✓) ไม่มี (✓)	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	
1		งานก่อสร้างอาคาร เก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	✓			✓			✓		-	19 กันยายน 2562	กุมภาพันธ์ 2564	-	42.15	
2		งานติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างรอบ เส้นทางเดินและวิ่ง รอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 รฟม.	1 งาน		✓		✓			✓		-	มิถุนายน 2563	กันยายน 2563	-	3.00	
3		งานติดตั้งระบบท่อ เมนน้ำประปา อาคารบ้านพัก พนักงาน รฟม.	1 งาน		✓		✓				✓	-	มิถุนายน 2563	กันยายน 2563	-	3.00	
4		งานติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด อาคาร 2 และ อาคาร 3	1 งาน		✓				✓	✓		เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	สิงหาคม 2563	-	7.00	
5		จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมตึ๊งสระ น้ำหน้าอาคาร 1 รฟม.	1 งาน		✓				✓	✓		พฤษภาคม 2563	กรกฎาคม 2563	กันยายน 2563	-	7.00	

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	
6		จ้างปรับปรุงภูมิ ทัศน์เกาะกลาง น้ำหน้าอาคาร 1 รพม.	1 งาน		✓				✓	✓		พฤษภาคม 2563	กรกฎาคม 2563	กันยายน 2563	-	6.00	
7		เครื่องพิมพ์รหัส Bar Code	1 เครื่อง		✓	✓				✓			ม.ค. 2563	มี.ค. 2563	-	0.156	
8		กล้องถ่ายรูป OLYMPUS OM-D EM5	1		✓	✓				✓		ธ.ค.62	ก.พ.63	มิ.ย.63	-	0.5	
9		เครื่องตรวจโลหะ แบบเดินผ่าน PD6500i	2		✓	✓				✓		ธ.ค.62	ก.พ.63	มิ.ย.63	-	0.493	
10		เครื่องฉาย โปรเจคเตอร์	1		✓	✓				✓		ธ.ค.62	ก.พ.63	มิ.ย.63	-	0.035	
11		เครื่องกระตุ้นหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบ อัตโนมัติ AED Trainer พร้อม รีโมท	4		✓	✓				✓		ธ.ค.62	ก.พ.63	มิ.ย.63	-	0.24	
12		Jia CPR Man	12		✓				✓	✓		ธ.ค.62	ก.พ.63	มิ.ย.63	-	1.44	

5/๗

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กว ด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป															
		1) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	✓			✓		✓	✓				6 งวดงาน - ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 - ก.ค. 2563 - ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2563	18.675	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2562	
		2) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	✓			✓		✓	✓				6 งวดงาน - มิ.ย. 2562 - ส.ค. 2562 - ต.ค. 2562 - ก.พ. 2563 - พ.ค. 2563 - ส.ค. 2563	9.29	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2562	
		3) โครงการพัฒนาระบบบริหาร	1 ระบบ	✓			✓		✓	✓			5 งวดงาน	5.25	งานต่อเนื่องของ		

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื้อที่ผู้กพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวต ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	
		ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)												- ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 - ก.พ. 2563 - เม.ย. 2563 - ก.ค. 2563			ปีงบประมาณ 2562
		4) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการ สารสนเทศของ รพม. (Department OperationCenter : DOC) และระบบ สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)		1 ระบบ	✓		✓		✓		✓	ม.ค. 63	พ.ค. 63	4 งวดงาน - ก.ย. 2563 - ธ.ค. 2563 - เม.ย. 2564 - ก.ค. 2564		1.80	- ปัจจุบันไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามกรอบ วงเงินงบประมาณลงทุน ประจำปี 2563 ที่ได้รับ การอนุมัติ เนื่องจากมี การพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง ร่าง TOR ทำให้กรอบ ระยะเวลากิจกรรม เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 เดือน จึงส่งผลกระทบต่อ ดำเนินงานในกิจกรรม อื่นๆ ซึ่ง สทท. ได้ ปรับปรุง TOR และเสนอ รพม. เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประกาศ ผลประกวดราคา คาดว่า จะมีการลงนามในสัญญา ในเดือน พ.ค. 63

ลำดับที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2563	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประมูลราคา	ประกวดราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศประมูลราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		5) โครงการจัดทำ Application ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ		✓		✓		✓	✓			4 งาน - ส.ค. 2562 - ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 - ก.พ. 2563		4.37	งานต่อเนื่องของปีงบประมาณ 2562	
		6) ระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสิ่งคอมออนไลน์	1 ระบบ	✓			✓		✓	✓			5 งาน - ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 - ก.พ. 2563 - เม.ย. 2563 - ก.ค. 2563		3.75	งานต่อเนื่องของปีงบประมาณ 2562	
		7) โครงการระบบพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน	1 ระบบ												1	- ปัจจุบันไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี 2563 ที่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากปรับแผนดังกล่าวไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 เพื่อรอให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของรฟม. ที่จะเชื่อมโยงพัฒนาแล้วเสร็จและมี	

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื้อที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวาด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	
																	ความคืบหน้าเพียงพอต่อการเชื่อมโยงข้อมูล
		8) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 3	1 ระบบ													10	- ปัจจุบันไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี 2563 ที่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องนำผลดำเนินงานโครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆฯ ระยะที่ 2 ที่จะดำเนินการติดตั้งและส่งมอบงานในปีงบประมาณ 2563 มาประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงระบบในโครงการระยะที่ 3 ต่อไป ดังนั้น ฝทท. จึงปรับแผนดำเนินงานดังกล่าวไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2564
		9) โครงการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า (Video Analytics) ระยะที่ 2	1 ระบบ	✓		✓			✓		✓	พ.ค. 2563	ส.ค. 2563	4 งวดงาน - ก.ย. 2563 - มี.ค. 2564		16.50	- ปัจจุบันไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบวงเงินงบประมาณลงทุน



ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื้อที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กว ด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	
														- ก.ย. 2564 - ม.ค. 2565			ประจำปี 2563 ที่ได้รับ การอนุมัติ เนื่องจากอยู่ ระหว่างปรับรายละเอียด ของ TOR และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการร่าง TOR ต่อไป ทั้งนี้คาดว่า จะมีการประกาศ ประกวดราคา ในเดือน พ.ค. 63
		10) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงระยะที่ 1	1 ระบบ	✓		✓			✓	✓		ม.ค. 2563	พ.ค. 2563	4 งวดงาน - ก.ค. 2563 - ก.ย. 2563 - มี.ค. 2564 - เม.ย. 2564		30.00	- ปัจจุบันไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามกรอบ วงเงินงบประมาณ ลงทุนประจำปี 2563 ที่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากมี ผู้ยื่น ข้อเสนอแนะและ ประชาพิจารณ์ต่อร่าง TOR จึงมีการพิจารณา เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้ ดำเนินการประกาศผล การประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการลงนาม ในสัญญาในเดือน พ.ค. 63 ต่อไป

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	
		11) โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษา ความปลอดภัยของเครือข่ายไฟร์วอลล์ (Next Generation Firewall)	1 ระบบ		✓	✓			✓	✓		เม.ย. 2563	พ.ค. 2563	3 งวดงาน - มิ.ย. 2563 - ก.ค. 2563 - ส.ค. 2563		12.00	- ปรับงบประมาณตาม กรอบวงเงินที่ได้รับการ อนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2563 ตามบันทึกที่ ผชง/265 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563
		12) โครงการ Big Dataเพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนา ผลิตภัณฑ์/รูปแบบให้บริการใหม่ๆ	1 ระบบ														- ปรับงบประมาณตาม กรอบวงเงินที่ได้รับการ อนุมัติ ประจำปี งบประมาณ 2563 ตามบันทึกที่ ผชง/265 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563 เนื่องจาก Big data เป็น เทคโนโลยีใหม่ และมี การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับโครงการอื่น ๆ ซึ่งต้องวางแผนพัฒนา ระบบให้สัมพันธ์กัน จึง จำเป็นต้องมีการศึกษา ความเชื่อมโยงที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยไม่มีเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวัด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	
		13) โครงการจัดหาบริการโทรคมนาคมสำหรับเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจสอบผู้บุกรุกและสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้านพื้นที่สำหรับงานกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานก่อสร้าง	1 ระบบ	✓			✓		✓		✓	พ.ค. 2563	ส.ค. 2563	4 งวดงาน - พ.ย. 2563 - ก.พ.2564 - พ.ค. 2564 - ส.ค. 2564		-	- ปรับงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามบันทึกที่ ผชง/265 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563 ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน
		14) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานกับระบบสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สายสีม่วงช่วงเหนือ บางใหญ่-บางซื่อ)	1 ระบบ	✓			✓		✓		✓	มิ.ย. 2563	ก.ย. 2563	-		-	- ปรับงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามบันทึกที่ ผชง/265 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563 ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน
		15) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆและ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2	1 ระบบ		✓	✓			✓	✓		ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	พ.ย. 2562		9.20	- งานต่อเนื่องของปีงบประมาณ 2562 - ปรับงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามบันทึกที่ ผชง/265 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563
		16) โครงการจัดหาระบบการจัดการด้านเอกลักษณ์ (Identity Management)	1 ระบบ		✓	✓			✓	✓		ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	ธ.ค. 2562		9.72	- ปรับงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามบันทึกที่ ผชง/265 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กว ด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
2	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ กว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป															
		17) โครงการระบบงานกำกับการเดินรถ	1 ระบบ													0.55	- ปัจจุบันไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามกรอบ วงเงินงบประมาณ ลงทุนประจำปี 2563 ที่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจาก พิจารณา TOR แล้ว บุคลากรมี ความสามารถเพียงพอ ต่อการพัฒนาระบบ จึงจะดำเนินการพัฒนา ระบบเองใน ปีงบประมาณ 2564 โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ
		18) โครงการระบบ E-Learning	1 ระบบ													0.60	- ปัจจุบันไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามกรอบ วงเงินงบประมาณลงทุน ประจำปี 2563 ที่ได้รับ การอนุมัติ เนื่องจาก ฝทบ. เจ้าของระบบ และผู้ใช้งานหลัก จะแจ้งผลการพิจารณา ความต้องการของ ระบบ E-Learning ใหม่ ได้หลังจากที่เปิดให้

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื้อที่ผู้กพื้น งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวต ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
																	บุคลากร รพม. ทดสอบ และประเมินผลการใช้งาน
																	ระบบในโครงการ KM WEBSITE ได้ภายใน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ดังนั้น จึงต้องปรับแผน ดำเนินงานดังกล่าวไป ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2564
		19) โครงการระบบงานกฎหมาย สัญญา คดีและวินัย	1 ระบบ													0.30	- ปัจจุบันไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามกรอบ วงเงินงบประมาณลงทุน ประจำปี 2563 ที่ได้รับ การอนุมัติ เนื่องจาก ฝพท. ได้ประชุมร่วมกับ ฝกม. แล้วมีมติเห็นควร ให้ยกเลิกการจัดทำ ระบบดังกล่าว และใช้ ระบบจัดการข้อมูลและ เอกสารและสื่อดิจิทัล โครงการรถไฟฟ้า แทน พร้อมทั้งให้ ฝพท. พัฒนา ระบบงานบางส่วนเพิ่มเติม

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
																	ในเว็บไซต์ Intranetตั้งนั้น จึงต้องปรับแผนดังกล่าว ไปดำเนินการพัฒนา ระบบเองใน ปีงบประมาณ 2564 โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	
1	โครงการ รถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา	1 งาน	/	-	/			/			16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562	-	2,100,980,612.47	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา	1 งาน	/	-	/			/			16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562	-	1,041,981,391.04	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานโยธา	1 งาน	/	-	/			/			16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562	-	531,312,467.78	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานระบบ รางรถไฟฟ้า	1 งาน	/	-	/			/			16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	11 เมษายน 2562	-	185,143,958.48	เงินกู้ ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. อ้างอิงตาม บันทึกที่ ผบค2/526 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 ถึง ผชง. จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2563 ของ รฟม. และบันทึกที่ ผบค2/484 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จัดส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ของ รฟม.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือเงิน สมทบ (บาท)	
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี(สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12	1 งาน	/	-		/		/			1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565	-	4,279,839,841.89	เงินกู้ ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  
2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
3. อ้างอิงอ้างอิงตาม บันทึกที่ ผบค2/526 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 ถึง ผชง. จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2563 ของ รฟม. และบันทึกที่ ผบค2/484 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จัดส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ของ รฟม.



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2569	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประมูลราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓*	✓**	✓***	มี.ค. 2564	ธ.ค. 2564	ธ.ค. 2569	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum)	-ปรับปรุงตามแผนดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 23 (กุมภาพันธ์ 2563) * เป็นรูปแบบการประกวดราคานานาชาติ **เป็นงาน Detailed Design ***เป็นงาน Design and Build

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นายทวิช ฝั่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อการ ดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขอ อนุมัติรายปี	งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	วิธีคัดเลือก	-	19 ก.ย. 62	-	-	-		✓	แจ้งผู้รับจ้าง บริษัท อัลฟา โซนิค เอ็นจิ- เนียริง จำกัด เริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1 พ.ย. 62 (ยังไม่มี การเบิกจ่ายเงินตามงวด งาน)
2		งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบเส้นทางเดิน และรั้ว รอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 รฟม.	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	✓		ผอ.ฝงบ. อนุมัติ ขอบเขตงาน TOR เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างรายงาน ขอจ้าง
3		งานติดตั้งระบบท่อเมนน้ำประปาอาคาร บ้านพักพนักงาน รฟม.	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการประสานครหลวง สาขา พญาไท ดำเนินการขออนุญาตวางท่อ ประปาขนาด 250 มม. ช่วงข้ามคลอง ระบายน้ำ จากสำนักการระบายน้ำ
4		งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 2 และ อาคาร 3	1 งาน	ประกวดราคาด้วย วิธีการอิเล็กทรอนิกส์	-	31 มี.ค. 63	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างวิธี ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ- นิกส์ (e -bidding) คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ในเดือน สิงหาคม 2563
5		จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลังสระน้ำ หน้าอาคาร 1 รฟม.	1 งาน	ประกวดราคาด้วย วิธีการอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติร่าง ขอบเขตงาน TOR
6		จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ำ หน้าอาคาร 1 รฟม.	1 งาน	ประกวดราคาด้วย วิธีการอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติร่าง ขอบเขตงาน TOR

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
7		เครื่องพิมพ์รหัส Bar Code	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	14 ม.ค. 63	30 มี.ค. 63	-	0.06741	✓		ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
8		กล้องถ่ายรูป OLYMPUS OM-D EM5	1	เฉพาะเจาะจง	-	26 มี.ค.63	-				✓	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ ในวันที่ 7 เม.ย. 63
9		เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน PD6500i	2	เฉพาะเจาะจง	-	-	-				✓	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
10		เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	1	เฉพาะเจาะจง	-	5 ก.พ. 63	18 ก.พ. 63				✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 20 ก.พ.63
11		เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED Trainer พร้อมรีโมท	4	เฉพาะเจาะจง	-	-	-				✓	อยู่ระหว่างการจัดสร้างรายละเอียด คุณลักษณะ
12		Jia CPR Man	12	ประกวดราคา (e- bidding)	-	-	-				✓	อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียด คุณลักษณะ
13	โครงการระบบ ตัวร่วมสำหรับ บัตรโดยสาร ชนิด EMV Contactless	ค่าปรับปรุงอุปกรณ์ Back End (CCH) เพื่อ ใช้มาตรฐาน EMV Contactless สำหรับ ระบบตัวร่วม	1 ชุด	คัดเลือก	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างรอความชัดเจน ของรูปแบบการดำเนินการ
14	โครงการระบบ ตัวร่วมสำหรับ บัตรโดยสาร ชนิด EMV Contactless	ค่าจ้างจัดหา DR Site	1 ชุด	คัดเลือก	-	-	-	-	-	-	✓	
15		เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค. 62	24 ต.ค. 62	-	0.139	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 1

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
16		ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 30 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์และอุปกรณ์เสริม	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ย. 62	26 พ.ย. 62		0.2499	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 1

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายวิท พังตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้อำนวยการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป										
		1) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	18 มี.ค. 2562	8 ก.ค. 2562 จ(ข)45/2562	3 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 4 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 4 มี.ค. 2563 (งวดที่ 3)		2.075 (งวดที่ 1) 10.375 (งวดที่ 2)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบการ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 - รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท22/82 ลง วันที่ 31 ก.ค. 62 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท22/108 ลงวันที่ 28 ต.ค. 62 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3
		2) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 พ.ย. 2561	5 มี.ค. 2562 (จ(ข)35/2562)	4 มิ.ย. 2562 (งวดที่ 1) 1 ส.ค. 2562 (งวดที่ 2) 23 ม.ค. 2563 (งวดที่ 3)		0.844 (งวดที่ 1) 3.378 (งวดที่ 2)		✓	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบการ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 - รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท22/112 ลงวันที่ 31 ต.ค. 62 งวดที่ 2 ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ผทท22/148 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 62 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 เนื่องจากการปรับแก้ไขงานงวดที่ 2 จึงส่งผลให้การดำเนินงานงวดที่ 3 ถ้าเข้า จากแผนที่กำหนด
	3) โครงการพัฒนาระบบบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ(ข)34/2562)	11 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 12 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2)		0.700 (งวดที่ 1) 1.750 (งวดที่ 2)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบการ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 3 - รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 ตามบันทึกด่วนมากที่สุดที่ ผทท	

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
							6 ก.พ. 2563 (งวดที่ 3)		1.400 (งวดที่ 3)			วันที่ 18 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ฝทท22/27 ลงวันที่ 11 ก.พ. 63 เงินงวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ฝทท22/44 ลงวันที่ 11 มี.ค. 63 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 4
		4) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการ สารสนเทศของ รฟม. (Department OperationCenter : DOC) และระบบ สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	31 ม.ค. 2563	-	-		-	✓		- รฟม. ได้ประกาศให้ผู้สนใจ Download เอกสารประกวดราคาในวันที่ 31 ม.ค. 63 - เปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 21 ก.พ. 63 - ผจบ. ได้มีบันทึกที่ ผจบ10/83 ลงวันที่ 20 มี.ค. 63 รายงานผลการพิจารณาและ ขออนุมัติสั่งจ้างประกวดราคาโครงการ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง รฟม. ได้อนุมัติ ตามข้อเสนอ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 - ผจบ. ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ในเดือน พ.ค. 63
		5) โครงการจัดทำ Application ให้ข้อมูล บริการรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	22 เม.ย. 2562	24 มี.ย. 2562 (จ(ข)44/2562)	22 ส.ค. 2562 (งวดที่ 1) 31 ต.ค. 2562 (งวดที่ 2) 18 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 3) 18 ก.พ. 2563 (งวดที่ 4)		0.655 (งวดที่ 1) 1.092 (งวดที่ 2) 1.311 (งวดที่ 3)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบการ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 - รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ฝทท22/112 ลงวันที่ 31 ต.ค. 62 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ก.ด.ว.น. ที่ สด.ที่ ฝทท22/148 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 62 งวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ฝทท22/24 ลงวันที่ 4 ก.พ. 63


ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
												ทั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4
		6) ระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสิ่งคมออนไลน์	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ(ข)34/2562)	11 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 12 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 6 ก.พ. 2563 (งวดที่ 3)		0.500 (งวดที่ 1) 1.250 (งวดที่ 2) 1.000 (งวดที่ 3)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 - รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ตามบันทึกความงอกที่ ฝทท22/144 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ฝทท22/27 ลงวันที่ 11 ก.พ. 63 งวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ฝทท22/44 ลงวันที่ 11 มี.ค. 63 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 4
		7) โครงการระบบพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	✓		ปรับแผนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2564
		8) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 3	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	✓		ปรับแผนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2564
		9) โครงการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า (Video Analytics) ระยะที่ 2	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	✓		ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 3/2563
		10) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงระยะที่ 1	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ม.ค. 2563	-	-	-	-	✓		- รฟม. ได้ประกาศให้ผู้สนใจ Download เอกสารประกวดราคาในวันที่ 20 ม.ค.63 - เปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 6 ก.พ.63 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคา จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 ก.พ. 63 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 14 ก.พ. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
												ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 26 ก.พ.63 ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 9 มี.ค. 63 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอ รพม. เพื่อ ประกาศผู้ชนะ ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญา ในเดือน พ.ค. 63
		11) โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษา ความปลอดภัยของเครือข่ายไฟร์วอลล์ (Next Generation Firewall)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	22 ม.ค. 2563	-	-		-	✓		- รพม. ได้ประกาศให้ผู้สนใจ Download เอกสารประกวดราคาฯ ในวันที่ 22 ม.ค. 63 - เปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 11 ก.พ. 63 - ผจบ. ได้มีบันทึกที่ ผจบ/255 ลงวันที่ 25 ก.พ. 63 รายงานผลการประกวดราคาโดย รพม. ได้ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจาก คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - ผทท. ได้มีบันทึกที่ ผทท/118 ลงวันที่ 28 ก.พ. 63 ได้ประสานให้ ผจบ. ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการประกาศ ประกวดราคาอีกครั้ง ในไตรมาส 3/2563
		12) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนา ผลิตภัณฑ์/รูปแบบให้บริการใหม่ๆ	1 ระบบ	-	-	-	-		-	✓		ปรับแผนการดำเนินงาน โดยไม่มีการเบิก จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2563
		13) โครงการจัดหาบริการโดรนสำหรับเก็บ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจสอบผู้ บุกรุกและสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้าน พื้นที่สำหรับงานกรรมสิทธิ์ที่ดินและงาน	1 ระบบ	-	-	-	-		-	✓		ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 3/2563



ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
		ก่อสร้าง												
		14) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานกับระบบสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สายสัมพันธ์บางเหนือ บางใหญ่-บางซื่อ)	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	✓			ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 3/2563
		15) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆและ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	2 ก.ค. 2562	29 ส.ค. 2562 (ช.51/2562)	27 พ.ย. 2562		9.199		✓			งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562
		16) โครงการจัดหาระบบการจัดการด้านเอกลักษณ์ (Identity Management)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	9 ส.ค. 2562	26 ก.ย. 2562 (ช.54/2562)	24 ธ.ค. 2562		9.72		✓			งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562
2.	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป												
		17) โครงการระบบงานกำกับการเดินทาง	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-		✓		ดำเนินการพัฒนาระบบเองในปีงบประมาณ 2564 โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ
		18) โครงการระบบ E-Learning	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-		✓		ปรับแผนดำเนินงานการบริหารจัดการฯ ปีงบประมาณ 2563 ตามบันทึกที่ ผทท/ว641 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 62 โดยเลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		19) โครงการระบบงานกฎหมาย สัญญา คดีและวินัย	1 ระบบ	-	-	-	-		-		✓	ปรับแผนดำเนินงานการบริหารจัดการฯ ปีงบประมาณ 2563 ตามบันทึกที่ ผทท/ว641 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 62 โดยเลื่อนไปดำเนินการ พัฒนาระบบเองในปีงบประมาณ 2564 โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	<b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>										
		- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มี.ย. 61	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	25.35 (25.35)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	9 ส.ค. 61	-	28.09 (22.99)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	60.00 (60.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	3.50 (3.50)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1.ผบก.1 มีบันทึกที่ ผบก1/681 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง ผชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุม คณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ปัจจุบัน สชช. ที่ นร1124/732 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติการปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ของ รฟม.
- 2 จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน
3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดดังกล่าวแล้ว
- สัญญาที่ 1: ไม่มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2/2563 (ไม่ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 2/2563)
- สัญญาที่ 2: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2/2563 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดงานที่ 102 (ก.ย. 62) เป็นจำนวนเงิน 20,041,542.78 บาท และการเบิกจ่ายงวดงานที่ 105 (ธ.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 5,311,471.22 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 2/2563 เป็นจำนวนเงิน 25,353,014.00 บาท)
- สัญญาที่ 3: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2/2563 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 105 (ธ.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 28,056,845.19 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 2/2563 เป็นจำนวนเงิน 22,997,188.13 บาท)
- สัญญาที่ 4: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2/2563 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 103 (ต.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 32,468,335.56 บาท และงวดที่ 104 (พ.ย.62) เป็นจำนวนเงิน 27,534,476.31 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 2/2563 เป็นจำนวนเงิน 60,002,811.87 บาท)
- สัญญาที่ 5: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2/2563 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่า K เป็นจำนวนเงิน 3,500,890.06 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 2/2563 เป็นจำนวนเงิน 3,500,890.06 บาท)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ	- งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ	1 งาน	คัดเลือก	11 ต.ค. 62	19 ธ.ค. 62	-	-	9.48 ( 9.48 )	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ	- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา	21 เม.ย. 51	26 มี.ค. 53	12 มิ.ย. 58	-	0.00 ( 0.00 )	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
1. ฝบก.1 มีบันทึกที่ ฝบก1/681 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง ฝชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ฝชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุม คณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบัน สชช. ได้มีหนังสือที่ นร1124/732 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ของ รฟม.
  2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สัญญาที่ 1 2 และ 6 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและ ผวก. ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่างานงวดสุดท้าย (Final Payment) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ตามลำดับ (ปิดสัญญา)
  3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ฝชง. ได้มีการบันทึกค่างานงวดดังกล่าวแล้ว
    - สัญญาที่ 3 : ไม่มีการเบิกจ่าย (ไม่ได้มีการวางแผนงานไว้ในไตรมาสที่ 2/2563)
    - งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ประกอบด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment) เป็นจำนวนเงิน 9,475,500.00 บาท
  4. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า รฟม. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงานตั้งแต่ 31 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 400 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			885,958,150.58 (930,755,201.17)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			242,618,043.95 (204,803,600.94)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้าง ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถแล้วจร	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			135,250,998.35 (67,787,687.42)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			40,083,603.73 (120,422,451.05)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ:
1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
  2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
  3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
  4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 54 เป็นจำนวน 219,851,808.15 บาท, งวดที่ 55 เป็นจำนวน 348,110,666.43 บาท และงวดที่ 56 เป็นจำนวน 317,995,676.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 885,958,150.58 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 930,755,201.17 บาท)
  5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 54 เป็นจำนวน 81,115,739.08 บาท, งวดที่ 55 เป็นจำนวน 123,687,861.86 บาท และงวดที่ 56 เป็นจำนวน 37,814,443.01 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 242,618,043.95 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 204,803,600.94 บาท)
  6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 54 เป็นจำนวน 67,787,687.42 บาท, งวดที่ 55 เป็นจำนวน 39,165,089.75 บาท และงวดที่ 56 เป็นจำนวน 28,298,221.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 135,250,998.35 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 67,787,687.42 บาท)
  7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 49 เป็นจำนวน 40,083,603.73 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 40,083,603.73 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 120,422,451.05บาท)
  8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดินช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12	1 งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 มิถุนายน 2560			1,036,562,387.92 (1,260,613,886.41)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  
2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 31 เป็นจำนวน 324,047,997.58 บาท, งวดที่ 32 เป็นจำนวน 247,202,957.48 บาท, งวดที่ 33 เป็นจำนวน 328,232,327.71 บาท และ Retention งวดที่ 25-27 เป็นจำนวนเงิน 137,079,105.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,036,562,387.92 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 1,260,613,886.41 บาท)  
4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 2 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			651.73 (651.73)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวหมาก – คลองบ้านม้า	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			751.34 (640.04)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งานก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			350.88 (350.88)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60			61.16 (54.70)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
1. ฝบก.1 มีบันทึกที่ ฝบก1/681 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง ฝชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ฝชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบัน สศช. ได้มีหนังสือ ที่ นร1124/732 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ของ รฟม.
  2. จำนวนเงินตามสัญญา Provisional Sum และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด หักคืนเงินค่าจ้างงานล่วงหน้า (20%) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักเงินประกันผลงาน (10%) แล้ว
  3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ฝชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างดังกล่าวแล้ว
    - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 30 เป็นจำนวนเงิน 150,274,493.09 บาท งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงิน 159,035,617.79 บาท งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงิน 253,388,860.22 และค่า Retention งวดที่ 25-27 เป็นจำนวนเงิน 89,028,690.71 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 651,727,661.81 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 651,727,661.81 บาท)
    - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 30 เป็นจำนวนเงิน 221,582,837.36 บาท งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงิน 228,173,946.99 บาท งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงิน 190,279,000.18 บาท และค่า Retention งวดที่ 28-30 เป็นจำนวนเงิน 111,307,317.13 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 751,343,101.66 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 640,035,784.55 บาท)
    - สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงิน 42,188,554.41 บาท งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงิน 20,058,848.63 บาท งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงิน 251,987,234.45 บาท และค่า Retention งวดที่ 24-26 เป็นจำนวนเงิน 36,648,833.64 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 350,883,471.13 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 350,883,471.13 บาท)
    - สัญญาที่ปรึกษา PMSC2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 29 เป็นจำนวนเงิน 17,505,150.74 บาท งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงิน 22,064,124.74 บาท และงวดที่ 31 เป็นจำนวนเงิน 21,592,506.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 61,161,782.22 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 54,698,410.38 บาท)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับ ช่วงคลอง บ้านม้า - สุวินทวงศ์	1 งาน	ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		473,336,574.06 (517,500,675.62)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดแล้วจร	1 งาน	ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		251,501,276.66 (297,647,782.64)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  
 2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
 3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 30 เป็นจำนวน 106,985,728.98 บาท // งวดที่ 31 เป็นจำนวน 81,350,996.26 บาท // งวดที่ 32 เป็นจำนวน 130,220,490.59 บาท //  
 งวดที่ 33 เป็นจำนวน 74,414,383.33 บาท และเงินประกันผลงานเป็นจำนวน 80,364,974.90 บาท /// รวมเบิกจ่าย = 473,336,574.06 บาท  
 (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 188,336,725.24 + 160,696,969.72 + 168,466,980.65 = 517,500,675.62 ตามบันทึกผลปรับปรุงกรอบปี 63 ที่ ฝชง/265 0 ลงวันที่ 19 ก.พ. 63)  
 4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 30 + งวดที่ 31 + Retention 23-28 รวมเป็นเงิน 137,814,082.64 บาท / งวดที่ 32 เป็นเงิน 36,414,099.23 บาท /  
 งวดที่ 33 เป็นเงิน 77,273,094.79 บาท รวมเป็นเงินสุทธิ 251,501,276.66 บาท (แผนงานเป็นเงิน 297,647,782.64 บาท ตามบันทึก ที่ ฝชง/265 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)  
 5. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	-	-	-	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum)	✓		-

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย