

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือเงิน สมทบ (บาท)	
1		การก่อสร้างอาคารเก็บ เอกสาร รพม.	1 อาคาร		✓				✓	✓	✓	1 ธ.ค.59	1 ก.พ.60	1 ก.ย.60	30,000,000		มีการออกแบบ แล้วบางส่วน และอยู่ระหว่าง ปรับปรุงแบบ รายละเอียด
2		การจัดทำเส้นทาง จักรยาน	1 งาน		✓				✓		✓	1 ม.ค.60	1 เม.ย.60	1 มิ.ย.60	5,000,000		
3		การจัดซื้อป้อม รปก.	2 ป้อม		✓			✓			✓	1 ก.พ.60	1 มี.ค.60	1 เม.ย.60	300,000		
4		การจัดซื้อไม้กันจราจร แบบอัตโนมัติ	1 ชุด		✓			✓			✓	1 เม.ย.60	1 พ.ค.60	1 มิ.ย.60	1,500,000		

ลายมือชื่อ
 (นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ร.ท.ม
 จินุ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (ล้านบาท)	
โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	/	-	/							เม.ย. 51	ส.ค. 52	-		128.133	เงินกู้ในประเทศ
	งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	/	-	/							เม.ย. 51	ม.ค. 53	-		146.656	เงินกู้ในประเทศ
	งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	/	-	/							เม.ย. 51	ม.ค. 53	-		164.211	เงินกู้ในประเทศ
	งานโยธาสัญญาที่ 6	1 งาน	/	-	/							ก.พ. 54	ต.ค. 55	-		33.196	เงินกู้ในประเทศ
	งานที่ปรึกษาโครงการ PCPL	1 งาน	/	-	/							ก.ค. 51	ธ.ค. 52	-		-	เงินกู้ในประเทศ

* หมายเหตุ 1.หากตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

2.ผู้รับจ้างทุกสัญญาดำเนินงานแล้วเสร็จแต่มีการเบิกจ่ายเงินสำหรับค่างาน Outstanding work ที่หักไว้ตามข้อกำหนดของสัญญา

ลายมือชื่อผู้จัดทำ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วิจิตร
วิจิตร

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
	โครงการ รถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงินส่วน ต่อขยายฯ	งานโยธา สัญญาที่ 1-5	5	การประกวดราคา นานาชาติ (International Competitive Bid)	6 ม.ค. 53	17 ก.พ. 54	-	-	5,650.10	/		เงินกู้ภายใน ประเทศ

หมายเหตุ : 1. ตามหนังสือที่ ผบค1/665 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึง ผง. เรื่อง การจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2560 ของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบ
 งบประมาณประจำปี 2560 ของ รฟม. เพื่อกำหนดงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2560

ลายมือชื่อ
 (นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

26 m
 26 m

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
โครงการ รถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงินส่วน ต่อขยาย	- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	/	-	/	/	/	/	/	/	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	5 มี.ค.60		667.46	เงินกู้ ภายใน ประเทศ	
	- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59		296.94		
	- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	/	-	/	/	/	/	/	/	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค.60		1,177.77		
	- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	/	-	/	/	/	/	/	/	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	11 พ.ค.60		3,122.56		
	- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	/	-	/	/	/	/	/	/	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	2 ธ.ค. 59		385.36		
	รวม	5 งาน	/			/		/		/					5,650.10		

หมายเหตุ : 1. ตามหนังสือที่ ผกท1/665 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึง ผง. เรื่อง การจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2560 ของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2560 ของ รฟม. เพื่อดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/อนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2560

ลายมือชื่อ
 (นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

HMV
 JMW

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประก วด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือเงิน สมทบ (บาท)	
1	โครงการ รถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วง บางรี- สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา		/			/				28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554	4 พฤศจิกายน 2559		1,900,937,123.64	เงินกู้ ภายในประเทศ	
		สัญญาที่ 2 งานระบบ รางรถไฟฟ้า		/			/				9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556	4 มกราคม 2560		305,107,647.74	เงินกู้ ภายในประเทศ	

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
4. อ้างอิงตาม แผนการเบิกจ่ายเดิมตามที่ได้ทำส่งกับ ผชง. ตามบันทึกที่ ผบค2/462 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559

ลายมือชื่อผู้จัดทำ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Handwritten initials/signature in the bottom right corner.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประก วด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	
1	โครงการ รถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		1,518,027,009.99	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานระบบ รางรถไฟฟ้า		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		570,987,252.65	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานโยธา		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		451,068,101.75	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานระบบ รางรถไฟฟ้า		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	11 เมษายน 2562		766,414,200.28	เงินกู้ ภายในประเทศ

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 4. อ้างอิงตาม แผนการเบิกจ่ายเดิมตามที่ได้ทำส่งกับ ผชง. ตามบันทึกที่ ผบก2/462 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559

ลายมือชื่อผู้จัดทำ
 (นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Hand
 inr

แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนด ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ การส่งมอบ ปีงบประมาณ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ใน ปีงบประมาณ (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสี ม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	งานที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง บางใหญ่ - บางซื่อ	งาน	/	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ พ.ศ. 2560	-	-	-	/	/			ลงนามแล้วเมื่อ ธ.ค. 2552	คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2560	-	106.112260	-	
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสี เขียว ทยอชิด - สะพาน ใหม่ - คูคต และ ช่วง บางศรี - สมุทรปราการ	งานที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง งานโยธา และผู้ลงทุนงานระบบ รถไฟฟ้า และผู้ให้บริการเดินรถและ งานจัดทำเอกสารประกวดข้อเสนอ เพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนงานระบบ รถไฟฟ้าและผู้ให้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง ทยอชิด - สะพานใหม่ - คูคต และ ช่วงบางศรี - สมุทรปราการ	งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เนื่องจาก รฟท. ได้มีการลงนาม MOU แล้ว ซึ่งตามขอบเขต MOU ทบม. จะเป็นผู้บริหาร จัดการเดินรถ ดังนั้นงานใน ส่วนของการคัดเลือกผู้ลงทุน งานระบบรถไฟฟ้า จึงไม่ต้อง ดำเนินการอีกต่อไป โดย ในขณะนี้ ฝรฟ. อยู่ระหว่าง ดำเนินการขออนุมัติปรับลด ขอบเขตงานดังกล่าว	
3	โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วง หัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	งานที่ปรึกษาควบคุมงานระบบ รถไฟฟ้า (MESC)	งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คาดว่าจะมีการ ลงนาม ม.ค. 60	คาดว่าจะแล้ว เสร็จ พ.ศ. 63				

ลายมือชื่อ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
ผู้รับผิดชอบ


รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

26/11
5/2560

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (ล้านบาท)	งบประมา ณที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2560 (ล้าน บาท)	
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	งานโยธา สัญญาที่ 1-6	1 งาน	/	-		/		/	/		1 ก.ค. 59	พ.ค. 60	2 พ.ย. 65	-	80,118 (รวมค่า Provisional Sum)	แหล่งเงินทุน ที่เหมาะสมที่ กระทรวงการคลัง จัดหา

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๗๖๗
อี...

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม


ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือเงิน สมทบ (บาท)		
1		ห้องเก็บอุปกรณ์กู้ภัย	1		✓		✓			✓		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	1,500,000			
2		รถบรรทุก 4 ประตู	4		✓				✓	✓		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	3,800,000			
3		เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้	2		✓	✓				✓		พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	120,000			
4		เครื่องสูบน้ำพุนลอย	1		✓	✓				✓		พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	200,000			
5		เครื่องกระตุกหัวใจด้วย ไฟฟ้า (AED)	3		✓			✓		✓		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	360,000			
6		อุปกรณ์กู้ภัยที่สูง พร้อมเชือก	2		✓			✓		✓		พ.ย.59	ธ.ค.59	มี.ค.60	340,000			
7		ชุด Bomb Suite รุ่น EOD 9	1		✓	✓						พ.ย.59	ธ.ค.59	พ.ค.60	3,300,000			
8		ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (เพิ่มเติม)	1		✓				✓	✓		พ.ย.59	ธ.ค.59	พ.ค.60	2,500,000			

96/11
5-11

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือเงิน สมทบ (บาท)	
9		เลื่อยตัดคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1		✓	✓				✓		พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	100,000		
10		ขวานอนกประสงค์ ขวานดับเพลิง	1		✓	✓				✓		พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	40,000		
11		กระเป๋ายาบาล	2		✓	✓				✓		พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	100,000		

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

26/11
5/11

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประก กวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือนปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
1	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 1) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center : DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)* 2) โครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใน/ภายนอก (เว็บท่า) 3) ระบบบริหารงานรายได้ 4) ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารที่จอดรถ	1 ระบบ															
		5) ระบบบริหารงานบำรุงรักษา 6) ระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า 7) ระบบตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 8) ระบบบริหารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพิจารณาผลกระทบ 9) ระบบบริหารเอกสาร แผนที่โฉนดที่ดิน	1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ส.ค. 2558 เม.ย. 2560 เม.ย. 2560 ก.ค. 2559	พ.ย. 2558 ก.ค. 2560 ก.ค. 2560 ก.ย. 2559	ธ.ค. 2559 เม.ย. 2561 เม.ย. 2561 เม.ย. 2560	1.80 1.80 4.50 1.80 4.80 3.00 0.20 -			เลื่อนไปดำเนินการในปี 2564 เลื่อนไปดำเนินการในปี 2563 ยกเลิกระบบ ตามบันทึกที่ ผทพ/812 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เนื่องจากระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์รองรับการทำงานแล้ว

26/11
วิมล

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (ล้านบาท)		เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
		10) ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง	1 ระบบ															เลื่อนไปดำเนินการในปี 2563
		11) ระบบ Application ให้ข้อมูลรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ	✓			✓		✓			พ.ค. 2560	ส.ค. 2560	มี.ค. 2561	3.15			
		12) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร	1 ระบบ	✓			✓		✓	✓		ก.พ. 2560	มี.ย. 2560	พ.ย. 2561	73.275		เลื่อนไปดำเนินการในปี 2562	
		13) ระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานกับระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สายสัมพันธ์บางใหญ่-บางซื่อ)	1 ระบบ												15.0	-		
		14) ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการเดินทางรถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC) ** - <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>	1 ระบบ												41.7			
		15) ระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ	1 ระบบ	✓			✓		✓	✓		เม.ย. 2560	ก.ค. 2560	เม.ย. 2561	0.72			

หมายเหตุ : * 1. โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center: DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System: EIS) มีการประกวดราคาเมื่อเดือน ก.ย. 2558 และลงนามในสัญญาเดือน พ.ย. 2558 แต่เนื่องจาก รฟม. ได้ตรวจสอบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รับรองผลิตภัณฑ์เลขที่ AC-10-15/120 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 และพบว่าเป็นเอกสารเท็จ ทำให้ รฟม. ได้ยกเลิกสัญญาและต้องดำเนินการจ้างโครงการใหม่ ซึ่ง ผวก. ได้มีหนังสือ รฟม 019/2571 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 แจ้งบอกล้างสัญญาจ้างโครงการฯ เดิมนี้แล้ว

2. เลื่อนโครงการฯ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ ระบบบริหารงานรายได้ ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารค่าจอดรถ ซึ่งเป็นระบบหลักที่จะต้องดึงข้อมูลให้มีความชัดเจนในระดับหนึ่งก่อนมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทบทวนข้อกำหนดและขอบเขตงาน

** ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการเดินทางรถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC) ไปผนวกรวมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ลายมือชื่อ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ					หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประก กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งบลงทุนเพื่อ การดำเนินงาน ปกติ	เครื่องมือ/เครื่องใช้ สำนักงาน - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมซอฟต์แวร์	9 เครื่อง		✓			✓		✓		15 ธ.ค. 2559	1 มี.ค. 2560	31 พ.ค. 2560	720,000 บาท		

ลายมือชื่อผู้จัดทำ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภาร์ตัน)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

86/