
บันทกึข้อความ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนงาน..................................................................................................................................................... 

ที................................................................................วนัท.ี........................................................................ 

เรือง............................................................................................................................................................ 

เรียน ผวก.  ผาน  รผบ.  ผชก.(นายพัฒนพงษฯ) 

1. เร่ืองเดิม

รฟม. ไดลงนามสัญญาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษา ซ่ึงประกอบดวย (1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โดยสํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2) บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนส จํากัด 

และ (3) บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จํากัด เปนที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนโครงการระบบขนสง

มวลชนจังหวัดภูเก็ต และทําหนาที่ที่ปรึกษาตามที่กําหนดในพระราชบญัญตัิการรวมลงทนุระหวางรัฐและเอกชน เม่ือวันที่ 

13 กรกฎาคม 2561 ตอมา รฟม. ไดลงนามบันทึกขอตกลงเพ่ิมเติมของสัญญาฯ กับที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 

เพ่ือขยายระยะเวลาปฏิบัติงานชวงที่ 1 ออกไปอีก 60 วัน เนื่องจากยังไมไดขอสรุปรูปแบบการกอสรางโครงการระบบขนสง

มวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - หาแยกฉลอง (โครงการฯ) บนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 4026 4021 และ 402 ของกรมทางหลวง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการวิเคราะหตนทุนและรูปแบบการลงทุนโครงการฯ 

2. ขอเท็จจริง

2.1 ผวก. ไดเห็นชอบในหลักการตามทายบันทึก ดวนที่สุด ที่ ฝพค/882 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ให รฟม. จางที่ปรึกษารายเดิม ตามขอ 1 เพ่ือเปนท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ 

โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - หาแยกฉลอง และสวนตอขยายไป

ทาฉัตรไชย (จางที่ปรึกษาฯ) เน่ืองจากผลการดําเนินงานตามขอส่ังการของกระทรวงคมนาคม (คค.) และผลการประชุมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของไดสงผลใหขอกําหนดและขอบเขตงานจางที่ปรึกษาฯ เดิมที่ ผวก. ไดเห็นชอบไวไมครอบคลุมเนื้อหา

และผลการดําเนินงานที่ รฟม. ตองดําเนินการใหครบถวนตามขอสั่งการและผลการประชุมฯ ดังกลาว ประกอบกับ รฟม. ได

ดําเนินการตามที่ คค. ไดมอบหมายใหดําเนนิการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเรียบรอยแลว และเพ่ือให 

รฟม. สามารถเรงรัดแผนการดําเนินโครงการฯ ใหแลวเสร็จภายในป 2570 (เอกสารแนบ 1) 

2.2 ผวก. ไดอนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565 งานจาง 

ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 

ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - หาแยกฉลอง และสวนตอขยายไปทาฉัตรไชย ในวงเงิน 55,800,000.00 บาท (หาสิบหาลาน

แปดแสนบาทถวน) รายละเอียดปรากฏตามบันทึก ดวนที่สดุ ที่ ฝจบ/937 ลงวันที่ 31 สงิหาคม 2565 (เอกสารแนบ 2) 

/2.3 ผวก. ได... 

ฝายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุโครงการ แผนกจัดหาพัสดุโครงการ โทร. 1636, 06 1393 5486    
 

ฝจบ/994        12 กันยายน 2565 

ขอความเห็นชอบรายงานขอจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการ

ระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะท่ี 1 ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - หาแยกฉลอง และสวนตอขยาย 

ไปทาฉัตรไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดวนท่ีสุด 

       รผบ.
เลขรับที่ 2294
วันที่ 14/9/65
เวลา 15.44

2334
14/09/65
14.30

14 ก.ย. 65
4263

16.41
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   2.3 ผวก. ไดเห็นชอบรางขอกําหนดและขอบเขตของงาน รางคําอธิบายลักษณะงาน รางราคากลาง

ของงานจางที่ปรึกษาฯ ตามที่คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานและกําหนดราคากลางฯ เสนอ รายละเอียดปรากฏ

ตามบันทกึ ดวนท่ีสุด ที่ ฝพค23/45 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 (เอกสารแนบ 3) 

  2.4 ฝพค. ไดมีบันทึก ดวนที่สุด ที่ ฝพค/1090 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2565 ถึง ฝจบ. (เอกสารแนบ 4) 

นําสงขอบเขตของงาน ราคากลาง และรายชื่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือให ฝจบ. ใชเปนขอมูลเพื่อประกอบการ

จัดทํารายงานขอจางที่ปรึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยสรุปสาระสําคัญ ไดวา เนื่องจากงานจางที่ปรึกษาฯ ครั้งนี้ 

มีขอบเขตงานหลักคือศึกษาทบทวนรายละเอียดขอมูลและปรับปรุงแบบโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ตฯ 

ตามความเห็นของ (คค.) และผลการประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือนํารายละเอียดขอมูลโครงการที่ไดปรับปรุงแลวไป

จัดทํารายงานศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ตฯ ตามขอ 1 จึงถือวาเปน

งานท่ี รฟม. ตองดําเนินการตอจากงานที่ไดทําไวแลวเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค ซึ่ง รฟม. สามารถจัดจางที่ปรึกษาดวยวิธี

เฉพาะเจาะจงได โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 70 (3) (ค) 

ประกอบกับ ผวก. ไดเห็นชอบในหลักการใหจางที่ปรึกษารายเดิมตามขอ 2.1 แลว ฝพค. จึงไดนําสงขอกําหนดและขอบเขตของงาน 

คําอธิบายลักษณะงาน และราคากลางของงานจางที่ปรึกษาฯ เพ่ือให ฝจบ. ดําเนินการจัดทํารายงานขอจางที่ปรึกษาฯ ตอไป

  

 3. ขอกฎหมาย 

  3.1  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   มาตรา 69 งานจางท่ีปรึกษาอาจกระทําไดโดยวิธี ดังตอไปนี้  

..... 

   (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนท่ีปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา 

   มาตรา 70 งานจางที่ปรึกษา ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ งตามมาตรา 69              

ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

   …. 

   (3)  งานจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหกระทําไดในกรณี ดังตอไปนี้ 

   …. 

    (ค) เปนงานที่จําเปนตองใหที่ปรึกษารายเดิมทําตอจากงานที่ไดทําไวแลวเนื่องจากเหตุผล    

ทางเทคนิค 

มาตรา 74 ในการดําเนินงานจางที่ปรึกษาในแตละคร้ัง ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

จางที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการดาํเนินงานจางที่ปรึกษานั้น 

   องคประกอบ องคประชุม และหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาใหเปนตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

   คาตอบแทนคณะกรรมการดํา เนินงานจางที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ ง  ให เปนไปตามที่

กระทรวงการคลงักําหนด 

/มาตรา 75… 
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   มาตรา 75 ในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง

ความคุมคาและวัตถุประสงคของงานจางท่ีปรึกษาเปนสําคัญ โดยใหพิจารณาเกณฑดานคุณภาพ ดังตอไปนี้ 
   (1) ผลงานและประสบการณของที่ปรึกษา 

   (2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
   (3) จํานวนบุคลากรท่ีรวมงาน 

   (4) ประเภทของท่ีปรึกษาที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

   (5) ขอเสนอทางดานการเงนิ 

   (6) เกณฑอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนตาม (4) ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
  3.2  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

   รายงานขอจางที่ปรึกษา 

   ขอ 104 ในการจางที่ปรึกษาใหเจาหนาที่จัดทํารายงานขอจางที่ปรึกษาเสนอหัวหนาหนวยงาน

ของรฐัเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่ ตามรายการดังตอไปนี้ 
(1) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางที่ปรึกษา 

(2) ขอบเขตของงานจางท่ีปรกึษา 
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง 

(4) ราคากลางงานจางที่ปรึกษา 

(5) วงเงินท่ีจะจางที่ปรึกษา โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงิน 

ท่ีประมาณวาจะจางในครั้งนั้น 
(6) กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานจางท่ีปรกึษา 

(7) วิธีจางที่ปรึกษา และเหตุผลท่ีตองจางท่ีปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(8) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

(9) ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการจาง 

ท่ีปรึกษา การออกเอกสารการจางท่ีปรกึษาและประกาศเผยแพร  
   เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาหนาที่
ดําเนินการจางตามวิธีการจางนั้นตอไปได 

คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา 
   ขอ 105 ในการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาแตละครั้ง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตง ต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาข้ึน เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ

คณะกรรมการ แลวแตกรณี คอื 

   …. 
   (3)  คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   (4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา 
   ใหคณะกรรมการการดําเนินงานจางแตละคณะ รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงาน

ของรฐัภายในระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลา

ไดตามความจําเปน 

/ขอ 106... 
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 ขอ 106 คณะกรรมการตามขอ 105 แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และ

กรรมการอยางนอย 4 คน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนกังานของรัฐ หรอื

พนักงานของหนวยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้ง

เปนสาํคัญ และในกรณีการจางท่ีปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกูที่กระทรวงการคลังไดกูเงินจากตางประเทศ ใหมีผูแทนจาก

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเขารวมเปนกรรมการดวย  

 ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงตั้งบุคคลอื่นรวมเปนกรรมการดวย

ก็ไดแตจํานวนกรรมการที่เปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ

งานจางนั้นๆ เขารวมเปนกรรมการดวย  

วิธีการจางที่ปรึกษา 

ขอ 108 การจางท่ีปรึกษา กระทําได 3 วิธี ดังนี้ 

(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

(2) วิธีคัดเลือก

(3) วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

ขอ 124 เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอจางท่ีปรึกษาตามขอ 104 แลว

ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนด

รายใดรายหนึ่งใหเขาย่ืนขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคา

(2) พิจารณาขอเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาตอรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพ่ือใหได

ขอเสนอที่เหมาะสม ถูกตอง เปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจางครั้งนั้น

(3) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ 114(4) มาใชบังคบัโดยอนุโลม

ขอ 125 ใหนําความในขอ 118 มาใชบังคับกับการประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกในงานจาง

ท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม 

อาํนาจในการสั่งจางงานจางที่ปรึกษา 

ขอ 127 การสั่งจางงานจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายใน

วงเงิน ดังตอไปนี้ 

(1) หัวหนาหนวยงานรัฐ ไมเกิน 100,000,000 บาท

(2) ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท

4. ขอพิจารณา

4.1 ฝจบ. ไดจัดทําแผนดําเนินงานจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม

ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - หาแยกฉลอง 

และสวนตอขยายไปทาฉัตรไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ 5) 

/4.2 ฝจบ. ไดจัดทํา... 
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  4.2 ฝจบ. ไดจัดทํารายงานขอจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุง

แบบ โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะท่ี 1 ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - หาแยกฉลอง และสวนตอ

ขยายไปทาฉัตรไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังรายการตอไปนี้ 

4.2.1 เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองจางที่ปรึกษา 

   ผวก. ไดเห็นชอบในหลักการตามทายบันทึก ดวนที่สุด ที่ ฝพค/882 ลงวันที่ 25 

กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตามขอ 2.1 ให รฟม. จัดจางกลุมท่ีปรึกษาฯ ตามขอ 1 เพ่ือศึกษาทบทวน

รายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ชวงทาอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต - หาแยกฉลอง และสวนตอขยายไปทาฉัตรไชย เนื่องจากผลการดําเนินงานตามขอสั่งการของ คค. และผลการ

ประชุมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดสงผลใหขอกําหนดและขอบเขตงานจางที่ปรึกษาฯ เดิมท่ี ผวก. ไดเห็นชอบไวไมครอบคลุม

เนื้อหาและผลการดําเนินงานที่ รฟม. ตองดําเนินการใหครบถวนตามขอสั่งการและผลการประชุมฯ ดังกลาว ประกอบกับ รฟม. 

ไดดําเนินการตามที่ คค. ไดมอบหมายใหดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เรียบรอยแลว และ

เพื่อให รฟม. สามารถเรงรัดแผนการดําเนินโครงการฯ ใหแลวเสร็จภายในป 2570  

   4.2.2 ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา 

ขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษาฯ เปนไปตามขอกําหนดและขอบเขตของงานฯ ขอ 4    

ซึ่ง ผวก. ไดอนุมัติขอกําหนดและขอบเขตงานฯ แลวเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2565 ตามขอ 2.3 (เอกสารแนบ 6) 

   4.2.3 คุณสมบัติของท่ีปรึกษาที่จะจาง  

1) มีความสามารถตามกฎหมาย 

2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

ไวชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเปนที่ปรึกษาในสาขาที่จะจาง  

และไดขึ้นทะเบียนไวกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง 

6) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน 

ของหนวยงานรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน ผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนนิงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

7) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

8) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรบัจางงานที่เสนอราคาดังกลาว  

9) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืนท่ีเขาย่ืนขอเสนอใหแกการรถไฟฟา 

ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ณ วันที่ยื่นขอเสนอ หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

ในการยื่นขอเสนอครั้งนี้ 

10)   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล 

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

/11) ไมเปน... 
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11) ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงการคลังกําหนด 

12) ที่ปรึกษาท่ียื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี 

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” 

สวนคุณสมบัติดานผลงานของท่ีปรึกษา กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของที่ปรึกษาของผูเขารวมคามาใชแสดง

เปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาเสนอราคาได 
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล 

ท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญชวน เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคา
ไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

เขาเสนอราคากับหนวยงานรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอราคา กิจการรวมคานั้นสามารถใช

ผลงานของที่ปรึกษาของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนเสนอราคาได ทั้งนี้ “กิจการรวมคา  

ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย 

13)   คุณสมบัติอ่ืนใหเปนไปตามขอบเขตของงานฯ 
   4.2.4 ราคากลางงานจางที่ปรึกษา 

    ราคากลางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  55,545,091.00 บาท (หาสิบหาลานหาแสนสี่หมื่น

หาพันเกาสิบเอ็ดบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%) ซ่ึง ผวก. ไดอนุมัติแลว ตามขอ 2.3 (เอกสารแนบ 7) 

   4.2.5 วงเงินที่จะจางที่ปรึกษา 
    ภายในวงเงนิ 55,800,000.00 บาท (หาสิบหาลานแปดแสนบาทถวน) ซึ่งเปนวงเงินที่รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว ท้ังนี้ ฝชง. ไดมบีันทึกดวนที่สุด ท่ี ฝชง/896 ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2565 แจง ฝพค. วา รผง. อนุมัติใหใชแหลงเงินรายได/เงินที่ รฟม. มีอยู เพ่ือใชเปนคาจางที่ปรึกษาฯ ดังกลาว 

(เอกสารแนบ 8) 

4.2.6 กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานจางที่ปรึกษา 

    กําหนดใหที่ปรึกษาฯ จะตองปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน โดย “วันเริ่มงาน”     
ของที่ปรึกษาฯ จะเร่ิมนับตามที่ระบุในหนังสือแจงวันเร่ิมงาน (Notice to Proceed : NTP) โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน

ท้ังสิ้น 6 เดอืน ตามขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา 
   4.2.7 วิธีจางที่ปรึกษา และเหตุผลที่ตองจางท่ีปรกึษาโดยวิธีนั้น 

    ดําเนินการดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก ผวก. ไดเคยเห็นชอบรายงานขอจางที่ปรึกษา

เพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการฯ โดยให รฟม. จัดจางที่ปรึกษารายเดิม อยางไรก็ดี 

เนื่องจากผลการดําเนินงานตามขอสั่งการของ คค. และผลการประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของกับ รฟม. สงผลให
ขอกําหนดและขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษาฯ เดิม ที่ ผวก. ไดเห็นชอบไวไมครอบคลุมเนื้อหาและผลการดําเนินงานที่ 

รฟม. ตองดําเนินการใหครบถวนตามขอสั่งการและผลการประชุมฯ ดังกลาว ประกอบกับ เพ่ือความตอเนื่องของขอมูล
ทางเทคนิคที่ใช สําหรับศึกษาวิเคราะห ดังนั้น รฟม. จึงตองดําเนินการตอจากงานที่ไดทําไวแลวเนื่องจากเหตุผลทาง

เทคนิค ซึ่งสอดคลองตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 มาตรา 70 (3)(ค) เปนงานท่ีจําเปนตองใหที่ปรึกษารายเดิม

ทําตอจากงานที่ไดทําไวแลวเน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค  
/4.2.8 หลักเกณฑ... 
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   4.2.8 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

    การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ รฟม. จะพิจารณาขอเสนอที่สอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการจางและเปนประโยชนตอ รฟม. โดยใชหลักเกณฑราคา ซึ่งเปนราคาที่คณะกรรมการเห็นควรและใหตอรอง

ราคาลงเทาที่จะทําได 
   4.2.9 ขอเสนออื่น ๆ 

   ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาฯ ทั้งนี้ ฝพค. ไดจัดสงรายช่ือคณะกรรมการฯ ดังกลาวแลวตามขอ 2.4 โดยมี

องคประกอบของคณะกรรมการฯ ดังน้ี 

    4.2.9.1 คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

     (1) ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา ประธานกรรมการฯ 
     (2) ผูอํานวยการกองระบบรถไฟฟา  กรรมการ 

      ฝายระบบรถไฟฟา 
     (3) ผูอํานวยการกองสถาปตยกรรม กรรมการ 

      ฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 

     (4) ผูอํานวยการกองนิติกรรม 2 กรรมการ 

      สํานักนิติกรรม 
     (5) ผูอํานวยการกองวิเคราะหและพัฒนา กรรมการ 

      ฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 
     (6) หัวหนาแผนกจัดหาพัสดุโครงการ กรรมการและเลขานุการ 

      กองจัดหาพัสดุโครงการ  

      ฝายจัดซื้อและบริการ    

(7) นายณัฐพล สุขแกว กรรมการและผูชวยเลขานกุาร  
วิศวกร ระดับ 7                                            

แผนกการรวมลงทุนโครงการ  
กองวิเคราะหและพัฒนา 

      ฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 

    4.2.9.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา 

     (1) ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม  ประธานกรรมการฯ 
     (2) ผูอํานวยการกองนิติกรรม 2  กรรมการ 

      สํานักนิติกรรม 
     (3) ผูอํานวยการกองกํากับงานโครงการรถไฟฟา  กรรมการ 

      ฝายระบบรถไฟฟา 

     (4) ผูอํานวยการกองการเงินและภาษี  กรรมการ 

      ฝายบัญชีและการเงิน 
     (5) ผูอํานวยการกองวางแผนโครงการรถไฟฟา  กรรมการ 

      ฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 

/(6) หัวหนา... 
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(6) หัวหนาแผนกการรวมลงทุนโครงการ กรรมการและเลขานุการ 

กองวิเคราะหและพัฒนา

ฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา

(7) หัวหนาแผนกราคากลาง ผูชวยเลขานุการ 

กองจัดหาพัสดุโครงการ

ฝายจัดซื้อและบริการ

โดยใหคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

5. ขอเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

5.1 เห็นชอบรายงานขอจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ

โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - หาแยกฉลอง และสวนตอขยาย

ไปทาฉัตรไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามขอ 4.2  

5.2 ลงนามในคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาฯ ตามขอ 4.2.9 (เอกสารแนบ 9) 

(นายทวิช พึ่งตน) 

ผอ.ฝจบ. 

เห็นชอบตามเสนอ
+ลงนามแลว

(นายภคพงศ  ศิริกันทรมาศ)
ผวก.

14 ก.ย. 65
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รายละเอยีดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (M๖๕๐๘๐๐๓๕๕๑๒) ลงวันที่  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลําดับท่ี 
รหัสแผนจัดซื้อ 

จัดจาง 
ช่ือโครงการ 

งบประมาณโครงการ 
(บาท) 

คาดวาจะ 
ประกาศ

จัดซื้อจัดจาง 
(เดือน/ป) 

๑ P๖๕๐๘๐๐๕๑๑๐๑ จ า งที่ ป รึ กษา เพื่ อศึ กษ าทบทวน

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 

ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนสง

ม วลชน จั งหวั ด ภู เก็ ต  ระยะที่  1 

ชวงทาอากาศยานนานาชาติ ภูเก็ต - 

ห าแยกฉลอง และสวนตอขยายไป 

ทาฉัตรไชย 

๕๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๕ 

Š

๑
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 ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า กองวิเคราะห์และพัฒนา โทร. 1572   

ฝพค 23/                                 กันยายน 2565 

ขออนุมัติร่างข้อก าหนดและขอบเขตงาน ร่างค าอธิบายลักษณะงาน ร่างราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา

ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย  

เรียน ผวก. 

1. เรื่องเดิม

ผวก. ได้อนุมัติร่างข้อก าหนดและขอบเขตงาน ร่างค าอธิบายลักษณะงาน ร่างราคากลางของงานจ้าง

ที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 

ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามท้ายบันทึก

คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานและก าหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียด 

ความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – 

ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย (คณะกรรมการฯ) ด่วนที่สุด ที่ ฝพค 23/41 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ 1) 

2. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1. และด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เอกสารดังกล่าว

มีความสอดคล้องตามข้อเท็จจริงที่ได้เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

2.1 ข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
1)  แก้ไขกล่องข้อความมุมขวาบนจาก “ฉบับรับรองโดยคณะกรรมการจัดท าร่างฯ เมื่อวันที่

26 สิงหาคม 2565” เป็น “ฉบับรับรองโดยคณะกรรมการจัดท าร่างฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565” 
2) ตัดค าว่า “ร่าง” ออก
3) หน้าที่ 6 แก้ไขจาก “ไม่เกิน 30 CM/pixel” เป็น “ระหว่าง 30 – 35 CM/pixel”

2.2 ค าอธิบายลักษณะงานของบุคลากรหลัก 
1) แก้ไขกล่องข้อความมุมขวาบนจาก “ฉบับรับรองโดยคณะกรรมการจัดท าร่างฯ เมื่อวันที่

26 สิงหาคม 2565” เป็น “ฉบับรับรองโดยคณะกรรมการจัดท าร่างฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565” 
2) ตัดค าว่า “ร่าง” ออก
3) แก้ไขชื่อเอกสารจาก “ข้อก าหนดและขอบเขตงาน” เป็น “ค าอธิบายลักษณะงานของ

บุคลากรหลัก” 
2.3 ราคากลาง 

แก้ไขกล่องข้อความมุมขวาบนจาก “ฉบับรับรองโดยคณะกรรมการจัดท าร่างฯ เมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2565” เป็น “ฉบับรับรองโดยคณะกรรมการจัดท าร่างฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565” 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานแจ้งคณะกรรมการฯ ทุกท่านเพ่ือทราบด้วยแล้ว 

ด่วนที่สุด 

/ 3. ข้อพิจารณา ... 

บันทึกข้อความ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนงาน............................................................................................................................. .......................................... 

ที.่..................................................................... วันที.่....................................................................................................  

เรื่อง.............................................................................................................................. ................................................ 

1
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เอกสารแนบ 3
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3. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมเอกสารร่างข้อก าหนดและขอบเขตงาน ร่างค าอธิบายลักษณะงานของ

บุคลากรหลัก และร่างราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อ
ขยายไปท่าฉัตรไชย ที่ได้แก้ไขตามข้อ 2.1 – 2.3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 2) จึงเห็นควรน าเสนอ ผวก. เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ ก่อนส่งมอบให้ ฝจบ. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ ตามข้อ 3. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายณัฐ นาคธรณินทร์) 

ผอ.ฝพค. 

ประธานกรรมการ 

(นายนิธินันต์ วิทูรแก้วศิริ) 

หน.อาวุโส วด. 

รก.ผอ.กรฟ.

กรรมการ 

(นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน) 

ผอ.กสถ. 

กรรมการ 

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 

ผอ.กพค. 

กรรมการ 

(นางกัณจนา จันทรโชติ ) 

ผอ.กนก.2 

กรรมการ 

 (นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์) 

ผอ.กวพ. 

กรรมการ 

(นางสาววรีมน ธรรมเจริญ) 

หน.รค. 

กรรมการและเลขานุการ 

เจ้าหน้าท่ี ……………………………………………… วันท่ี ......./....... ./ ...... 

เจ้าหน้าท่ีพิมพ์/ทาน ……………………..………..…. วันท่ี ......../....... ./ ...... 
ส าเนาเรียน  :  รผก./ ผชก.(นายสาโรจน์ฯ) 
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ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า กองวิเคราะห์และพัฒนา โทร. 1572 

ฝพค/                                 กันยายน 2565 

ขอน าส่งข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม 

ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง 

และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย 

เรียน ผอ.ฝจบ. 

1. เรื่องเดิม
1.1 รฟม. ได้ลงนามสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย (1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2) บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ 
จ ากัด และ (3) บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จ ากัด เป็นที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และท าหน้าที่ที่ปรึกษาตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชนฯ (ที่ปรึกษาฯ) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ต่อมา รฟม. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมของสัญญาฯ กับ
ที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือขยายระยะเวลาปฏิบัติงานช่วงที่ 1 ออกไปอีก 60 วัน เนื่องจากยัง
ไม่ได้ข้อสรุปรูปแบบการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยาน  
นานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง (โครงการฯ) บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026 4021 และ 402 ของกรมทางหลวง 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการวิเคราะห์ต้นทุนและรูปแบบการลงทุนโครงการฯ 

1.2 ผวก. ได้เห็นชอบในหลักการตามท้ายบันทึกท่ี ฝพค/1244 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2562 ให้ รฟม. จัดจ้างกลุ่มที่ปรึกษาฯ ตามข้อ 1.1 เพ่ือด าเนินการศึกษาทบทวนและปรับปรุงในรายละเอียด
โครงการฯ เพ่ิมเติม เนื่องจากผลการประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคส าคัญการด าเนินโครงการฯ 
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) เป็นประธาน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 รวมจ านวน 6 ครั้ง 
มีผลท าให้รายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ที่ รฟม. จะใช้เพ่ือจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญตัิ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ) เปลี่ยนแปลงไปจากเอกสาร รายงานและข้อมูลโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ที่ รฟม. ได้รับจากส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอย่างมีนัยส าคัญ และเพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องของการศึกษาวิเคราะห์จึงเห็นควรจัดจ้างที่ปรึกษาฯ รายเดิม   

1.3 ต่อมา ผวก. ได้อนุมัติร่างข้อก าหนดและขอบเขตงาน ร่างราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ร่างค าอธิบาย
ลักษณะงานและร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอของงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม 
ปรับปรุงแบบ โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตามท้ายบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ฝพค 23/38 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวน
รายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามท้ายบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ฝจบ/1658 ลงวันที่ 
9 ธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  

1.4 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา รฟม. ได้เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพ่ือเห็นชอบให้ รฟม. 
เสนอกระทรวงคมนาคม (คค.) คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) 
และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบหลักการของโครงการฯ และผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม 

/ พ.ร.บ. การร่วม ... 

ด่วนที่สุด 

บันทึกข้อความ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 

ส่วนงาน............................................................................................................................. ................................................... 
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พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ มาเป็นล าดับ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
ได้มีข้อสังเกตให้ รฟม. รับไปพิจารณาสอบทานข้อมูลในประเด็นเรื่องความเหมาะสมของแนวเส้นทางโครงการฯ ไม่สอดคล้อง
กับผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนั้น รฟม. จึงยังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อมา 
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบหลักการของโครงการฯ 
และผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ และให้ รฟม. เสนอ คค. คณะกรรมการนโยบายฯ 
และ ครม. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

1.5 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการ
ในคราวตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต และในการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการฯ ให้ รฟม. พิจารณาด าเนินการ
ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย (1) การศึกษาเทคโนโลยีรถไฟฟ้าในปัจจุบันให้เหมาะสม และสอดคล้องกับต้นทุนการก่อสร้าง 
(2) การจัดท าแผนบูรณาการโครงการด้านคมนาคมในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมทั้งการก่อสร้าง
เส้นทางเลี่ยง (Bypass) เพ่ือบรรเทาปัญหาในระหว่างการก่อสร้างโครงการ (3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถไฟฟ้าและแผนบูรณาการโครงการด้านคมนาคม (4) การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารและผลตอบแทนทางการเงินใหม่ 
(5) การปรับรูปแบบโครงการตลอดแนวเส้นทางโครงการให้เป็นโครงสร้างระดับดิน (At-grade) เพ่ือลดมูลค่าการก่อสร้างโครงการ 
(6) การศึกษาทบทวนเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการจราจร
บริเวณจุดตัดทางแยกต่างๆ (7) ศึกษาและออกแบบแนวทางการจัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณสถานีหรือตามแนวเส้นทางโครงการที่
เหมาะสมเพ่ือใช้ส าหรับจัดท าพ้ืนที่รองรับ ITF และ TOD เพ่ือให้ผู้รับสัมปทานสามารถหารายได้ให้กับโครงการเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งสามารถน ารายได้ดังกล่าวมาปรับลดอัตราค่าโดยสารให้ลดลงได้ และ (8) การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

1.6 ในระหว่างเดือนกันยายน 2564 – พฤษภาคม 2565 รฟม. ได้เข้าร่วมประชุม คจร. และการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวดัภูเก็ต (กรอ. จังหวัดภูเก็ต) รวมจ านวน 
8 ครั้ง โดยได้ข้อสรุปว่า จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Specialised Expo 2028 ซึ่งมีพ้ืนที่
จัดงานอยู่บริเวณต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง และก าหนดจัดงานในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2571 ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตจึงขอให้ 
รฟม. เร่งรัดแผนการด าเนินงานโครงการฯ ให้ทันก าหนดการจัดงาน รวมทั้งขยายแนวเส้นทางโครงการไปท่าฉัตรไชย 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมงาน  

1.7 รฟม. ได้รับการประสานแจ้งจาก คค. เพ่ือขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน
ตามข้อสั่งการของ รวค. ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยมี รวค. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคเอกชน
ในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ รฟม. ลงพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตเพ่ือส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารและการขยายแนวเส้นทางโครงการฯ ไปท่าฉัตรไชย เพ่ือน าผลการส ารวจความคิดเห็น
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการด าเนินโครงการฯ ต่อไป พร้อมกันนี้ รฟม. รับที่จะเร่งรัดแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2570 เพ่ือสนับสนุนงาน Specialised Expo 2028 ได้ โดยเส้นทางอาจสิ้นสุดที่บริเวณสถานีท่าฉัตรไชยซึ่งตั้งอยู่ 
ใกล้กับสถานที่จัดงาน Specialised Expo 2028 ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 
11 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบแผนการด าเนินงานโครงการฯ (แผนเร่งรัด) เพ่ือให้สามารถเปิดให้บริการ
ภายในปี 2570 เพ่ือสนับสนุนงาน Specialised Expo 2028  

1.8 รฟม. ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับอัตราค่าโดยสาร

และการขยายแนวเส้นทางโครงการฯ ไปท่าฉัตรไชยผ่านแบบสอบถามออนไลน์ในระหว่างวันที่ 10 –30 มิถุนายน 2565 

ภายหลังครบก าหนดส ารวจความคิดเห็นฯ พบว่าประชาชนในพ้ืนที่โดยส่วนมากเห็นด้วยกับอัตราค่าโดยสารที่ รฟม. น าเสนอ 

และเห็นด้วยในการขยายแนวเส้นทางโครงการฯ ไปท่าฉัตรไชย และต่อมา รฟม. ได้มีหนังสือถึงลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565  

ถึง คค. เพ่ือน าเสนอผลการส ารวจความคิดเห็นฯ ต่อ คค. เพ่ือรับทราบและพิจารณามอบหมายให้ รฟม. ด าเนินการศึกษา

ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการฯ ต่อไป  
/ 1.9 ผวก. ได ้... 
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1.9 ผวก. ได้เห็นชอบในหลักการตามท้ายบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ฝพค/882 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ให้ รฟม. จัดจ้างกลุ่มที่ปรึกษาฯ ตามข้อ 1.1  เพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม 

ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และ
ส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย (โครงการฯ และส่วนต่อขยายฯ) เนื่องจากผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของ คค. และผล
การประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งผลให้ข้อก าหนดและขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาฯ เดิมที่ ผวก. ได้เห็นชอบไว้ไม่

ครอบคลุมเนื้อหาและผลการด าเนินงานที่ รฟม. ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามข้อสั่งการและผลการประชุมฯ ดังกล่าว 
ประกอบกับ รฟม. ได้ด าเนินการตามท่ี คค. ได้มอบหมายให้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
ตามข้อ 1.8 เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้ รฟม. สามารถเร่งรัดแผนการด าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2570 

(เอกสารแนบ 1)  

2. ข้อเท็จจริง
2.1 รฟม. ได้มีค าสั่ง ที่ 229/2565 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

ร่างขอบเขตงานและก าหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อ
ขยายไปท่าฉัตรไชย (คณะกรรมการฯ) (เอกสารแนบ 2) ซึ่งคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อก าหนดและขอบเขตงาน ร่างค าอธิบายลักษณะงาน และร่างราคากลางของงาน
จ้างที่ปรึกษาฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าความเห็นของที่ประชุมฯ 
ไปปรับปรุงในรายละเอียดก่อนจัดเตรียมเรื่องเสนอ ผวก. เพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
ร่างค าอธิบายลักษณะงานและร่างราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อไป 

2.2 ฝพค. ได้มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ฝพค/1011 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ 
ฝชง. โอนเปลี่ยนแปลงวงเงินเพ่ือใช้ในงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ 
โครงการฯ และส่วนต่อขยายฯ ซึ่งต่อมา รผง. ได้อนุมัติตามท้ายบันทึกที่ ฝชง/896 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2565 ให้โอนเปลี่ยนแปลงวงเงินจากหมวดค่าใช่จ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอื่นเพ่ือเป็นงบประมาณ
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการฯ และส่วนต่อขยายฯ (เอกสารแนบ 3)
และ ฝพค. ได้มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ฝพค/1026 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 จัดส่งแผนการด าเนินงานโครงการฯ และ
ส่วนต่อขยายฯ และส าเนาบันทึกอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2565 เพ่ือให้ ฝจบ. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

2.3 ผวก. ได้อนุมัติร่างข้อก าหนดและขอบเขตงาน ร่างค าอธิบายลักษณะงาน ร่างราคากลางของงาน
จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการฯ และส่วนต่อขยายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามท้ายบันทึกคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานฯ ด่วนที่สุด ที่ ฝพค23/45 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เมื่อวันที่ 
8 กันยายน 2565 (เอกสารแนบ 4) 

3. ข้อกฎหมาย
3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มาตรา 69 งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

(2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 

/ (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ... 
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(3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

มาตรา 70 งานจ้างที่ปรึกษา ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา 69 ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

... 
(3) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

(ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(ค) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว
(ฉ) เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะ

เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 
(ช) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
...

3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
หมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษา  
ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
ข้อ 101 การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ

โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจาก
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานท่ีจ้างนั้นหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของ
หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล      
และความจ าเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศในครั้งนั้น  
จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่
สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้ 

ส่วนที่ 2 กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 
การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ 103 ในงานจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  

คณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ 104 ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
(2) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

/ (3) คุณสมบัติ ... 
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(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง
(4) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
(5) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน

ที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น 
(6) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา
(7) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(8) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(9) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการจ้างที่ปรึกษา 

การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่

ด าเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได ้
ข้อ 124 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบในรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ 104 แล้ว 

ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด

รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 
(2) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพ่ือให้ได้

ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น 
(3) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 114 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

4. ข้อพิจารณา
4.1 ฝพค. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากงานจ้างที่ปรึกษาฯ ครั้งนี้ มีขอบเขตงานหลักคือ 

ศึกษาทบทวนรายละเอียดข้อมูลและปรับปรุงแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตฯ ตามความเห็นของ  
ที่ประชุมและข้อสั่งการตามข้อ 1.2 และ 1.5 – 1.8 เพ่ือน ารายละเอียดข้อมูลโครงการที่ได้ปรับปรุงแล้วไปจัดท า
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตฯ ตามข้อ 1.1 
ดังนั้น จึงถือว่าเป็นงานที่ รฟม. ต้องด าเนินการต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค ซึ่ง รฟม . 
สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 70 (3) (ค) ซึ่ง ผวก. ได้เห็นชอบในหลักการให้จัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษารายเดิมของ รฟม. 
ตามข้อ 1.1 แล้ว 

4.2 เนื่องจาก ผวก. ได้อนุมัติตามข้อ 2.3 แล้ว ฝพค. จึงขอน าส่งข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
ค าอธิบายลักษณะงาน และราคากลาง ของงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยาย
ไปท่าฉัตรไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ ฝจบ. ด าเนินการจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาฯ และขออนุมัติด าเนินงาน
จ้างที่ปรึกษาฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป โดย ฝพค. มีก าหนดแจ้งที่ปรึกษาเริ่ม
ปฏิบัติงานในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2565 

4.3 ฝพค. ได้ประสานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาแล้วโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(1) ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า  ประธานกรรมการ 
(2) ผู้อ านวยการกองระบบรถไฟฟ้า  กรรมการ 

ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
/ (3) ผู้อ านวยการ ... 



W:\กวพ. (เริ่มใช้งานวันที่ 6 ก.ย. 64)\5.39.1 ภูเก็ต (14 ต.ค. 64)\04_คกก. ร่าง TOR\14 รายงานขอจ้าง\น าส่งข้อมลูเพื่อจัดท ารายงานขอจ้างให้ ฝจบ-R9-ตัวจริง.docx 
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(3) ผู้อ านวยการกองสถาปัตยกรรม  กรรมการ 
ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

(4) ผู้อ านวยการกองนิติกรรม 2  กรรมการ 
ส านักนิติกรรม

(5) ผู้อ านวยการกองวิเคราะห์และพัฒนา  กรรมการ 
ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

(6) หัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุโครงการ  กรรมการและเลขานุการ 
กองจัดหาพัสดุโครงการ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

(7) นายณัฐพล สุขแก้ว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
วิศวกร ระดับ 7 แผนกการร่วมลงทุนโครงการ
กองวิเคราะห์และพัฒนา ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
(1) ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ประธานกรรมการ 
(2) ผู้อ านวยการกองนิติกรรม 2 กรรมการ 

ส านักนิติกรรม
(3) ผู้อ านวยการกองก ากับงานโครงการรถไฟฟ้า กรรมการ 

ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
(4) ผู้อ านวยการกองการเงินและภาษี กรรมการ 
     ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5) ผู้อ านวยการกองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า กรรมการ 

ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
(6) หัวหน้าแผนกการร่วมลงทุนโครงการ กรรมการและเลขานุการ 

กองวิเคราะห์และพัฒนา ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
(7) หัวหน้าแผนกราคากลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

กองจัดหาพัสดุโครงการ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

5. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

   (นายณัฐ นาคธรณินทร์) 

        ผอ.ฝพค. 

ผอ.กวพ. ….……………………...............….……………….. วันที่ ……../ ……... / ……… 

หน.รค. ........…………………………..…......……………….. วันที่ ……../ ……... / ……… 

เจ้าหน้าที่ ..........………………………………………………. วันที่ ……../ ……... / ……… 

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน ........……………………..………….. วันที่ ……../ ……... / ……… 

Asthma



แผนดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาเพ่ือศกึษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ  

โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะท่ี 1 ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – หาแยกฉลอง 

และสวนตอขยายไปทาฉัตรไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- จัดทําและขออนุมัติรายงานขอจาง/ขออนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการ

ท่ีเกี่ยวของ  (ฝจบ.)

9 – 14 ก.ย. 65 

- คณะกรรมการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดทําหนังสือเชิญชวนให

ผูประกอบการเสนอราคา (คกก.)

- ท่ีปรึกษาฯ จัดทําขอเสนอ (5 วันทําการ)

15 ก.ย. 65 

- ท่ีปรึกษาฯ ยื่นขอเสนอ

- เจรจาตอรองราคา (คกก.)

- รายงานผลการพิจารณาเสนอ ผวก. ใหความเห็นชอบวาจาง (คกก.)

- ประกาศผลผูชนะ (ฝจบ.)

- จัดทําสัญญา/ลงนามสัญญา (ฝจบ.)

- เริ่มปฏิบัติงาน

16 - 22 ก.ย. 65 

23 ก.ย. 65 

3 ต.ค. 65 

5 ต.ค. 65 

7 ต.ค. 65 

12 ต.ค. 65 

17 ต.ค. 65 

หมายเหตุ : แผนการดําเนินงานขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ขอกาํหนดและขอบเขตงาน

งานจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ ม ปรับปรุงแบบ
โครงการระบบขน ่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะท่ี 1 ชว่งท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และ ่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย

1. บทนํา
รฟม. ได้ลงนาม ัญญาจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย (1) มหาวิทยาลัยธรรมศา ตร์ โดย ํานักงานศูนย์วิจัย

และให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศา ตร์ (2) บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแต้น ์ จํากัด และ (3) บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จํากัด
เป็นท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขน ่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และทําหน้าท่ีท่ีปรึกษาตามท่ีกําหนด
ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562) เม่ือวันท่ี 13

กรกฎาคม 2561 ต่อมา รฟม. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมของ ัญญาฯ กับท่ีปรึกษาฯ เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือขยาย
ระยะเวลาปฏิบัติงานช่วงท่ี 1 ออกไปอีก 60 วัน เนื่องจากยังไม่ได้ข้อ รุปรูปแบบการก่อ ร้างโครงการระบบขน ่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต
ระยะท่ี 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026 4021 และ 402 ของกรมทางหลวง (ทล.)
ซ่ึงเป็นปัจจัย ําคัญต่อการวิเคราะห์ต้นทุนและรูปแบบการลงทุนโครงการฯ

กระทรวงคมนาคม (คค.) จงึได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง คค. รฟม. ทล. ํานักงานนโยบายและแผนการขน ่งและจราจร
( นข.) และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณาประเด็นการขอใช้พ้ืนท่ีของ ทล. ดังกล่าว โดยอ้างอิงการออกแบบโครงการฯ
ภายใต้ระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้ารางเบาล้อเหล็ก (Steel Wheel Tram) ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมจํานวน 6 คร้ัง
จนได้ข้อ รุปร่วมกัน (เอก ารแนบ) โดยท่ีประชุมได้มอบให้ รฟม. ดําเนินการทบทวนการศึกษาความเหมาะ มและปรับปรุงแบบโครงการฯ
ให้ อดคล้องกับผลการหารือร่วมกันข้างต้นโดยเร็ว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 คค. ได้มีข้อ ั่งการให้ รฟม. ทบทวนความเหมาะ มของระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าเพ่ือลดต้นทุนการดําเนิน
โครงการฯ และต่อมา คค. ได้มอบนโยบายกระทรวงคมนาคมปี พ.ศ. 2564 ให้ รฟม. ศึกษาและกําหนดแนวทางการใช้รถไฟฟ้าล้อยาง
ในการพัฒนาระบบขน ่งมวลชนหลักในภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงโครงการระบบขน ่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะท่ี 1ฯ ประกอบกับ รฟม. ต้อง
ดําเนินการตามผลการประชุมขอใช้พ้ืนท่ีของ ทล. ในปี พ.ศ. 2562 และข้อ ั่งการของ คค. ตามผลการประชุมติดตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) และงานท่ี ําคัญของ คค. ในระหว่างเดือนมีนาคม 2564 – มีนาคม 2565 จํานวน 4 คร้ัง
รวมถึงผลการประชุมติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงานโครงการฯ ของ รฟม. ร่วมกับคณะผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เม่ือ
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ให้ครบถ้วน ซ่ึงการดําเนินการตามข้อ ั่งการและผลการประชุมฯ ข้างต้นล้วน ่งผลให้รายละเอียดของ
โครงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัย ําคัญ จากผลการศึกษาความเหมาะ มโครงการท่ี นข. ดําเนินการและ ่งมอบให้ รฟม. ใช้
ประกอบการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. 2562 รฟม. จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการศึกษาทบทวน ปรับปรุงแบบรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ัน รฟม. จงึเห็นควรจัดจ้าง
ท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ ม ปรับปรุงแบบ โครงการฯ และ ่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชยเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และใช้ประกอบ
เป็นแบบในเอก ารประกวดราคา และ/หรือ เอก ารประกอบข้อเ นอเพ่ือคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ ต่อไป

2. วัตถุประ งค์
รฟม. มีความประ งค์ท่ีจะว่าจ้างท่ีปรึกษา (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ที่ปรึกษา”) ให้ดําเนินการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ ม

(Feasibility Study Review) ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขน ่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะท่ี 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต –
ห้าแยกฉลอง และ ่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “โครงการ”) รวมถึงการจัดทําเอก ารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ นับ นุน
รฟม. ในการดําเนินการต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

2.1 ศึกษาพัฒนาเกณฑ์ในการเปรียบเทียบทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้า และศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกระบบ
เทคโนโลยีรถไฟฟ้าท่ีเหมาะ มโครงการ โดยการศึกษาทบทวนความเหมาะ ม การคาดการณ์จํานวนผู้โดย าร ด้านเทคนิค
ด้านราคา ด้าน ิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการเงิน แผนการเดินรถ (System Operation Plan) และด้านอ่ืนๆ

2.2 การศึกษาทบทวนความเหมาะ มโครงการให้ อดคล้องตามระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าท่ีเหมาะ ม ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์
จํานวนผู้โดย าร ด้านเทคนิค ด้านราคา ด้าน ิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการเงิน แผนการเดินรถ (System Operation Plan) และ
ด้านอ่ืนๆ

เอกสารแนบ 6
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2.3 จัดทําข้อมูลการ ํารวจ แผนท่ีแ ดงภูมิประเทศ (Topographic Map) แผนท่ีแ ดงแนวเขตที่ดิน (Cadastral Map)

แผนท่ีแ ดง าธารณูปโภค (Utility Map) ประมาณราคา และจัดทําข้อมูล ําหรับการจัดกรรม ิทธิ์ท่ีดินโครงการ ให้มีองค์ประกอบ
และรายละเอียดท่ีครบถ้วนเหมาะ มถูกต้องตามหลักมาตรฐาน ากล เพียงพอท่ีจะใช้ประกอบการนําเ นอขอตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการเพ่ือกิจการขน ่งมวลชน
เพ่ือดําเนินโครงการได้

2.4 ปรับปรุงแบบเบื้องต้นโครงการ (ให้ อดคล้องตามระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าท่ีเหมาะ มกับโครงการ) (Engineering and

Architectural Design) ของโครงการท้ังหมด ให้มีองค์ประกอบและรายละเอียดท่ีครบถ้วนเหมาะ มเพียงพอท่ีจะใช้เป็นแบบใน
การประกวดราคา ําหรับการก่อ ร้างงานโยธา (Civil Works) งาน ถาปัตยกรรม (Architectural Works) งานระบบไฟฟ้า/
เครื่องกลประกอบอาคาร (Building Services) งานภูมิ ถาปัตยกรรม (Landscape Works) งานเชื่อมต่อระบบขน ่งมวลชนอ่ืน
(Intermodal Transfer Facilities) งานทางวิ่ง และงานระบบรถไฟฟ้า (M&E Works) งานศูนย์ซ่อมบํารุง งานอาคารจอดรถ (ถ้ามี)
และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้งานระบบรถไฟฟ้า (M&E Works) จะต้องเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมการประกวดราคา ามารถเ นอ
ระบบอุปกรณ์ท่ีเคยถูกใช้งานได้ผลดี (Proven Record) มาแล้ว โดยจะต้อง ไม่เฉพาะเจาะจงให้ใช้ระบบและ/หรืออุปกรณ์ระบบใด
ระบบหนึ่งเพียงระบบเดียว รวมถึงจัดทําข้อมูล Interfacing Work ระหว่างงานโยธาและงานระบบรถไฟฟ้า

3. คุณ มบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา
3.1 คุณ มบัติของที่ปรึกษา

1) มีความ ามารถตามกฎหมาย
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเ นอหรือทํา ัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามท่ีประกาศ

เผยแพร่ในระบบเครือข่าย าร นเทศของกรมบัญชีกลาง
5) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาใน าขาท่ีจะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ

ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง
6) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานรัฐในระบบ

เครือข่าย าร นเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้น ่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจใน
การดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

7) มีคุณ มบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจัดจ้างและการบริหารพั ดุภาครัฐกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา

8) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เ นอราคาดังกล่าว
9) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับท่ีปรึกษารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเ นอให้แก่การรถไฟฟ้าขน ่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ณ วันท่ีย่ืนข้อเ นอ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการย่ืนข้อเ นอคร้ังนี้
10) ไม่เป็นผู้ได้รับเอก ิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเ ธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเ นอได้มีคํา ั่งให้

ละเอก ิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
11) ไม่เป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด
12) ที่ปรึกษาท่ีย่ืนเ นอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณ มบัติดังน้ี

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณ มบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
ท่ีกําหนดไว้ในหนัง ือเชิญชวน และการเ นอราคาให้เ นอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ่วนคุณ มบัติด้านผลงานของท่ีปรึกษา
กิจการร่วมค้าดังกล่าว ามารถนําผลงานของท่ีปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แ ดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าเ นอราคาได้

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี
คุณ มบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหนัง ือเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า
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เป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเ นอราคากับหน่วยงานรัฐ และแ ดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเ นอราคา กิจการร่วมค้านั้น ามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเ นอราคาได้ ท้ังนี้ “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

13) บริษัทหรือบริษัทท่ีร่วมอยู่ในกลุ่มท่ีปรึกษาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นท่ีปรึกษาตาม ัญญาว่าจ้างนี้ ยังคงมี ิทธ์ิในการเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นท่ีปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อ ร้างของ รฟม. ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทหรือบริษัทที่ร่วมอยู่
ในกลุ ่มที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องไม่มีนิติ ัมพันธ์กับผู ้ผลิตและหรือผู ้รับจ้างงานก่อ ร้างโครงการ ที่มีลักษณะ
Conflict of interest กันท้ังในทางตรงและทางอ้อม

3.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
1) ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน มบูรณ์ รวมถึงงานใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประ งค์ท่ีกําหนดไว้ หากขอบเขตงานดังกล่าวยังไม่ครบถ้วนท่ีจะทําให้บรรลุวัตถุประ งค์ท่ีกําหนดไว้ ที่ปรึกษาต้องทํางานให้
ครบถ้วนตามวัตถุประ งค์ดังกล่าวโดยค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาเอง

2) ที่ปรึกษาจะต้องดําเนินงานภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายไทยหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวมถึง
แต่ไม่จํากัด เช่น พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขน ่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 (เช่น การจัดทํา และปักป้ายประกาศ
กําหนดพ้ืนท่ี ํารวจตามเ ้นทางโครงการเพ่ือใช้ในการวางแผน ศึกษาและออกแบบโครงการ เป็นต้น) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และได้มาซ่ึงอ ังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอ ังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขน ่งมวลชน พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ ่งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ.2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายลําดับรองท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการการค้าต่างตอบแทน พ.ศ. 2547

เป็นต้น	
3) ที่ปรึกษาจะต้องดําเนินงานด้านวิศวกรรม งาน ถาปัตยกรรมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวถึงไว้ทั้งหมด

โดยการดําเนินงานจะต้องประ านงานกับ รฟม. อย่างใกล้ชิด ท้ังนี้ รฟม. จะเป็นผู้จัดหาข้อมูล และรายงานต่างๆ ท่ีจําเป็นเท่าท่ี รฟม.
จะมีอยู่ให้

4) ที่ปรึกษาต้องดําเนินงานอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน ากลของการออกแบบระบบรถไฟฟ้าท่ีเหมาะ ม
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานใดอาจ ามารถกระทําได้ต่อเม่ือไม่ขัดต่อข้อกําหนดและขอบเขตงานหรือหากจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ
และได้รับความเห็นชอบจาก รฟม. แล้วเท่านั้น เม่ือการดําเนินงานเ ร็จ ิ้น ที่ปรึกษาต้อง ่งมอบอุปกรณ์ท่ีใช้งานบาง ่วนตามที่จะตกลงกัน
ให้กับ รฟม. ทั้งนี ้ที ่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบในความเ ียหายและผลกระทบต่อเนื ่องใดๆ ภายใต้กฎหมายไทยท่ีเกิดขึ้น
เนื่องจากการผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรบักันในทางวิชาชีพ

5) ที่ปรึกษาจะต้องไม่มอบหมายงานหรือโอนงานให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ดําเนินการแทน ท้ังในงานบาง ่วนหรืองานท้ังหมด
ยกเว้นจะได้รับความเห็นชอบเป็นหนัง ือจาก รฟม. อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบของที่ปรึกษาจะยังคงเป็นเช่นเดิมทุกประการ

6) ที่ปรึกษาต้องใช้ระบบหน่วยวัดท่ีเป็น ากล (International System of Units) ในการดําเนินงาน และการจัดทํา
รายงานและหนัง ือโต้ตอบต่างๆ ต้องจัดทําเป็นภาษาไทย ยกเว้นเอก ารและแบบทางด้านเทคนิคให้จัดทําเป็นภาษาอังกฤษ

7) ที่ปรึกษาต้องจัดเก็บเอก าร (ท้ัง Hard Copy และ Soft Copy) ทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
โดยเอก ารดังกล่าวจะต้องพร้อมให้ รฟม. ามารถตรวจ อบและใช้งานได้ตลอดเวลา ท้ังนี้เอก าร Soft Copy ในรูปแบบ
Electronic File ต้องมีคุณลักษณะท่ีเป็น Editable File และ ามารถใช้งานได้จริง เช่น AutoCAD, Microsoft Word, Excel

เป็นต้น
8) การตรวจรับผลงานของที่ปรึกษา ไม่ได้หมายความว่าที่ปรึกษาได้หมดความรับผิดชอบแล้ว โดยหากมีข้อผิดพลาด

ท่ีตรวจพบในภายหลัง ที่ปรึกษาจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาเอง
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9) ที่ปรึกษาจะต้องไม่เปิดเผย ําเนาหรือต้นฉบับ (ท้ัง Hard Copy และ Soft Copy) ของงานท้ังหมด หรือบาง ่วน
หรือข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือให้ข่าวใดๆ ต่อ าธารณชน หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนัง ือจาก รฟม. ก่อนในทุกกรณี และเม่ือเ ร็จ
ภารกิจตามหน้าท่ี ข้อมูลและเอก าร (ท้ัง Hard copy และ Soft copy) ในการดําเนินงานท้ังหมดจะตกเป็นกรรม ิทธ์ิของ รฟม.
แต่เพียงผู้เดียวโดยปราศจากข้อจํากัดหรือข้อผูกพันใดๆ และจะต้อง ่งมอบให้เป็น มบัติของ รฟม. ต่อไป หากที่ปรึกษาประ งค์
จะเก็บ ําเนาผลงานเฉพาะเพ่ือเป็นบันทึกการทํางานก็ ามารถกระทําได้

10) ที่ปรึกษาต้องมี ถานท่ีทําการอยู่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน ท้ังนี้การกําหนด ถานท่ีทําการ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก รฟม.

11) เม่ือมีความจําเป็นเกิดขึ้นหลังจาก ิ้น ุด ัญญาว่าจ้างแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องพร้อมท่ีจะให้การ นับ นุนการให้
คําปรึกษา/ ชี้แจงแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในด้านเทคนิคและด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานของที่ปรึกษาตาม ัญญาว่าจ้าง
อย่างมีประ ิทธิภาพและไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

12) ที่ปรึกษาต้องจัดเตรียมข้อมูลเข้า ู่ระบบศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษากลาง ของกระทรวงคมนาคม โดยดาวน์โหลดไฟล์
Excel Loader ท่ี https://consult.mot.go.th/PreProject/ExportExcelForm/..... และกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel Loader ให้
ถูกต้องและครบถ้วนบรรจุลงในแผ่นซีดี ่งมาพร้อมข้อเ นอในวันย่ืนซอง

13) ที่ปรึกษาต้องรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานให้แก่ รฟม. โดยจัดทํารายงานความก้าวหน้าพิจารณาใน
เดือนท่ี 2 และเดือนท่ี 4 (Monthly Progress Report) และนํา ่งให้ รฟม. พิจารณา

14) ที่ปรึกษาจะต้องดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในรายการข้อกําหนดนี้ หาก รฟม. เห็นว่า
จาํเป็นต้องดําเนินการ เพ่ือให้งานศึกษามีความครบถ้วน มบูรณ์ และจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีอาจจะเกิดข้ึน

อย่างไรก็ตามพันธะหน้าท่ีประการอ่ืนของที่ปรึกษาจะยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะดําเนินงานครบถ้วน มบูรณ์ตามข้อกําหนด
และขอบเขตงานนี้

4. ขอบเขตของงาน
ขอบเขตของงานท่ีที่ปรึกษาจะต้องดําเนินการประกอบด้วยงานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ ม (Feasibility Study Review)

และปรับปรุงแบบ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี
4.1 ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มโครงการ

1) ที่ปรึกษาจะต้องศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มของโครงการ (Feasibility Study Review) โดยทบทวน
ผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการท่ี นข. ได้จัดทําไว้ ซ่ึงออกแบบเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway)

และรายงานต่างๆ ท่ีได้เคยศึกษาไว้เกี่ยวกับโครงการระบบขน ่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต รวมท้ัง เอก าร ข้อมูล และปัญหาอุป รรคต่างๆ
ท้ังทางด้านเทคนิค มาตรฐาน เทศบัญญัติ ข้อกําหนด กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ การบริหารจัดการ
และข้อ ัญญา จากการดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้า ายต่างๆ ท่ีผ่านมา การศึกษารายละเอียดโครงการของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อโครงการนี้ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หน่วยงานท้องถ่ิน เป็นต้น และเอก าร
รายงาน และข้อมูลอ่ืน  ๆรวมถึงข้อเ นอแนะเพิ่มเติมจาก รฟม. และหน่วยงานอ่ืน  ๆท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาโครงการ

2) ที่ปรึกษาจะต้องจัดทํารายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มของโครงการ โดยรายละเอียดการ
ทบทวนการศึกษาความเหมาะ มดังกล่าว จะต้องมีรายละเอียดเพียงพอ ําหรับการพิจารณาโครงการตามความเห็นของหน่วยงาน
ตามกฎหมาย คู่มือและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเม่ือมีการนําเ นอรายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มของ
โครงการ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา ที่ปรึกษาจะต้องจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลและรายงานเพ่ิมเติมตามความเห็นของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาการพิจารณา โดยไม่นับรวมระยะเวลาในการพิจารณาและปรับปรุงรายงานตามความเห็นของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาดําเนินโครงการ
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4.2 วิเคราะห์ประมาณการจํานวนผู้โดย าร (Ridership Forecast)

ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์จํานวนผู้โดย ารของโครงการ และภาพรวมของผู้โดย ารรถไฟฟ้า
ท้ังโครงข่าย โดยการวิเคราะห์จะต้องใช้ฐานข้อมูลการจราจรและข้อมูลการจราจรและข้อมูลทาง ถิติท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว เช่น การแบ่งพ้ืนท่ี ําหรับการวิเคราะห์ การกระจายตัวของประชากร
จาํนวนรถยนต์ โครงข่ายถนน โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า โครง ร้างค่าโดย ารระบบขน ่ง าธารณะ เป็นต้น แล้ววิเคราะห์ในกรณีต่างๆ เช่น
กรณีมีและไม่มีตั๋วร่วม และกรณีอ่ืนๆ ตามข้อเ นอแนะของ รฟม. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะ มของโครงการ
การออกแบบแนวเ ้นทางและ ถานี การจัดหาอุปกรณ์งานระบบต่างๆ การกําหนดขนาดความจุของระบบรถไฟฟ้าฯ ให้เหมาะ ม
ต่อการให้บริการ และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและดําเนินงาน ท้ังนี้ที่ปรึกษาจะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์และ
คาดการณ์จํานวนผู้โดย ารท่ีมีรายละเอียดการวิเคราะห์ท่ี ําคัญๆ พร้อมด้วย มมติฐานในการวิเคราะห์ของแต่ละเ ้นทางให้ รฟม.
พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการต่อไป รวมท้ังต้องจัด ่งฐานข้อมูลและแบบจําลองท่ีใช้ในการคาดการณ์จํานวนผู้โดย ารดังกล่าว พร้อมท้ัง
คู่มืออธิบายรายละเอียดการใช้งานให้แก่ รฟม. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานท่ีเกี่ยวเนื่องในอนาคต

4.3 ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะ มด้านเทคนิค
1) ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา/ทบทวนแนวเ ้นทาง (Alignment Design Review) ตําแหน่ง ถานี รูปแบบโครง ร้างทางวิ่ง

และ ถานีท่ี นข. ได้เคยดําเนินการไว้ เพ่ือ รุปแนวเ ้นทางของโครงการท่ีเหมาะ มท่ี ุดโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น
นโยบายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะทางกายภาพตามแนวเ ้นทางและอุป รรคต่างๆ ในการออกแบบแนวเ ้นทางและอ่ืนๆ
ผลกระทบต่อประชาชนในแนว ายทาง เป็นต้น โดยคํานึงถึงแนวเ ้นทางและ ถานีรถไฟฟ้า ถนน ทางยกระดับ และทางพิเศษอ่ืนๆ
ท่ีตัดกันหรือ ัมพันธ์กับแนวเ ้นทางของโครงการให้ครอบคลุมการเชื่อมต่อกับโครงการระบบขน ่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วง ถานี
ท่าฉัตรไชย – ท่านุ่น รวมท้ังประ านงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบเพ่ือมิให้มีปัญหาเม่ือมีการออกแบบและก่อ ร้าง
เ ้นทางรถไฟฟ้า ายอ่ืนๆ หรือโครงการอ่ืนๆ ในภายหลัง เพ่ือให้มีผลกระทบต่อการเวนคืนท่ีดินของประชาชนให้น้อยท่ี ุด รวมท้ัง
เพ่ือให้มีการเชื่อมต่อระหว่างเ ้นทางท่ี ะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ โดยที่ปรึกษาจะต้องนําเ นอแนวเ ้นทาง ทางข้ึน-ลง
และ ถานี รวมท้ังรูปแบบโครง ร้างทางว่ิงและ ถานีท่ีมีความเหมาะ มท่ี ุด และนําเ นอ รฟม. พร้อมท้ังรายงาน Technical Paper

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีที่ปรึกษาจะดําเนินการออกแบบต่อไป ท้ังนี้ แนวเ ้นทางและตําแหน่งรวมท้ังรูปแบบและ
จํานวนของ ถานีท่ีจะเ นอแนะอาจแตกต่างจากผลการศึกษาและการออกแบบท่ีมีอยู่แล้วได้หากมีความเหมาะ มและดีกว่าแบบเดิม
และเม่ือแนวเ ้นทางและ ถานีรถไฟฟ้าท่ีนําเ นอได้รับความเห็นชอบจาก รฟม. แล้ว ที่ปรึกษาต้องออกแบบโครงการตามแนว
เ ้นทางและ ถานีรถไฟฟ้าท่ีได้รับความเห็นชอบดังกล่าว

2) ท่ีปรึกษาจะต้องดําเนินการศึกษาพัฒนาเกณฑ์ในการเปรียบเทียบทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้า และศึกษา
เปรียบเทียบทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าท่ีเหมาะ มโครงการ รวมท้ังทบทวนทางเลือกรูปแบบของระบบรถไฟฟ้าท่ีเหมาะ ม
ําหรับโครงการนอกเหนือจากระบบท่ี นข. ได้เคย รุปเป็นรูปแบบท่ีเ นอแนะไว้ ซ่ึงท่ีปรึกษาจะต้องดําเนินการศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อดี - ข้อเ ียของทางเลือกรูปแบบของระบบรถไฟฟ้า องรูปแบบกล่าวคือ 1. TRAMWAY ล้อเหล็ก และ 2. TRAMWAY ล้อยาง
(แบบมีและไม่มี guide rail) เพ่ือ รุปการคัดเลือกระบบรถไฟฟ้าท่ีเหมาะ ม ําหรับโครงการ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่
ประมาณการจํานวนผู้โดย าร ลักษณะทางกายภาพตามแนวเ ้นทาง ปัญหาอุป รรค ข้อจํากัดในการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ
ตลอดจนการขยายความ ามารถของระบบในการขน ่งผู้โดย ารในอนาคต รวมท้ังความยั่งยืนของระบบ เป็นต้น

4.4 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
1) วิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการท้ังทางด้านเศรษฐกิจและการเงินโดยใช้ตัวชี้วัดตามประกาศคณะกรรมการจัดระบบ

การจราจรทางบก (คจร.) เรื่องขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการด้านการจราจรและขน ่งและข้อกําหนด
MRT Assessment Standardization ของกระทรวงการคลัง เป็นหลัก รวมท้ังจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)

ของพารามิเตอร์ท่ี ําคัญท่ีเกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์ด้านการเงินจะต้องมีหัวข้อการวิเคราะห์ท่ีรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ ดังนี้
 การศึกษาแหล่งเงินทุน (Project Funding)/ ทางเลือกในการลงทุน (Investment Option)

 การศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในรูปแบบต่างๆ
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 แผนการจัดการทางการเงิน (Financial Plan)

 การศึกษาและประเมินค่าบริหารการเดินรถ

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)

 อื่นๆ

3) วิเคราะห ์ด้านเศรษฐกิจจะต้องมีหัวข้อการวิเคราะห์ที่รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ดังนี้

 มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Project Economic Cost)/ มูลค่าซาก (Salvage Value)

 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Benefit)

 การศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)

 อื่นๆ

4.5 การศึกษาวิเคราะห์และประเมนิความเสี่ยงที่ส าคญั 

ที่ปรึกษาจะต้องท าการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ ที่อาจส่ง 

ผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการ เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลา่ว

เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น และลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่อการด าเนินงานโครงการ ทั้งนี้ขอให้ที่ปรึกษาพิจารณาด าเนินการ

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐว ิสาหกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2552 ที่ได้มี

ข้อสังเกตว่า “การพิจารณาโครงการในการลงทุน ควรมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงผลกระทบของโครงการต่อเป้าหมายขององค์กร ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรเป็นหนึ่ง

ในเกณฑ์การตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการที่ส าคัญ” 

4.6 ส ารวจและจัดท าแผนที่แสดงภูมิประเทศ (Topographic Map) แผนที่แสดงเขตที่ดิน (Cadastral Map) และแผนที่

แสดงสาธารณูปโภค (Utility Map) 

1) ส ารวจและจัดท าแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศ (Topographic Map) แผนที่แสดงเขตที่ดิน (Cadastral Map)

และแผนที่แสดงสาธารณูปโภค (Utility Map) ที่อยู่ตามแนวเส้นทาง ในขนาด A1 และ A3 โดยจะต้องจัดท าแผนที่จากภาพถ่าย

ทางอากาศล่าสุดของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม หรือโดยการบินถ่ายภาพทางอากาศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) 

ตามมาตรฐานการส ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรมที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

ก าหนด และจัดท าเป็นแผนที่ภาพออร์โธ (Orthophoto) ตามมาตรฐาน ASPRS มีความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของข้อมูลภาพถ่าย

ทางอากาศ (Digital Orthophoto Accuracy) ขนาดเท่ากับ 15 เซนติเมตร ต้องมี Horizontal Accuracy Class RMSEx RMSEy ≤ 15 

เซนติเมตร  หากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ห้ามบินไม่สามารถบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

ที่มีความละเอียดจุดภาพ Ground Sampling Distance (GSD) ระหว่าง 30 - 35 CM/pixel และเป็นภาพล่าสุดที่มีอายุไม่มากกว่า 1 ปี 

นับถัดจากวันทีถ่่ายภาพถึงวันท่ี รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน  

โดยที่ปรึกษาจะต้องท าการดัดแก้ภาพถ่ายทางอากาศ (Rectified) รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลตามสภาพพื้นที่จริง และขยาย

หรือย่อให้เป็นขนาดมาตราส่วน 1 : 1,000 หรือขนาดตามที่เห็นชอบโดย รฟม. เพื่อใช้เป็นแผนที่ต้นแบบในการจัดท าแบบต่างๆ ในขั้นต่อไป 

เช่น แบบส ารวจ แบบแสดงแนวเส้นทาง แบบแสดงภาพตัดของเส้นทาง แบบแสดงระบบระบายน้ าและสาธารณูปโภคต่างๆ หรือ

แบบแปลนอื่นๆ แผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศจะมีความจ าเป็นต่อผู้ออกแบบในการท างาน เช่น การก าหนดรูปแบบของโครงสร้าง 

ข้อมูลและรูปตัดของสภาพดิน ข้อมูลของสภาพดินใต้ท้องแม่น้ า เป็นต้น โดยที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการส ารวจรังวัดเก็บรายละเอียด

ของภูมิประเทศรอบๆ ตามแนวสายทางและแต่ละสถานีในรัศมี 200 เมตร เพื่อยืนยันและตรวจสอบองค์ประกอบและสภาพแวดล้อม

ของที่ตั้ง รวมทั้งจะต้องแสดงต าแหน่งหมุดเขตทางของแนวเขตทางที่ได้ด าเนินการออกแบบและเห็นชอบแนวเขตทางดังกล่าวจาก 

รฟม. แล้ว โดยจะต้องแสดงต าแหน่งหมุดเขตทางทุกระยะ 50 เมตรในทางตรง ทุกระยะ 20 เมตรในทางโค้ง และทุกจุด ที่มีการเปลี่ยนแปลง

เขตทาง รวมทั้งจุดตัดกับทางสาธารณะ โดยให้ก าหนดช่ือหมุดเขตทางในแบบเป็น L1, L2,… ส าหรับเขตทางด้านซ้าย และ R1, R2,… 

ส าหรับแนวเขตทาง ด้านขวาเช่นนี้ในแต่ละ Drawing Sheet ของแบบแปลนแสดงแนวเขตทาง (Right of Way Plans) พร้อมทั้ง

แสดงตารางค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator : UTM) ของทุกหมุดเขตทางและหมุดหลักฐานทางราบ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา

จะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ภูมิประเทศ (Field Check) ซึ่งต้องตรวจสอบทั้งด้านความครบถ้วนของรายละเอียดและ
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ความถูกต้องทางตําแหน่ง โดยใช้เกณฑ์การยอมรับความ มบูรณ์ของแผนท่ีต้องมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 90% ของการ ุ่มตรวจและ ่งผล
การตรวจ อบให้ รฟม. ทราบด้วย

2) จัดวางโครงข่ายหมุดหลักฐานควบคุมทางราบและทางดิ่ง (Horizontal & Vertical Control) ให้ครอบคลุม
อาณาบริเวณท้ังหมดของโครงการ  โดยรัง วัดหาค่าพิกัดหมุดหลักฐานควบคุมทางราบในระบบค่าพิกัดฉากยูทีเอ็ม
(Universal Transverse Mercator : UTM) บนพ้ืนหลักฐานทรงรี WGS 84 (World Geodetic System 1984 : WGS 84 ) ตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรม ํารวจ ําหรับใช้ในงานก่อ ร้าง โดยจะต้องปรับแก้ความถูกต้องของโครงข่าย และคํานวณค่าพิกัดฉาก ใน ่วนหมุด
หลักฐานควบคุมทางดิ่งจะต้องรังวัดและปรับแก้ค่าระดับโดยเทียบ/อ้างอิง ค่าระดับน้ําทะเลปานกลาง (Mean Sea Level : MSL)

ของกรมอุทกศา ตร ์กองทัพเรือ โดยท่ีท้ังหมุดหลักฐานควบคุมทางราบและทางดิ่งดังกล่าว จะต้องโยงยึดอ้างอิงจากหมุดหลักฐาน
ของกรมแผนท่ีทหาร หรือ กรมท่ีดิน และอ้างอิงจากหมุดหลักฐานของผลการศึกษา โดยจะต้องมีการวางหมุดโครงข่ายหลักฐานอ้างอิง
ทางราบและทางด่ิงใน นาม (Triangulation/ Traversing Control Monuments) เพ่ือใช้ในการออกงาน ํารวจเก็บรายละเอียด
ภูมิประเทศต่างๆ ท่ีจําเป็นตามขอบเขตของงานและเพื่อประโยชน์ในการมอบหมาย/ กําหนดให้ผู้รับเหมาออกแบบและก่อ ร้างใช้
ในการปฏิบัติงานก่อ ร้างเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน ากลเดียวกันท้ังระบบและทุก ัญญาว่าจ้าง ท้ังนี้ที่ปรึกษาจะต้องจัด ่งรายการ
คํานวณการจัดทําโครงข่ายฯ และแ ดงการปรับแก้โครงข่ายทางด้านวิศวกรรม ํารวจ โดยอ้างอิงมาตรฐานเรื่องความถูกต้อง
(Accuracy) จากกรมแผนท่ีทหารและหรือมาตรฐานของกรมท่ีดิน ท่ีได้กําหนดไว้ ําหรับงาน ํารวจประเภทต่างๆ ที่ปรึกษาจะต้องวาง
หมุดโครงข่ายอ้างอิงดังกล่าวใน ถานท่ีหรือตําแหน่งท่ีไม่ ูญหายได้ง่าย เช่น บนอาคาร ูง หรือ ะพานคอนกรีตท่ีมีฐานรากท่ีม่ังคง แข็งแรง
หรือหากเป็นท่ีโล่งจะต้องจัดทําฐานรากท่ีรองรับหมุดหลักฐานโดยใช้เ าเข็มยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร การติดต้ังหมุดควบคุมทางราบ
จะต้องติดต้ังเป็นคู่ ระหว่างหมุดคู่ให้ ามารถมองเห็นกันและกันได้ มีระยะห่างประมาณ 200 เมตร ใน ถานท่ีท่ีไม่ ามารถรื้อถอนได้ง่าย
และติดต้ังแต่ละคู่เพ่ิมเติมในบริเวณท่ีก่อ ร้าง ถานีรถไฟฟ้า อาคารจอดและจร และศูนย์ซ่อมบํารุง อีกท้ังต้องมีการจัดทําบัญชี เกต
ตําแหน่งหมุดและแ ดงระยะโยงยึดกับตําแหน่งท่ีม่ันคงชัดเจนอย่างน้อย ามระยะ และต้องมีการจัด ่ง Description ภาพถ่าย และ
รายละเอียดตําแหน่ง ท่ีตั้ง และค่าพิกัด ค่าระดับ ให้ รฟม. ทราบด้วย

4.7 าํรวจด้านวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยา (Geotechnical & Geological Investigation)

ที่ปรึกษาจะต้อง ํารวจด้านวิศวกรรมปฐพีและธรณีวิทยาของโครงการ การดําเนินการ ํารวจให้ที่ปรึกษาดําเนินการดังนี้
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยาของชั้นดินท่ีได้เคยมีการ ํารวจไว้แล้วจาก

ถาบันการศึกษา ถาบันวิจัย หน่วยงานราชการ ฯลฯ รวมท้ังศึกษาและรวบรวมปัญหาทางด้านธรณีวิทยาและปัญหาท่ีเคยเกิดกับ
ิ่งก่อ ร้างบริเวณใกล้เคียงตามแนวเ ้นทางโครงการ

2) การเจาะ ํารวจดิน โดย ํารวจดินในแนวเ ้นทาง ระยะห่างระหว่างหลุมไม่เกิน 500 เมตร ําหรับทางวิ่งที่เป็น
โครง ร้างทางยกระดับหรือใต้ดิน ําหรับบริเวณท่ีตั้ง ถานีให้ขุดเจาะ ํารวจอย่างน้อย 2 หลุม โดยในแต่ละหลุมการขุดเจาะจะยุติ
หรือ ิ้น ุดได้ต่อเม่ือขุดเจาะ ํารวจถึงความลึกและ ภาพชั้นดินท่ี ามารถทด อบได้ค่า SPT มากกว่า 50 คร้ัง/ฟุต 5 คร้ังต่อเนื่องกัน
และชั้นดินดังกล่าวมีความต่อเนื่องกันหนาไม่น้อยกว่า 6 – 8 เมตร หากพบว่า ภาพชั้นดินมีความแปรปรวน ูง ที่ปรึกษาจะต้อง
ดําเนินการเจาะ ํารวจเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลท่ีจําเป็นและพอเพียงต่อการดําเนินงานตาม ัญญานี้

 การขุดเจาะจะต้องใช้วิธี Rotary Auger หรือ Wash Boring Method with Hydraulic Feed Head

 เก็บตัวอย่างในระดับดินชั้น โดยใช้กระบอกเก็บแบบผ่า (Split Spoon) ระหว่างการทํา Standard Penetration Test (SPT) 

ทุก  ๆระยะความลึก 1.50 เมตร
 ทด อบ Pocket Penetrometer Shear Strength จะต้องดําเนินการเพื่อทด อบหาค่า Undrained shear strength

ในชั้นดินท่ีเป็นดินเหนียว (Clayey Soil Strata)

 ังเกตและบันทึกความลึกของการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน
 บนัทึกระดับน้ําใต้ดินในหลุมเจาะ ํารวจเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากขุดเจาะ ํารวจแล้วเ ร็จ
 ทด อบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ASTM ท่ีมีการปรับปรุงใหม่ล่า ุด ดังน้ี

- Water content of each sample.

- Wet unit weight of each sample.

- Atterberg limits of each representative sample of cohesive soils

- Sieve analysis of each representative sample of cohesionless soils (intermediate, coarse and

granular materials) 
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- Laboratory Permeability test of each representative sample taken in each soil layer 

3) จัดทํารายงานการ ํารวจด้านวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยา โดยท่ีปรึกษาจะต้องเ นอรายละเอียดในการ ํารวจดิน
ให้ รฟม. เห็นชอบก่อนดําเนินการ ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย

 รุปผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยา/ ปัญหาทางด้านวิศวกรรมปฐพีเทคนิค
และธรณีวิทยา/ ปญัหาท่ีเคยเกิดขึ้นกับ ิ่งก่อ ร้างบริเวณใกล้เคียง

 รุปวิธีการขุดเจาะและการทด อบ
 แผนท่ีแ ดงหลุมขุดเจาะ ํารวจตามแนวเ ้นทาง
 รูปแ ดงแนวชั้นดินท่ีเจาะ ํารวจ
 กราฟและตารางแ ดงคุณ มบัติของดิน
 ผลการทด อบ Permeability Test
 จดัทําข้อแนะนําการออกแบบเ าเข็มและฐานราก
 จดัทําข้อแนะนําการทํานายการทรุดตัวท่ี ัมพันธ์กับระยะเวลา

4) จดัทําข้อกําหนดทางวิศวกรรมเพ่ือคุ้มครองทางรถไฟจากการก่อ ร้างอาคารในบริเวณ Influence Zone

4.8 การศึกษาทางโบราณคดี
ที่ปรึกษาต้องศึกษาและทบทวนข้อมูลด้านประวัติศา ตร์และโบราณคดีในบริเวณพ้ืนท่ีก่อ ร้างโครงการ รวมท้ังติดต่อ

ประ านงาน ตรวจ อบแนวพ้ืนท่ีโครงการ รูปแบบ เทคนิควิธีการดําเนินงานทางโบราณคดีในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะก่อ ร้าง และจัดทํา
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติจากหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ

4.9 การปรับปรุงแบบเบื้องต้นโครงการ (Project Preliminary Design Review)

ที่ปรึกษาจะต้องดําเนินการปรับปรุงแบบเบื้องต้น (Preliminary Engineering & Architectural Design Review) ให้เป็นไปตาม
รายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มของโครงการพร้อมกับจัดทําขอบข่ายข้อกําหนดการออกแบบ (Outline Design

Specification) ข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง (Employer Requirements) และข้อกําหนดการก่อ ร้าง (Outline Construction

Specification) ต่างๆ ของโครงการท่ีมีรายละเอียดที่จําเป็นครบถ้วนเพียงพอท่ีจะให้ผู้ย่ืนข้อเ นอ ามารถนําไปดําเนินงานและ
คํานวณราคาก่อ ร้างได้ พร้อมท้ังจัดทําประมาณการราคาค่าก่อ ร้างโครงการตามหลักเกณฑ์ราคากลางของทางราชการ ท้ังนี้
แบบเบื้องต้นดังกล่าวยังคงต้องมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ในระดับหนึ่งท่ีผู้รับจ้างก่อ ร้างจะ ามารถปรับปรุงหรือพัฒนาให้
อดคล้องกับเทคโนโลยี หรือวิธีการก่อ ร้างเฉพาะแบบของผู้ย่ืนข้อเ นอเองได้ เพ่ือให้การก่อ ร้างมีคุณภาพดีขึ้น ใช้เวลาน้อยลง
และ/หรือ มีค่าก่อ ร้างตํ่า และจะต้องเปิดกว้างโดยต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตระบบรถไฟฟ้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ที่ปรึกษาจะต้องจัดทําประมาณราคาค่าออกแบบและก่อ ร้างไปพร้อมกันตามแบบเบื้องต้นและข้อกําหนด
โดยจะต้องคํานวณปริมาณงานและวั ดุก่อ ร้างให้มีความละเอียดถึงระดับ +/- 20% ของปริมาณงาน หรือเป็นไปตามข้อมูลท่ีได้รับ
จากผู้ผลิต โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการประมาณการ (Back up) ท่ีชัดเจนด้วย ท้ังนี้หากจําเป็นต้องจัดทําราคากลาง ที่ปรึกษาจะต้อง
ช่วยเหลือและ นับ นุน รฟม. ในการชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากําหนดราคากลางของทางราชการ และหน่วยงานต่างๆ ด้วย
การจัดทําประมาณราคาควรรวมถึงแต่ไม่จํากัด เฉพาะหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

 ค่างานออกแบบรายละเอียด
 ค่างานโยธา งานโครง ร้าง งาน ถาปัตยกรรม งาน ุขาภิบาล งานไฟฟ้าและเคร่ืองกลประกอบอาคารของ ถานี

และทางว่ิง งานระบบรถไฟฟ้า และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
 ค่าจัดกรรม ิทธ์ิท่ีดิน ค่าชดเชยอาคารและ ิ่งปลูก ร้าง รวมถึงค่าจ้าง ํารวจและประเมินราคา ค่าอุทธรณ์

และค่าเ ียโอกา ต่างๆ ของประชาชน
 ค่าจ้างท่ีปรึกษาต่างๆ (งานออกแบบ งานบริหารและควบคุมงานออกแบบ-ก่อ ร้างโครงการ ฯลฯ)
 ค่าร้ือย้าย าธารณูปโภค ค่างานก่อ ร้างเพื่อการคืน ภาพ ค่างานภูมิ ถาปัตยกรรม และค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

ระหว่างการก่อ ร้าง
 ค่าดําเนินงานเดินรถและค่าบํารุงรักษาระบบท้ังหลาย
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 ค่าประกันภัยต่างๆ
 ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด (Provisional Sum)

 ภาษีและกําไร
 ค่าประชา ัมพันธ์ต่างๆ รวมท้ังทําป้าย ัญญาณ (Signage) ต่างๆ ระหว่างการก่อ ร้าง
 การประมาณราคาค่าก่อ ร้างในแต่ละหัวข้องาน จะต้องแบ่ง ่วนประกอบของค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน

ในประเทศ (Local Currency) และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินต่างประเทศ (Foreign Currency) โดยในการกระจายค่าก่อ ร้างแยกเป็นรายปี
อาจมีการเพ่ิมข้ึนของราคา (Price Escalation) ท้ังใน ่วนเงินในประเทศและเงินต่างประเทศได้ แต่การเพ่ิมข้ึนของราคาดังกล่าว
จะต้องมีเหตุผลและข้อมูล นับ นุนท่ีชัดเจน นอกจากน้ีในการกระจายราคาค่าก่อ ร้างออกเป็นตามปีท่ีก่อ ร้างจะต้องแ ดงราคา
ท่ีเป็นท้ังปีปฏิทินและปีงบประมาณของราชการไทยด้วย

ท้ังนี้ การออกแบบเบื้องต้นงานโยธา และงานระบบรถไฟฟ้า เช่น ถานีและทางข้ึน-ลง โครง ร้างทางว่ิง ศูนย์ซ่อมบํารุง
และตัวรถ เป็นต้น จะต้องให้ความ ําคัญกับการออกแบบให้มีความ วยงาม และความ อดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
จังหวัดภูเก็ต ความแข็งแรงต่อการต้านทานแรงแผ่นดินไหว ความ อดคล้องของแผนการเดินรถ การประหยัดค่าก่อ ร้างตามหลักของ
Value Engineering การใช้พ้ืนท่ีเวนคืนน้อยท่ี ุด การใช้ Facilities ร่วมกับโครงการท่ีมีอยู่ และการก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การจราจรและ ิ่งแวดล้อมน้อยท่ี ุด แต่ยังคง ามารถให้บริการท่ีมีประ ิทธิภาพ ูง ุด (Optimum Service Efficiency) โดยคํานึงถึง
ิ่งอํานวยความ ะดวกเพ่ือ นับ นุนการเดินทางท่ีไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non - Motorized Transport : NMT) ภายใต้การออกแบบ
เพ่ือทุกคน (Universal Design) ท่ี ามารถให้บริการผู้โดย ารทุกประเภทรวมถึงผู้พิการ ท้ังนี้ การปรับปรุงแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)

จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก รฟม. ก่อนจึงจะดําเนินการในข้ันตอนต่อไป เนื่องด้วยภูเก็ตอยู่ในเขตภัยพิบัติ ึนามิ โครงการระบบขน ่ง
มวลชนจังหวัดภูเก็ต ต้องไม่ขัดขวางหรือเป็นอุป รรคต่อการอพยพหรือเ ้นทางการอพยพ ึนามิ ท้ังขั้นตอนการก่อ ร้างและเม่ือก่อ ร้าง
แล้วเ ร็จ

4.10  จัดทําแบบเขตทางและข้อมูล ําหรับการจัดกรรม ิทธ์ิที่ดินโครงการ
จัดทําแบบเขตทางและข้อมูล ําหรับการจัดกรรม ิทธ์ิท่ีดินโครงการ ที่ปรึกษาจะต้องทําการทบทวนและปรับปรุงการ ํารวจ

แบบแปลนแ ดงแนวเขตทาง (Right of Way Plans) และแบบแปลนแ ดงท่ีดินท่ีถูกเขตทาง (Cadastral Plans) ของโครงการให้ อดคล้อง
กับ ภาพพื้นท่ีจริงในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงตําแหน่งระบบ าธารณูปโภคตามแนว ายทาง ประกอบกับ ผลการทบทวน
การออกแบบแนวเ ้นทางและการปรับปรุงแบบเบื้องต้นโครงการ ให้พร้อมท่ีจะใช้ประกอบการนําเ นอเพ่ือตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการเพื่อกิจการขน ่งมวลชนเพ่ือ
ดําเนินโครงการได้ ท้ังนี้ให้ที่ปรึกษาดําเนินการดังต่อไปนี้

1) ที่ปรึกษาจะต้องจัดทําข้อมูลท่ีดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและได้มาซ่ึงอ งัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอ ังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขน ่งมวลชน พ.ศ. 2540

2) จัดทําแบบแปลนแ ดงแนวเขตทาง (Right of Way Plan) และพื้นท่ีต่อเนื่องออกไปข้างละไม่น้อยกว่า 50 เมตร
โดยจัดทําจากภาพถ่ายทางอากาศล่า ุด ซ่ึงได้ทําการดัดแก้ภาพถ่ายทางอากาศ (Rectified) และที่ปรึกษาต้องแก้ไขเพิ่มเติมภาพถ่าย
ทางอากาศดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลจากการ ํารวจความเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีจริงในปัจจุบัน ระบุลงบนแบบแปลนด้วย ท้ังนี้ให้จัดทํา
แบบแปลนเป็น Full และ Half Size Drawing รวมท้ังจัดทําในระบบ Digital Data รูปแบบ Auto CAD (Version 2007 ขึ้นไป)
และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีต้องนําเข้าระบบฐานข้อมูลภูมิ าร นเทศ GIS ของ รฟม. โดยชั้นข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานท่ี รฟม. มีอยู่เดิม

3) จัดทําแผนท่ีแ ดงรายละเอียดภูมิประเทศและแนวเขตทาง (Topographic and Right of Way Map) โดยแผนที่
ดังกล่าวต้องแ ดงตําแหน่งจริงของอาคารและ ิ่งปลูก ร้างท่ีตั้งอยู่ภายในแนวเขตทางและพ้ืนท่ีต่อเนื้องออกไปข้างละไม่น้อยกว่า 50 เมตร
พร้อมท้ังระบุรายละเอียดของประเภท ลักษณะอาคารและ ิ่งปลูก ร้างไว้ด้วย ท้ังนี้ให้จัดทําแผนท่ีเป็น Full และ Half Size Drawing

รวมท้ังจัดทําในระบบ Digital Data รูปแบบ Auto CAD (Version 2007 ขึ้นไป) และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีต้องนําเข้าระบบฐานข้อมูลภูมิ
าร นเทศ GIS ของ รฟม. โดยชั้นข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานท่ี รฟม. มีอยู่เดิม
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4) จัดทําแผนท่ีแ ดงรายละเอียดเขตท่ีดินและแนวเขตทาง (Cadastral and Right of Way Map) โดยแผนท่ี
ดังกล่าวต้องแ ดงตําแหน่งจริงของแปลงท่ีดินภายในแนวเขตทางและพ้ืนท่ีต่อเนื่องออกไปข้างละไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมท้ังระบุเลข
ลําดับแปลงและเลขท่ีดินของท่ีดินดังกล่าวทุกแปลงกํากับไว้ในแผนท่ีด้วย ท้ังนี้ให้จัดทําแผนท่ีเป็น Full และ Half Size Drawing

รวมท้ังจัดทําในระบบ Digital Data รูปแบบ Auto CAD (Version 2007 ขึ้นไป) และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีต้องนําเข้าระบบฐานข้อมูล
ภูมิ าร นเทศ GIS ของ รฟม. โดยชั้นข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานท่ี รฟม. มีอยู่เดิม

5) จัดทําบัญชีท่ีดินภายในแนวเขตทาง โดยบัญชีดังกล่าวต้องแ ดงรายละเอียดของท่ีดินภายในแนวเขตทางทุกแปลง
ซ่ึงประกอบด้วย ลําดับแปลงท่ีดิน แผนท่ี (อ้างอิงจาก Cadastral and Right of Way Map) เลขท่ีโฉนดท่ีดิน เลขท่ีดิน (UTM และเดิม)
หน้า ํารวจ ระวางท่ีดิน (UTM และเดิม) ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด เนื้อท่ีดินเดิม (ตามโฉนด) เนื้อท่ีดินท่ีถูกเขตทาง รายชื่อ
เจ้าของท่ีดิน ท่ีอยู่เจ้าของท่ีดิน และราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ิทธิและนิติกรรม (ปีล่า ุด)
พร้อมท้ังจัดทําเคร่ืองหมายให้ชัดเจนว่าท่ีดินแปลงใดเป็นท่ีดินว่างเปล่า ไม่มีอาคารหรือ ิ่งปลูก ร้างใดๆ ตั้งอยู่บนท่ีดิน ท้ังนี้ให้
จดัทําบัญชีเป็นเล่มเอก ารต่างหาก ขนาด A3 รวมท้ังจัดทําในระบบ Digital Data รูปแบบ Excel (ท่ีทัน มัยท่ี ุด) เพ่ือให้ ามารถ
นําข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม GIS และเชื่อมโยงเข้า ู่ระบบ าร นเทศของ รฟม. ได้

6) จัดทําบัญชีท่ีดินในพ้ืนท่ีต่อเนื่องออกไปอีกข้างละ 50 เมตร ซ่ึงประกอบด้วย ลําดับแปลงท่ีดิน แผนท่ี (อ้างอิงจาก
Cadastral and Right of Way Map) เลขโฉนดท่ีดิน เลขท่ีดิน (UTM และเดิม) หน้า ํารวจ ระวางท่ีดิน (UTM และเดิม) ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต จังหวัด เนื้อท่ีดินเดิม (ตามโฉนด) รายชื่อเจ้าของท่ีดินและท่ีอยู่เจ้าของท่ีดิน ท้ังนี้ให้จัดทําบัญชีเป็นเล่มเอก ารต่างหาก
ขนาด A3 รวมท้ังจัดทําในระบบ Digital Data รูปแบบ Excel (ท่ีทัน มัยท่ี ุด) เพ่ือให้ ามารถนําข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม GIS

และเชื่อมโยงเข้า ู่ระบบ าร นเทศของ รฟม. ได้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทําเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้าฯ ของ ่วนต่อขยายและ ายใหม่
7) จดัทําแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีแนวเขตทางพาดผ่าน และแผนที่

แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการเพ่ือกิจการขน ่งมวลชน ในท้องท่ีท่ีแนวเขตทางพาดผ่าน
จาํนวนทั้ง ิ้น 4 ฉบับ ขนาดมาตรา ่วน 1:50,000 โดยให้หลักเกณฑ์การจัดทําเป็นไปตามท่ี รฟม. กําหนด

4.11  ศึกษาและจัดทําแผนการเดินรถ (System Operation Plan)
1) ศึกษาและจัดทําแผนการเดินรถ (System Operation Plan) ของระบบโดยรวมและวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ ท่ีจําเป็น

ําหรับการออกแบบแผนการเดินรถตามแนวเ ้นทางและระบบรถไฟฟ้าท่ีคัดเลือกไว้โดยใช้ Computer Simulation เพ่ือให้ได้
ข้อมูลต่างๆ เช่น Running Time, Speed Profile, Roundtrip Time ฯลฯ ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ท่ีใช้ต้องเป็นค่าท่ีทัน มัยท่ี ุดในขณะนั้น
และ อดคล้องกับเอก ารต่างๆ ท่ีต้องจัด ่งให้ รฟม. ท้ังนี้ที่ปรึกษาต้องนําเ นอผลลัพธ์จากทํา Computer Simulation เพ่ือให้
รฟม. เห็นชอบก่อนนําไปใช้ ําหรับการจัดทํารายงานแผนการเดินรถต่อไป และที่ปรึกษาต้องนํา ่งฐานข้อมูลท่ีใช้ในการทํา Computer
Simulation ดังกลา่วในรูปแบบ (Format) ท่ี รฟม. กําหนด เพ่ือให้ รฟม. นําไปใช้ ําหรับดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องในอนาคต 

2) จัดทํารายงานแผนการเดินรถ (System Operation Plan) โดยใช้ข้อมูลและผลลัพธ์ท่ีได้จากการทํา Computer
Simulation มาใช้ประกอบในการจัดทํารายงาน ท้ังนี้รายงานทบทวนแผนการเดินรถดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเพียงพอและ อดคล้อง
กับข้อกําหนดทางเทคนิค ําหรับการออกแบบงานโยธาและงานระบบรถไฟฟ้า การประมาณการราคาค่าลงทุนและบํารุงรักษา
ระบบรถไฟฟ้า และการกําหนดความต้องการ ําหรับการเดินรถ (Operation and Maintenance Requirements)  

3) ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ ําหรับการกําหนดเป้าหมายคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service) ท่ีเป็น ากล
ามารถอ้างอิงได้และการวัดคุณภาพของการปฏิบัติงาน (Maintenance Performance Measurement) เพ่ือกําหนดเกณฑ์ต่างๆ
ของคุณภาพการให้บริการและวิธีการท่ีจะใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของงานให้บริการเดินรถและงานบํารุงรักษา เพ่ือนําไป ู่การจัดทํา
Service Level Agreement ต่อไปด้วย

4.12  ศึกษาและการจัดทําแผนการจัดการจราจร (Traffic Management Plan) และการควบคุม ัญญานไฟ
ศึกษา ภาพจราจร และจัดทําแผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อ ร้างและหลังจากการก่อ ร้าง โดยที่ปรึกษาจะต้อง

ศึกษาข้อจํากัดและช่องทางในการใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ีผิวการจราจรท่ีมีอยู่ในการบริหารจัดการจราจรให้ อดคล้องกับแผน
การดําเนินงานโครงการ โดยให้เกิดผลกระทบต่อการ ัญจรน้อยท่ี ุด โดยคํานึงถึงความปลอดภัยด้วย การดําเนินงานรวมถึง

1) ประเมิน ภาพการจราจรในปัจจุบันของถนนท่ีอยู่ในบริเวณท่ีจะดําเนินการก่อ ร้าง และประเมิน ผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนกับโครงข่ายถนนท้ังหมด พร้อมท้ังรวบรวมข้อมูลด้านการจราจรท่ี ําคัญๆ เช่น ปริมาณการจราจร เป็นต้น เพ่ือใช้ในการวางแผน
การจัดการจราจรต่อไป
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2) นําเ นอแนวคิดและแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการจราจร ท่ีมีประ ิทธิภาพและมีผลกระทบต่อ ภาพการจราจร
ในปัจจุบันน้อยท่ี ุด

3) จัดทําแผนการจัดการจราจรโดยละเอียดระหว่างก่อ ร้าง ท่ี อดคล้องกับขั้นตอนการก่อ ร้าง แผนการจัดการจราจร
ภายหลังการก่อ ร้าง รวมถึงการจัดช่องทางเดินรถ การจัดช่องทางเดินรถ ําหรับช่องทางหลักและบริเวณทางแยก การปรับเปลี่ยน
กระแ การจราจร การกําหนดวั ดุพ้ืนผิวถนนชั่วคราว ฯลฯ พร้อมท้ังเ นอมาตรการความปลอดภัยในการจัดการจราจรท้ังในเวลา
กลางวันและกลางคืน

4) จัดทําแผนการจัดการจราจรภายหลังการก่อ ร้าง รวมถึงการจัดช่องทางเดินรถ
5) การจัดการ ัญญาณไฟจราจรเพื่อให้มีการประ าน ัมพันธ์กันระหว่างระบบอาณัติ ัญญาณและไฟจราจร

และเกิดความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟ้าโดยจัดทํารายละเอียดแบบจําลอง ภาพการจราจร (Traffic Simulation) และแผน
เวลาควบคุม ัญญาณไฟ (Signal Time Plan) ประกอบด้วยกรณีก่อนดําเนินการก่อ ร้าง ระหว่างการก่อ ร้างและหลังจากเปิด
ให้บริการในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพื้นท่ีโดยรอบ ได้แก่ ปริมาณจราจร (Traffic Volume) อัตราการไหล (Rate of Flow)

ความเร็ว (Speed) แถวคอย (Queue Length) ความล่าช้า (Delay) ช่วงห่าง (Headway) ัญญาณไฟจราจรท่ี ัมพันธ์กัน
(Traffic Signal Synchronization) แนวทางการประยุกต์ใช้ Intelligent Traffic Management System เพ่ือบริหารจัดการ
การจราจรในช่วงท่ีเปิดให้บริการ และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนําเ นอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา

4.13  จัดทําแผนดําเนินงานโครงการ (Project Implementation Program)

จัดทํารายละเอียดแผนดําเนินงานโครงการและแผนการก่อ ร้าง (Construction Schedule) ซ่ึงรวมถึงรายละเอียด
แผนและข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง (Procurement Procedure/Programmes) รายละเอียดแผนในการรื้อย้าย าธารณูปโภค
(Utilities Diversion and Relocation Programmes) แผนการ ่งมอบพ้ืนท่ีเพ่ือการก่อ ร้าง รายละเอียดแผนและปัจจัย ําคัญ
ในการประ านงานระหว่างงาน ัญญาย่อยต่างๆ (Coordination and Interfacing Plan) เป้าหมายกําหนดเวลาของกิจกรรม
การก่อ ร้างหลัก (Milestone) และข้อจํากัดต่างๆ ท้ังนี้ที่ปรึกษาจะต้องแ ดง Critical Path and Critical Activities ให้ชัดเจน
ตลอดจนจัดทําแผนบริหารงานในกรณีท่ีการดําเนินงานล่าช้ากว่าแผน เช่น การดําเนินงานกรณีได้ผู้รับจ้างเดินรถล่าช้า ท้ังนี้
แผนดําเนินงานโครงการท่ีที่ปรึกษาจัดทําข้ึนจะต้อง อดคล้องกับแผนการดําเนินงานโครงการของ รฟม. ตามกรอบเวลาตามท่ี
ได้กําหนดไว้ และการแบ่งช่วงการก่อ ร้างโครงการเพ่ือลดภาระการลงทุนและงบประมาณของรัฐท่ีต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก
ในคราวเดียว

4.14  การจัดทํา ื่อประชา ัมพันธ์โครงการ และ ื่อนําเ นอโครงการ
ที่ปรึกษาจะต้องจัดทํา ื่อประชา ัมพันธ์โครงการในรูปแบบแผ่นพับ ีอย่างดี จํานวนท้ัง ิ้น 30,000 แผ่น โดยแบ่ง

ออกเป็นฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ตามที่ รฟม. กําหนด และ ื่อวีดิทัศน์การนําเ นอผลการศึกษา เพ่ือนําเ นอหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบของ Flash Drive จาํนวน 50 ชุด โดยมีภาพและเ ียงประกอบ พร้อมคําบรรยายภาษาอังกฤษ และต้องมีการนําเ นอ
ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีทัน มัย เช่น 3D Animation เป็นต้น นอกจากนี้ ในระหว่างการทํางาน ที่ปรึกษาจะต้องดําเนินกลยุทธ์ท้ังเชิงรุก
และเชิงรับ โดยจัดทํา ื่อประชา ัมพันธ์โครงการท่ีเหมาะ ม รวมท้ังการเผยแพร่ และประชา ัมพันธ์ผ่าน ื่อมวลชนและ ื่ออ่ืนๆ
ตามความเหมาะ ม เช่น ื่ออิเล็กทรอนิก ์ รถแห่กระจายเ ียง เป็นต้น

4.15  การนําเ นอข้อมูลต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ที่ปรึกษาจะต้องให้การ นับ นุน จัดทําข้อมูลและเอก ารในการนําเ นอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คค. ทล.

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คณะรัฐมนตรี และ นข. เป็นต้น ตามที่ รฟม. ร้องขอ และที่ปรึกษา
จะต้องให้การ นับ นุนผลการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มและปรับปรุงแบบโครงการต่อ นข. เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการนําเ นอรายงานการประเมินผลกระทบ ิ่งแวดล้อมของโครงการต่อ ํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และ ิ่งแวดล้อม ( ผ.) เพ่ือพิจารณาจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเ ร็จ

4.16  การมี ่วนร่วมของประชาชน
ที่ปรึกษาจะต้องดําเนินการจัดกิจกรรมการมี ่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงจะต้องพิจารณากลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม

ครบถ้วน อดคล้องตามระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมดของโครงการในแต่ละช่วงของ
การศึกษา โดยกําหนดให้มีจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม/ ัมมนาตามความเหมาะ ม โดยที่ปรึกษาต้องนําเ นอ รูปแบบให้ รฟม.
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พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการ โดยที่ปรึกษาจะต้องรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเ นอแนะต่างๆ ท่ีได้รับมาจากการจัดกิจกรรม
การมี ่วนร่วมของประชาชน โดย รุปเป็นประเด็นพร้อมท้ังวิเคราะห์และนําเ นอผลการพิจารณาในแต่ละประเด็นและแ ดงรายละเอียด
การนําประเด็นต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของการศึกษาด้านต่างๆ ของโครงการอย่างชัดเจน และในกรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่ ามารถนําประเด็นใดไปพิจารณาในการศึกษาได้จะต้องแ ดงเหตุผลประกอบให้ชัดเจนหลังจากเ ร็จ ิ้นทุกกิจกรรม ท้ังนี้ ให้ที่ปรึกษา
เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมการมี ่วนร่วมของประชาชนให้ผู้มี ่วนได้เ ียและ าธารณชนทราบ ผ่านช่องทาง ื่อ าร าธารณะ ไม่น้อยกว่า
3 ช่องทาง ภายใน 15 วัน และจัดทํารายงาน รุปผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการมี ว่นร่วมของประชาชนในแต่ละครั้งจัด ่ง
ให้ รฟม. ภายใน 1 เดือนหลังจากการดําเนินงานด้านการมี ่วนร่วมแล้วเ ร็จ (ภาษาไทย จาํนวน 20 ชุด)

5. ขอ้ งวน ิทธ์ิ
รฟม. งวน ิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงขอบข่ายปริมาณหรือลักษณะของงาน โดย รฟม. มี ิทธิ์ปรับ

ค่าจ้างให้ อดคล้องกับปริมาณงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และที่ปรึกษาต้องถือปฏิบัติตามและต้องบริหารจดัการให้มีค่าใช้จ่ายน้อยท่ี ุด
ท้ังนี้ ที่ปรึกษาจะไม่เรียกร้องค่าเ ียหายใดๆ ท้ัง ิ้นจาก รฟม.

6. การบริหารโครงการและระยะเวลาการดําเนินการ
รฟม. อาจแต่งต้ังผู้อํานวยการโครงการ โดยมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลการดําเนินงานโครงการในฐานะผู้แทน

จาก รฟม. และยังจะได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีของ รฟม. จํานวนหนึ่งในการให้คําปรึกษาและประ านงานกับองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ
แก่ที่ปรึกษา นอกจากนี้คณะกรรมการ รฟม. อาจมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือ คณะทํางานท่ีจะให้คําปรึกษาและแนวทาง
ในการดําเนินงานอีกด้วย ซ่ึงที่ปรึกษาต้องรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการ/คณะทํางานดังกล่าวตลอดช่วง
ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ นอกจากนี้ หาก รฟม. จะจัด ่งเจ้าหน้าท่ีของ รฟม. เข้าร่วมปฏิบัติงานกับที่ปรึกษาในโครงการ
เพ่ือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ รฟม. ที่ปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย

6.1 ที่ปรึกษาจะต้องดําเนินการให้แล้วเ ร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันท่ี รฟม. มีหนัง ือแจ้งให้เริ่มงาน
อย่างไรก็ตาม พันธะหน้าท่ีประการอ่ืนของที่ปรึกษาจะยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะดําเนินงานครบถ้วน มบูรณ์ตาม

ข้อกําหนดและขอบเขตงานนี้
6.2 ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรหลักท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาปฏิบัติงานตามขอบเขตงานดังกล่าวในข้อ 4.

อย่างเหมาะ มและเพียงพอ และบุคลากรท่ีนําเ นอจะต้องไม่มีช่วงเวลาการปฏิบัติงานซ้อนทับกับโครงการอ่ืนๆ โดยให้เน้นบุคลากร
หลักเป็นชาวไทยที่มีประ บการณ์และผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีจะดําเนินงานเป็นท่ีน่าเชื่อถือ (PREVIEW RECORD) ่วนบุคลากรต่างชาติ
ให้พิจารณาเ นอเท่าท่ีจําเป็นเท่านั้น และ ามารถปฏิบัติงานเต็มตลอดระยะเวลาดําเนินการตลอดจนมีประ บการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่จะดําเนินงานเป็นท่ีน่าเชื่อถือ (PREVIEW RECORD) ตําแหน่งบุคลากรหลักต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัด ดังน้ี

1. Project Manager 2. Deputy Project Manager
3. Transportation Planner 4. Construction Planner
5. Cost Estimator 6. Financial Specialist
7. Economic Specialist 8. Legal Advisor
9. Quality Assurance (QA)/ Quantity Surveyor (QS) Specialist 10. Traffic Engineer
11. Alignment Engineer 12. Survey Engineer
13. Civil Engineer 14. Structural Engineer
15. Utility Engineer 16. Depot Engineer
17. Air Conditioning and Ventilation Engineer 18. Geotechnical / Foundation Engineer
19. Architect 20. Trackwork Specialist
21. Structure Specialist 22. Sanitary Specialist
23. Station Planning Architect 24. Underground Construction Specialist (หากมี)*
25. Tunnel Ventilation Specialist (หากมี)* 26. Lift and Escalator Specialist
27. Mechanical Specialist 28. Electrical Specialist
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29. Signage Specialist 30. Signalling Specialist
31. Communication Engineer 32. Automatic Fare Collection and Common Ticketing

System Specialist
33. Power Supply and SCADA Engineer 34. Rolling Stock Specialist
35. System Integration Specialist 36. System Operation Specialist
37. Safety and Assurance Specialist 38. Depot Workshop Equipment and Maintenance

Specialist
39. Public Relations Specialist 40. Community Relations Specialist
41. Archaeology Specialist

หมายเหตุ : (*) ตําแหน่ง Underground Construction Specialist และ Tunnel Ventilation Specialist จะเร่ิมงานเมื่อ รฟม. มีหนัง ือแจ้งให้บุคลากรตําแหน่งดังกล่าว
ปฏิบัติงานเม่ือมีขอบเขตการดําเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้อง

6.3 ที่ปรึกษาจะต้องกําหนดปริมาณงานและความรับผิดชอบของบุคลากรหลักแต่ละตําแหน่ง รวมไปถึงกลุ่มบุคลากร
นับ นุนอ่ืนๆ ให้ชัดเจนในข้อเ นอทางด้านเทคนิคท่ีจะนําเ นอต่อ รฟม. ด้วย

6.4 ที่ปรึกษาอาจเ นอบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของผู้รับจ้างหรือที่ปรึกษาท่ีเคยรับงานของ รฟม. ได้ อย่างไรก็ตาม
รฟม. จะพิจารณาบุคลากรเหล่านี้ เป็นกรณีพิเศษ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเพ่ิมเติมอีก 3 ด้าน ได้แก่ (1) ผลงานท่ีผ่านมาในอดีต
(2) ความประพฤติ (3) ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ต่องานของ รฟม. นอกจากนี้ในกรณีท่ีเป็นบุคลากรของผู้รับเหมา
ท่ีเคยรับงานของ รฟม. บุคลากรดังกล่าวจะต้องมีหนัง ือลาออกจากผู้รับจ้างและยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมารายน้ันๆ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ป ีหลังจาก ิ้น ุด ัญญาการว่าจ้างครั้งนั้น ท้ังนี้จะต้องย่ืนหลักฐานก่อนการลงนามว่าจ้างตาม ัญญานี้ด้วย

6.5 ที่ปรึกษาต้องจัดให้มีบุคลากรซ่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อดคล้องตามขอบเขตงานรับผิดชอบ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีรวมถึงแต่ไม่จํากัด เช่น พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ถาปนิก พ.ศ. 2543 ข้อบังคับของ ภาวิศวกร เป็นต้น มาปฏิบัติงานตามขอบเขตงานดังกล่าวในข้อ 4.

7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและก่อ ร้างระบบรถไฟฟ้าขน ่งมวลชน
ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในมิติต่างๆ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ

ระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้า การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ก่อ ร้าง รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายระบบขน ่ง าธารณะ
การบริหารจัดการเดินรถ การจัด ิ่งอํานวยความ ะดวกผู้โดย ารในด้านการบริการและด้านกายภาพ การพัฒนาเชิงพาณิชย์
การจัดกรรม ิทธ์ิท่ีดิน เป็นต้น ท่ี อดคล้องกับรูปแบบของโครงการ ให้กับเจ้าหน้าท่ีของ รฟม. ท่ีเกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในประเทศท่ีมีประ บการณ์และองค์ความรู้ในเร่ืองดังกล่าวข้างต้น ําหรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ รฟม.
จาํนวนรวมไม่ต่ํากว่า 35 คน เพ่ือนําความรู้และประ บการณ์ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของ รฟม. ต่อไป

8. กําหนดการจัด ่งงาน
8.1  ระยะเวลาโครงการ

“วันเริ่มงาน”ของที่ปรึกษาจะเริ่มนับตามท่ีระบุในหนัง ือแจ้งวันเริ่มงาน (Notice to Proceed) โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน
ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ ม (Feasibility Study Review) ปรับปรุงแบบ ท้ัง ิ้น 6 เดือน โดยให้ดําเนินการให้แล้วเ ร็จ
ตามท่ีทําจริงให้ อดคล้องกับแผนดําเนินโครงการของ รฟม.

8.2  ระยะเวลาการจัด ่งงาน
ที่ปรึกษาต้องจัดทําและจัด ่งแบบ เอก าร และรายงานต่างๆ แก่ รฟม. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ตามตารางดังนี้
8.2.1 รายงานการเริ่มงานและรายงานความก้าวหน้า

รายการ จํานวน ขนาด ภาษา กําหนดจัด ่ง (*)
 รายงานการเร่ิมงาน (Inception Report) 10 A4 T 15 วัน
 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 10 A4 T 2 แล  4 เ อน
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8.2.2 รายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ ม (ตามข้อ 4.1, 4.3, 4.4, 4.5) รายงานการวิเคราะห์และ
คาดการณ์จํานวนผู้โดย าร (ตามข้อ 4.2) รายงาน รุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการ (ตามข้อ 4.16)

รายการ จํานวน ขนาด ภาษา กําหนดจัด ่ง (*)
รายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มโครงการ
 ร่างรายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มโครงการ

(Draft Feasibility Study Review Report)

10/10 A4 T/E 4 เดือน

 รายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มโครงการ
(Final Feasibility Study Review Report)

15/15 A4 T/E 5 เดือน

 รายงานการวิเคราะห์และคาดการณ์จํานวนผู้โดย าร
(Ridership Forecast Report)

5/2 A4 T/E 3 เดือน

รายงานการมี ่วนร่วมของประชาชน
 รายงาน รุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการ 10 A4 T 6 เดือน

8.2.3 รายงานการ ํารวจและจัดทําแผนท่ีแ ดงภูมิประเทศ (Topographic Map) แผนท่ีแ ดงเขตที่ดิน (Cadastral Map) และ
แผนท่ีแ ดง าธารณูปโภค (Utility Map) (ตามข้อ 4.6) รายงานการ ํารวจด้านวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยา (ตามข้อ 4.7)

รายงานการปรับปรุงแบบเบื้องต้น (ตามข้อ 4.9) แบบเขตทางและข้อมูล ําหรับการจัดกรรม ิทธ์ิที่ดินโครงการ (ตามข้อ 4.10) รายงาน
รายงานการศึกษาและทบทวนข้อมูลด้านประวัติศา ตร์และโบราณคดี (ตามข้อ 4.8) และรายงานแผนการเดินรถ (ตามข้อ 4.11)

รายการ จํานวน ขนาด ภาษา กําหนดจัด ่ง (*)
รายงานการ ํารวจ ภาพพ้ืนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับโดรน (Drone) การ ํารวจรังวัดเก็บรายละเอียด ภาพภูมิประเทศของโครงการฯ และจัดวางโครงข่ายหมุด
หลักฐานทางราบและทางด่ิงของโครงการฯ ตามมาตรฐานที่กําหนด
 รายงานการ ํารวจ ภาพพื้นที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับโดรน (Drone)

การ ํารวจรังวัดเก็บรายละเอียด ภาพภูมิประเทศของโครงการฯ และจัดวาง
โครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งของโครงการฯ ตามมาตรฐาน
ที่กําหนด

5 A4/A3 T 2 เดือน

รายงานการ ํารวจด้านวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยา
 รายงานการ ํารวจด้านวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยา

(Geotechnical & Geological Investigation)

10/10 A4 T/E 5 เดือน

 ข้อกําหนดทางวิศวกรรมเพ่ือคุ้มครองทางรถไฟฟ้าจากการก่อ ร้างอาคาร
ในบริเวณ (Influence Zone)

5/5 A4 T/E 6 เดือน

รายงานการศึกษาและทบทวนข้อมูลด้านประวัติศา ตร์และโบราณคดี
 รายงานการศึกษาและทบทวนข้อมูลด้านประวัติศา ตร์และโบราณคดี 5 A4 T 4 เดือน
รายงานการปรับปรุงแบบเบื้องต้น (Preliminary Engineering & Architectural Design Review Report)

 ร่างรายงานการปรับปรุงแบบเบื้องต้น (Draft Preliminary Engineering &

Architectural Design Review Report)

10 A4 E 4 เดือน

 รายงานการปรับปรุงแบบเบื้องต้น ฉบับ ุดท้าย (Final Preliminary

Engineering & Architectural Design Review Report)

10 A4 E 6 เดือน

 เอก ารประกอบการออกแบบ (Supporting Design Documents) 10 A4 E 6 เดือน
 บัญชีแ ดงรายการวั ดุและราคาค่าก่อ ร้างรวมท้ังข้อมูลประกอบการ
ประมาณราคา (BOQ with cost breakdowns and back up sheets)

10 A4 E 6 เดือน

แบบเบื้องต้น (Preliminary Drawings)

 แบบร่าง (Draft Preliminary Design Drawings) 10 A3 E 4 เดือน
 แบบเบื้องต้นฉบับ ุดท้าย (Final Preliminary Design Drawings) 15 A3 E 6 เดือน
แบบแนวเขตทาง (Right of Way Plans and Lists)

 แผนท่ีแนบท้าย พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนฯ และแผนที่
แนบท้าย พ.ร.ฎ. กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะดําเนินการเพ่ือกิจการ
ขน ่งมวลชนฯ

4 มาตรา ่วน
1:50,000 

T 6 เดือน
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รายการ จํานวน ขนาด ภาษา กําหนดจัด ่ง (*)
 แบบแนวเขตทาง (ROW Plans) 10 A3 E 6 เดือน
 แบบแนวเขตทาง (ROW Plans) 10 A1 E 6 เดือน
 แบบแนวเขตทาง (ROW Plans) 1 A3 Original E 6 เดือน
 แบบแนวเขตทาง (ROW Plans) 1 A1 Original E 6 เดือน
 รายการค่าพิกัด (Coordinate List) 10 A3 E 6 เดือน
 รายการอ ังหาริมทรัพย์ (Property List) 10 A3 T 6 เดือน
 แผนผังแ ดงแนวเขตระบบรถไฟฟ้า เขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า ฯลฯ
ตามที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. รฟม. พ.ศ. 2543

10 A3 T 6 เดือน

รายงานแผนการเดินรถ (System Operation Plan Report)

 ร่างรายงานแผนการเดินรถ (Draft System Operation Plan Report) 5/5 A4 T/E 4 เดือน
 รายงานแผนการเดินรถ (System Operation Plan Report) 5/5 A4 T/E 6 เดือน

8.2.4 ศึกษาและการจัดทําแผนการจัดการจราจร (Traffic Management Plan) (ตามข้อ 4.12)

รายการ จํานวน ขนาด ภาษา กําหนดจัด ่ง (*)
รายงานแผนการจัดการจราจร (Traffic Study and Detailed Traffic Management Plan)

 ร่างรายงานแผนการจัดการจราจร (Draft Final Report) 5 A4 T 4 เดือน
 รายงานแผนการจัดการจราจร ฉบับ ุดท้าย (Final Report) 5 A4 T 6 เดือน

8.2.5 จัดทําแผนดําเนินงานโครงการ (Project Implementation Program) (ตามข้อ 4.13)

รายการ จํานวน ขนาด ภาษา กําหนดจัด ่ง (*)
รายงานแผนการดําเนินงานโครงการ (Project Implementation Plan)

 ร่างรายงานแผนการดําเนินงานโครงการ
(Draft Project Implementation Plan)

5 A4 E 4 เดือน

 รายงานแผนการดําเนินงานโครงการ
(Project Implementation Plan)

5 A4 E 6 เดือน

หมายเหตุ : (*) กําหนด ่งงานนับจาก “วันเริ่มงาน”
เอก าร แบบและรายงานต่างๆ ทั้งหมดที่นํา ่ง รฟม. จะต้องจัด ่งในรูปแบบของ Electronic File จํานวน 5 ชุดด้วย โดย Electronic File หมายความ

ครอบคลุมถึง File ทุกประเภทซ่ึงท่ีปรึกษาใช้ในการดําเนินงาน และ File ซ่ึงมีคุณลักษณะที่เป็น Editable File เช่น AutoCAD, Microsoft Word, Excel, แบบจําลอง เป็นต้น 
รวมทั้ง PDF File โดยเอก ารและแบบที่ใช้ในประกวดราคาและทํา ัญญาต้องเอาคําว่า “ฉบับปรับปรุง” และ “Revised” ออกทั้งหมด

9. การจ่ายเงินค่าจ้างท่ีปรึกษาและหลักประกัน
9.1 การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ที่ปรึกษา ามารถเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าจาก รฟม. ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ( ิบ) ของค่าจ้างตาม ัญญา (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้จะจ่ายให้ เม่ือที่ปรึกษาได้วางหนัง ือค้ําประกันหรือหนัง ือค้ําประกันอิเล็กทรอนิก ์เป็นจํานวน
เงินเท่ากับค่าจ้างล่วงหน้า โดยหนัง ือค้ําประกันดังกล่าวต้องออกโดยธนาคารในประเทศไทย ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพั ดุภาครัฐกําหนด และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีที่ปรึกษารับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจนถึงวันท่ีเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ถูกหักคืน รฟม. จนครบถ้วน โดยเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้จะถูกหักคืนจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวด และ รฟม. จะคืนหนัง ือค้ําประกัน
ให้แก่ที่ปรึกษาเม่ือ รฟม. ได้หักคืนเงินท่ีได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างท่ีจ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว โดยที่ปรึกษาต้องร้องขอคืน
หนัง ือค้ําประกันต่อ รฟม. เป็นลายลักษณ์อักษร

ท้ังนี้ ที่ปรึกษา ามารถขอคืนหนัง ือค้ําประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บาง ่วนได้ตามท่ีกําหนดในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 172

9.2 การจ่ายเงินค่าจ้างท่ีปรึกษาและหลักประกันผลงาน
รฟม. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษา โดยแบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด  ๆและจะหักเงินค่าจ้างที่ปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 10 ( ิบ) 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) เพ่ือเป็นการประกันผลงาน และ รฟม. จะคืนเงินประกันผลงานโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงิน
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ค่าจ้างงวด ุดท้าย เม่ือที่ปรึกษาได้ทํางานเ ร็จ ิ้น มบูรณ์ เป็นท่ีพอใจของ รฟม. และคณะกรรมการตรวจรับพั ดุได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนความรับผิดชอบตาม ัญญาของที่ปรึกษา ิ้น ุดลงแล้วท้ังหมด

9.3 หลักประกัน ัญญา
ในวันลงนาม ัญญาที่ปรึกษาจะต้องนําหลักประกัน ัญญาตามท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 167 ในวงเงินคิดเป็นร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตาม ัญญา มามอบให้ รฟม. เพ่ือเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตาม ัญญา ซ่ึงหลักประกันดังกล่าวนี้ รฟม. จะคืนให้ที่ปรึกษาไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีที่ปรึกษาพ้นข้อผูกพัน
ตาม ัญญาแล้ว

10. ค่าปรับ
ในกรณีท่ีที่ปรึกษาไม่ ามารถ ่งมอบงานท้ังหมดให้แก่ รฟม. ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข้อ 8.1 ที่ปรึกษาจะต้องชําระ

ค่าปรับให้ แก่ รฟม. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของเงินค่าจ้างตาม ัญญา ยกเว้นกรณีท่ีงานแล้วเ ร็จล่าช้าเกิดข้ึน
เนื่องจาก รฟม. หรือบุคคลท่ี 3 หรือเหตุ ุดวิ ัย ซ่ึงที่ปรึกษามี ิทธ์ิท่ีจะได้รับการขยายระยะเวลาของ ัญญาออกไปเท่ากับเวลาท่ีได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากเหตดุังกล่าวข้างต้น โดยไม่มี ิทธ์ิเรียกร้องเงินค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจาก รฟม.

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา
รฟม. จะประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา โดยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ และ/หรือตามหลักเกณฑ์ท่ี รฟม. จะได้กําหนด



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา 

1. ชื่อโครงการ  งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่ง
มวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไป 
ท่าฉัตรไชย  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 55,800,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
เป็นเงิน 55,545,091 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%)

5. ค่าตอบแทนบุคลากร (เอกสารแนบ)
5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ตามสาขาที่ระบุไว้ในขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference)
5.3 จ านวนที่ปรึกษา 41 คน (บุคลากรหลัก)

6. ค่าวัสดุอุปกรณ ์-

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) -

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เอกสารแนบ)

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง
9.1 นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า       
9.2 นายสุทธิพงศ์ อภัยรัตน์ ผู้อ านวยการกองระบบรถไฟฟ้า ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า   
9.3 นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน ผู้อ านวยการกองสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
9.4 นายสิทธิพร ทรงเจริญ ผู้อ านวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ  
9.5 นางกัณจนา จันทรโชติ ผู้อ านวยการกองนิติกรรม 2 ส านักนิติกรรม  

    9.6 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ ผู้อ านวยการกองวิเคราะห์และพัฒนา ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 
    9.7 นางสาววรีมน ธรรมเจริญ หัวหน้าแผนกการร่วมลงทุนโครงการ กองวิเคราะห์และพัฒนา 

ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 

10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
10.1 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
10.2 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี การฝึกอบรม สัมมนา

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ) 

แบบ บก.04 
เอกสารแนบ 7



่วนท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลักชาวต่างประเทศ 6,000,000.00 

2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลักชาวไทย 18,468,300.00 
3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร นับ นุน 10,032,000.00 
4 ค่าใช้จ่ายตรงชาวต่างประเทศ 975,000.00 
5 ค่าใช้จ่ายตรงชาวไทย 16,436,000.00 

รวม 51,911,300.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 3,633,791.00 
รวมท้ัง ิ้น 55,545,091.00 

รุปค่า ช้จ่ายงานจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ ม ปรับปรุงแบบ
โครงการระบบขน ่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะท่ี 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และ ่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย

ห้า ิบห้าล้านห้าแ น ี่หม่ืนห้าพันเก้า ิบเอ็ดบาทถ้วน



ว่นที่ 1 : ค่า ช้จ่ายบุคลากรหลัก
คนไทย/ วุ ิการศึกษา การศึกษา ( าขา) การศึกษา ( าขา) ประ บการณ์ จํานวน อัตราเงินเดือน Mark Up อัตราค่าตอบแทน รวมจํานวนเงิน
ตา่งชาติ (ป) (คน) พ้ืนฐาน Factor (บาท/เดือน) (บาท)

(กาํหนดราคากลาง) (คณุ มบัติที่ปรึกษา) (บาท/เดือน)
1 Project Manager ไทย โท วิศวกรรม วิศวกรรม 20 ปีขึ้นไป 1 6 76,300 2.64 201,400 1,208,400            

2 Deputy Project Manager ไทย โท วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 6 72,200 2.64 190,600 1,143,600            

3 Transportation Planner ไทย โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 3 54,500 2.64 143,900 431,700 

4 Construction Planner ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 3 57,200 2.64 151,000 453,000 

5 Cost Estimator ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 5 57,200 2.64 151,000 755,000 

6 Financial Specialist ไทย โท การเงิน การเงิน 11 - 15 ปี 1 2 160,000             2.64 422,400 844,800 

7 Economic Specialist ไทย โท การเงิน การเงิน 11 - 15 ปี 1 2 160,000             2.64 422,400 844,800 

8 Legal Advisor ไทย โท ที่เก่ียวข้อง กฎหมาย 11 - 15 ปี 1 3 54,500 2.64 143,900 431,700 

9 Quality Assurance (QA)/ Quatity Surveyor (QS) Specialist ไทย โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 3 54,500 2.64 143,900 431,700 

10 Traffic Engineer ไทย โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 3 54,500 2.64 143,900 431,700 

11 Alignment Engineer ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 6 57,200 2.64 151,000 906,000 

12 Survey Engineer ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 2 57,200 2.64 151,000 302,000 

13 Civil Engineer ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 5 57,200 2.64 151,000 755,000 

14 Structural Engineer ไทย โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 5 54,500 2.64 143,900 719,500 

15 Utility Engineer ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 5 57,200 2.64 151,000 755,000 

16 Depot Engineer ไทย โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 3 54,500 2.64 143,900 431,700 

17 Air Conditioning and Ventilation Engineer ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 2 42,500 2.64 112,200 224,400 

18 Geotechnical / Foundation Engineer ไทย โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 4 54,500 2.64 143,900 575,600 

19 Architect ไทย ตรี ถาปัตยกรรม ถาปัตยกรรม 11 - 15 ปี 1 6 44,000 2.64 116,200 697,200 

20 Trackwork Specialist ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 2 57,200 2.64 151,000 302,000 

21 Structure Specialist ไทย โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 5 54,500 2.64 143,900 719,500 

22 Sanitary Specialist ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 2 42,500 2.64 112,200 224,400 

23 Station Planning Architect ไทย ตรี ถาปัตยกรรม ถาปัตยกรรม 11 - 15 ปี 1 5 44,000 2.64 116,200 581,000 

24 Underground Construction Specialist (หากมี) ไทย โท วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 2 54,500 2.64 143,900 287,800 

25 Tunnel Ventilation Specialist (หากมี) ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 1 42,500 2.64 112,200 112,200 

26 Lift and Escalator Specialist ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 2 42,500 2.64 112,200 224,400 

27 Mechanical Specialist ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 3 57,200 2.64 151,000 453,000 

28 Electrical Specialist ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 3 57,200 2.64 151,000 453,000 

29 Signage Specialist ไทย ตรี ถาปัตยกรรม ถาปัตยกรรม 11 - 15 ปี 1 3 44,000 2.64 116,200 348,600 

30 Signaling Specialist ไทย ตรี ทีเ่ก่ียวข้อง ที่เก่ียวข้อง 11 - 15 ปี 1 3 42,500 2.64 112,200 336,600 

31 Communication Engineer ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 3 42,500 2.64 112,200 336,600 

32 Automatic Fare Collection and Common Ticketing System Specialist ไทย ตรี ทีเ่ก่ียวข้อง ที่เก่ียวข้อง 11 - 15 ปี 1 3 42,500 2.64 112,200 336,600 

33 Power Supply and SCADA Engineer ไทย ตรี วิศวกรรม วิศวกรรม 11 - 15 ปี 1 3 42,500 2.64 112,200 336,600 

34 Rolling Stock Specialist ต่างชาติ โท วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 3 - - 400,000                 1,200,000            

35 System Integration Specialist ต่างชาติ โท ที่เก่ียวข้อง ที่เก่ียวข้อง 16 - 20 ปี 1 3 - - 400,000                 1,200,000            

36 System Operation Specialist ตา่งชาติ โท ที่เก่ียวข้อง ที่เก่ียวข้อง 16 - 20 ปี 1 3 - - 400,000                 1,200,000            

37 Safety and Assurance Specialist ตา่งชาติ โท ที่เก่ียวข้อง ที่เก่ียวข้อง 16 - 20 ปี 1 3 - - 400,000                 1,200,000            

38 Depot Workshop Equipment and Maintenance Specialist ตา่งชาติ โท วิศวกรรม วิศวกรรม 16 - 20 ปี 1 3 - - 400,000                 1,200,000            

39 Public Relations Specialist ไทย ตรี ทีเ่ก่ียวข้อง ที่เก่ียวข้อง 11 - 15 ปี 1 3 42,500 2.64 112,200 336,600 

40 Community Relations Specialist ไทย ตรี ทีเ่ก่ียวข้อง ที่เก่ียวข้อง 11 - 15 ปี 1 4 42,500 2.64 112,200 448,800 

41 Archaeology Specialists ไทย โท ที่เก่ียวข้อง ที่เก่ียวขอ้ง 11 - 15  ปี 1 2 54,500 2.64 143,900 287,800 

138 24,468,300          

15 6,000,000            

123 18,468,300          

หมายเหต ุ าํหรับตําแหน่งที่ระบุเป็นบุคลากรต่างชาติมไิด้เป็นข้อจํากัด โดยหากมีการเ นอเป็นบุคลากรไทย ก็จะพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทย

ลาํดับ Position
M-M/คน

รวมค่าใช้จา่ยบุคลากรหลัก - ต่างชาติ
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก - ไทย

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก



่วนท่ี 2 : ค่า ช้จา่ยบุคลากร นับ นุน
คนไทย/ วุ กิารศึกษา จาํนวน อัตราค่าตอบแทน รวมจํานวนเงิน

ต่างชาติ การศึกษา (คน) (บาท/เดือน) (บาท)

1         วิศวกรผู้ช่วย ไทย ตรี วิศวกรรม 28 6 168         30,000 5,040,000             
2         ถาปนิกผู้ช่วย ไทย ตรี ถาปัตยกรรม 3 6 18           30,000 540,000 
3         นักวิชาการด้านเศรษฐศา ตร์/การเงิน ไทย ตรี การเงิน 4 3 12           30,000 360,000 
4         พนักงานเขียนแบบ AutoCAD ไทย ปว . ที่เก่ียวข้อง 10 5 50           30,000 1,500,000             
5         นกัวิชาการผู้ชว่ยด้านเศรษฐกิจ ังคม การประชา ัมพันธ์และการมี ว่นร่วมฯ ไทย ตรี ที่เก่ียวข้อง 2 6 12           30,000 360,000 
6         เลขานุการบริหาร ไทย ตรี ที่เก่ียวข้อง 1 6 6            30,000 180,000 
7         เจ้าหน้าที่ประชา ัมพันธ์ ไทย ตรี ที่เก่ียวข้อง 1 6 6            30,000 180,000 
8         เจ้าหน้าที่ชมุชน ัมพันธ์และมวลชน ัมพันธ์ ไทย ตรี ที่เก่ียวข้อง 1 6 6            30,000 180,000 
9         เจ้าหน้าท่ีเทคนิคงาน ํารวจและการจัดกรรม ิทธ์ิท่ีดิน ไทย ปว . ท่ีเก่ียวข้อง 6 5 30           30,000 900,000 

10       เลขานุการ ไทย ปว . ที่เก่ียวข้อง 4 6 24           15,000 360,000 
11       เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด/นําเข้าข้อมูล ไทย ปว . ที่เก่ียวข้อง 5 6 30           12,000 360,000 
12       พนักงาน ่งเอก าร ไทย ปว . ที่เก่ียวข้อง 1 6 6            12,000 72,000 

368         
10,032,000          รวมค่า ช้จา่ยบุคลากร นับ นุน

การศึกษา ( าขา) M-M รวมลําดับ ตําแหน่ง M-M/คน



่วนท่ี 3 - 4 รายละเอียดค่า ช้จ่ายตรง (Direct Cost)
อัตรา

(บาท/หน่วย) Months
จํานวน (บาท)

่วนท่ี 3 ค่า ช้จ่ายตรงชาวต่างประเทศ
1  Air Fare (ตั๋วเคร่ืองบินของบุคลากรหลักชาวต่างประเทศไป-กลับ ปลีะ 2 คร้ัง) Round - trip 80,000  - - 

2  Per diem (Man-month ของบุคลากรหลักชาวต่างประเทศทั้งหมด) Man - month 65,000           15  975,000  

975,000          

่วนท่ี 4 ค่า ช้จ่ายตรงชาวไทย
1  ค่าเช่า ํานักงานและค่าใช้จ่าย าธารณูปโภค

 1) คา่เช่า ํานักงานและเฟอร์นิเจอร์ เดือน 40,000           6 240,000  

 2) คา่เคร่ืองใช้ ํานักงานและวั ดุ ิ้นเปลือง เดือน 20,000           6 120,000  

 3) คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอก าร ชุด-เดือน 10,000           6 60,000             

 4) คา่ติดต่อ ื่อ ารภายในและระหว่างประเทศ เดือน 10,000           6 60,000             

 5) คา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และบํารุงรักษา เหมาจ่าย 20,000           6 120,000  

 6) คา่เช่ารถ น้ํามันเชื้อเพลิง พร้อมคนขับ คัน - เดือน 35,000           6 210,000  

2  ค่า ํารวจและจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ เหมาจ่าย 1,500,000      1 1,500,000   

3  ค่า ํารวจจัดกรรม ิทธ์ิที่ดินโครงการ เหมาจ่าย 1,300,000      1 1,300,000   

4  ค่า ํารวจ ภาพชั้นดินและแหล่งวั ดุก่อ ร้าง* เหมาจ่าย 2,200,000      1 2,200,000   

5  ค่า ํารวจด้านจราจร เหมาจ่าย 2,600,000      1 2,600,000   

6  ค่าจัดทําแบบจําลอง ภาพการจราจร** เหมาจ่าย 1,000,000      1 1,000,000   

7  ค่าใช้จ่ายด้านการประชา ัมพันธ์ เหมาจา่ย 1,270,000      1 1,270,000   

8  ค่าใช้จ่ายการมี ่วนร่วมของประชาชน เหมาจ่าย 1,500,000      1 1,500,000   

9  ค่าดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี เหมาจ่าย 3,500,000      1 3,500,000   

ค่าจัดทํารายงานและเอก าร
11 รายงานการเร่ิมงาน (Inception Report)  ชุด             2,000 10 20,000

12 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)  ชุด 500 20 10,000

13  ร่างรายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มโครงการ (Draft Feasibility Study Review Report)  ชุด             3,000 20 60,000

14 รายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มโครงการ (Final Feasibility Study Review Report)  ชุด             1,500 30 45,000

15 รายงานการวิเคราะห์และคาดการณ์จํานวนผู้โดย าร (Ridership Forecast Report)  ชุด             1,500 7 10,500

16 รายงานการศึกษาและทบทวนข้อมูลด้านประวัติศา ตร์และโบราณคดี ชุด 1,500            5 7,500 

17 
รายงานการ ํารวจ ภาพพ้ืนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับโดรน (Drone) การ ํารวจรังวัดเก็บรายละเอียด ภาพภูมิประเทศของโครงการฯ และจัดวางโครงข่ายหมุด
หลักฐานทางราบและทางดิ่งของโครงการฯ ตามมาตรฐานที่กําหนด

ชุด 3,000            5 15,000   

รายงานการ ํารวจด้านวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยา
18 รายงานการ ํารวจด้านวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยา (Geotechnical & Geological Investigation) ชุด 3,000            20 60,000             

19  ข้อกําหนดทางวิศวกรรมเพ่ือคุ้มครองทางรถไฟฟ้าจากการก่อ ร้างอาคารในบริเวณ (Influence Zone)  ชุด             1,500 10 15,000

รายงานการปรับปรุงแบบเบื้องต้น (Preliminary Engineering & Architectural Design Review Report)

20 ร่างรายงานการปรับปรุงแบบเบื้องต้น (Draft Preliminary Engineering & Architectural Design Review Report) ชุด 2,000            10 20,000     

21  รายงานการปรับปรุงแบบเบื้องต้น ฉบับ ุดท้าย (Final Preliminary Engineering & Architectural Design Review Report Report) ชุด 2,000            10 20,000     

22  เอก ารประกอบการออกแบบ (Supporting Design Documents) ชุด 5,000            10 50,000     

23 บัญชีแ ดงรายการวั ดุและราคาค่าก่อ ร้างรวมทั้งข้อมูลประกอบการประมาณราคา (BOQ with cost breakdowns and  back up sheets) ชุด 1,500            10 15,000             

 แบบเบื้องต้น (Preliminary Drawings)

24 แบบร่าง (Draft Preliminary Design Drawings) ขนาด A3 ชุด 5,000            10 50,000     

25 แบบเบื้องต้น ุดท้าย (Final Preliminary Design Drawings) ขนาด A3 ชุด 5,000            15 75,000     

 แบบแนวเขตทาง (Right of Way Plans and Lists)

26 แผนที่แนบท้าย พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ และแผนที่แนบท้าย พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินที่จะดําเนินการเพื่อกิจการขน ่งมวลชนฯ ชุด 2,000            4 8,000 

27  แบบแนวเขตทาง (ROW Plans) ขนาด A3 ชุด 2,000            10 20,000     

28  แบบแนวเขตทาง (ROW Plans) ขนาด A1 ชุด 6,000            10 60,000     

29  แบบแนวเขตทาง (ROW Plans) ขนาด A3 (Original) ชุด 5,000            1 5,000 

29  แบบแนวเขตทาง (ROW Plans) ขนาด A1 (Original) ชุด 30,000           1 30,000   

30  รายการค่าพิกัด (Coordinate List) ขนาด A3 ชุด 2,000            10 20,000     

31  รายการอ ังหาริมทรัพย์ (Property List) ขนาด A3 ชุด 2,000            10 20,000     

32 แผนผังแ ดงแนวเขตระบบรถไฟฟ้า เขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า ฯลฯ ตามที่กําหนดไว้ใน พรบ. รฟม. พ.ศ. 2543 ขนาด A3 ชุด 2,000            10 20,000             

 รายงานแผนการเดินรถ (Final System Operation Plan Report)

33 ร่างรายงานแผนการเดินรถ (Draft System Operation Plan Report) ชุด 2,000            10 20,000     

34 รายงานแผนการเดินรถ (System Operation Plan Report) ชุด 2,000            10 20,000     

 รายงานแผนการจัดการจราจร (Traffic Study and Detailed Traffic Management Plan)

35 ร่างรายงานแผนการจัดการจราจร  (Draft Final Report) ชุด 2,000            5 10,000   

36 รายงานแผนการจัดการจราจร ฉบับ ุดท้าย (Final Report) ชุด 2,000            5 10,000   

 รายงานแผนการดําเนินงานโครงการ (Project Implementation Plan)

37 ร่างรายงานแผนการดําเนินงานโครงการ (Draft Project Implementation Plan) ชุด 2,000            5 10,000   

38 รายงานแผนการดําเนินงานโครงการ (Project Implementation Plan) ชุด 2,000            5 10,000   

 รายงานการมี ่วนร่วมของประชาชน
39  รายงาน รุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการ ชุด 2,000            10 20,000     

298 16,436,000      

17,411,000      

หมายเหตุ * อ้างอิงราคาจาก 1) งานจ้างก่อ ร้างอาคารเอนกประ งศ์ ค ล. 3 ชั้น ของ ํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา จ.ภูเก็ต 2) งานก่อ ร้างอาคาร ํานักงาน ค ล. 2 ชั้น ของ ํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระนอง และ 3) งานก่อ ร้างตึกแถว 10 ครอบครัว ของกองทัพอากาศ จ. ุราษฏร์ธานี
**อ้างอิงราคาจากงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนพัฒนาระบบจราจรเป็นพ้ืนที่ ของ ํานักการจราจรและขน ่ง กทม.  และจากการ ืบราคาค่าใช้จ่ายจากท่ีปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อ ร้างโครงการรถไฟฟ้า าย ีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

 และโครงการระบบขน ่งมวลชนจังหวัดนครราช ีมา ทราบว่า อัตราค่าจ้างตามที่ ายเลขานุการฯ เ นอ มีอัตราค่าใช้จ่ายที่ไม่ ูง ซึ่งถือเป็นอัตราที่ยอมรับได้

รวมค่า ช้จ่ายตรง ่วนท่ี 3

 รายงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มโครงการ

รวมค่า ช้จ่ายตรง ่วนท่ี 4

รวม

จํานวน

 รายงานการศึกษาและทบทวนข้อมูลด้านประวัติศา ตร์และโบราณคดี

รายการลําดับ หน่วย

รายงานการ ํารวจ ภาพพ้ืนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับโดรน (Drone) การ ํารวจรังวัดเก็บรายละเอียด ภาพภูมิประเทศของโครงการฯ และจัดวางโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งของโครงการฯ ตามมาตรฐานที่กําหนด



าอ บา ก าน อ บ ากร ก

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ ม ปรับปรุงแบบ
โครงการระบบขน ่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะท่ี 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และ ่วนต่อขยายท่าฉัตรไชย
ลําดับท่ี ตําแหน่ง คาํบรรยายลักษณะงาน

1 Project Manager - บริหาร วางแผน กํากับการดําเนินงานโครงการตาม TOR อย่างมีประ ิทธิภาพ และปฏิบัติตามข้อกําหนด
ของ รฟม. และข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

- ให้คาํแนะนําและคําปรึกษาการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการ
- กํากับและตรวจ อบการดําเนินงานของทุก ่วนงานให้เป็นไปอย่างมีประ ิทธิภาพและให้แล้วเ ร็จตามกําหนด
- ประเมินความเ ี่ยงท่ีเกี่ยวข้องและแนวทางการบริหาร
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.

2 Deputy Project Manager  - ปฏิบัตงิาน นับ นุนหรือปฏิบัตงิานแทนผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ในทุกๆ ด้าน
- รับผิดชอบภาพรวมการดําเนินงานตาม TOR ให้มีความครบถ้วนเพียงพอ โดยประ านงานและทํางาน
ร่วมกับ Project Manager และผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

- ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานให้แล้วเ ร็จตามแผนงานท่ีกําหนด รวมท้ังให้ความช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญ
ในการทํางานดังกล่าว

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา ข้อเ นอแนะ และประ านงานในทุกระดับระหว่าง รฟม. นข.
หน่วยงานต่างๆ และที่ปรึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้โครงการดําเนินไปอย่างราบร่ืน

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
3 Transportation Planner - รับผิดชอบในการ ํารวจ การศึกษาทบทวนข้อมูลและเอก ารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการศึกษาวิเคราะห์

และจัดเตรียมข้อมูลด้านการขน ่ง การเชื่อมต่อระบบขน ่งมวลชน และการคาดการณ์จํานวนผู้โดย าร
- รับผิดชอบการจัดทําฐานข้อมูลและแบบจําลองท่ีใช้ในการคาดการณ์จํานวนผู้โดย าร รายงานการ
วิเคราะห์และคาดการณ์จํานวนผู้โดย าร และรายงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านการขน ่ง
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.

4 Construction Planner - ศึกษา เ นอแนะแนวทางดําเนินงานและจัดทําแผนการก่อ ร้างโครงการที่เหมาะ ม
- วิเคราะห์ความเ ี่ยงท่ีเก่ียวข้องและเ นอแนวทางการบริหารความเ ี่ยงในการก่อ ร้างโครงการ
- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านการก่อ ร้างโครงการให้แล้วเ ร็จ
ตามแผนการดําเนินงาน

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย จาก รฟม.
5 Cost Estimator - ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงการประมาณต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ

- จัดทําข้อมูลรายละเอียดการประมาณราคาโครงการ มูลค่าการลงทุน และอื่นๆ โดยแ ดงรายละเอียดท่ีครบถ้วน
เพียงพอและเป็นปัจจุบัน รวมท้ัง นับ นุนในการชี้แจงต่อคณะกรรมการกําหนดราคากลางของ
ทางราชการด้วย

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย จาก รฟม.

6 Financial Specialist - รับผิดชอบการทบทวน ศึกษาวิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการทางด้านการเงิน อาทิ
การประมาณต้นทุนการดําเนินการและประมาณผลตอบแทนทางการเงิน แ ดงอัตราผลตอบแทนทางการเงิน
(FIRR) ของโครงการ วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและความคุม้ค่าในการดําเนินการ รุปทางเลือกการลงทุน

เอก ารแนบ 
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ลําดับท่ี ตําแหน่ง คําบรรยายลักษณะงาน
ท่ีเหมาะ ม ประมาณการงบฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ รฟม. ประมาณการงบฐานะ
ทางการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแ เงิน ดของโครงการในแต่ละรูปแบบทางเลือกการลงทุน

- การวิเคราะห์และประเมินความเ ี่ยง
- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะทางด้านการเงิน
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟม.

7 Economic Specialist - ศึกษาเหตุผล ความจําเป็น ประโยชน์ของโครงการ ความ อดคล้อง และความพร้อมของหน่วยงาน
- รับผิดชอบการทบทวน ศึกษาวิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับโครงการทางด้านเศรษฐศา ตร์
อาทิ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การประเมินทางเลือกของการลงทุนและการประเมิน ผลกระทบด้านอ่ืนๆ
อาทิ ผลกระทบด้านการเมืองและความม่ันคงของประเทศ ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการในระยะยาว

- รับผิดชอบเกี่ยวกับโครง ร้างอัตราค่าโดย าร
- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะทางด้านเศรษฐศา ตร์
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จาก รฟม.

8 Legal Advisor - ศึกษาทบทวนรายละเอียดของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อกําหนดหรือข้อกฎหมายอื่นท่ี
เก่ียวข้องกับงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มและปรับปรุงแบบ โครงการระบบขน ่งมวลชน
จงัหวัดภูเก็ตฯ

- ตรวจ อบ ดูแล ติดตาม ให้คําปรึกษาและข้อเ นอแนะด้านกฎหมาย จัดทําร่าง ัญญา ร่างเอก ารต่างๆ
ในงานการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะ มและปรับปรุงแบบ โครงการ  ระบบขน ่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตฯ
ท้ังในด้านการดําเนินโครงการตาม ัญญาและการจัดการด้านกรรม ิทธิ์ท่ีดินของโครงการ เพ่ือให้งานดังกล่าว
มีความ มบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง อดคล้องตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด

- ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟม.
9 Quality Assurance (QA)/ 

Quantity Surveyor (QS) 

Specialist 

- ถอดแบบปริมาณวั ดุ ประมาณราคา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านปริมาณวั ดุ และคุณ มบัติให้มีความ
อดคล้องตาม TOR ข้อกําหนด (Specification) รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟม.
10 Traffic Engineer - รับผิดชอบในการ ํารวจ ศึกษา ภาพจราจร การศึกษาทบทวนข้อมูลและเอก ารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ใน

การศึกษาวิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูลด้านการจราจร จัดทํารายละเอียดและวิเคราะห์แบบจําลอง ภาพ
การจราจร จดัทําแผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อ ร้างและหลังจากการก่อ ร้าง

- รับผิดชอบในการศึกษาการจัดการ ัญญาณไฟจราจรเพ่ือให้มีการประ าน ัมพันธ์กันระหว่างระบบ
อาณัติ ัญญาณและไฟจราจร เพ่ือเกิดความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟ้า

- รับผิดชอบการจดัทําฐานข้อมูลและแบบจําลองด้านจราจร และรายงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านจราจร
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟม.

11 Alignment Engineer - ทบทวน ตําแหน่งแนวเ ้นทาง (Alignment Review Design) ถานี รูปแบบโครง ร้างทางว่ิงและ ถานี
ในแต่ละทางเลือกท่ี นข. ได้ดําเนินการไว้โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น นโยบายและ
ข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องลักษณะทางกายภาพตามแนวเ ้นทางและอุป รรคต่างๆ เกณฑ์ในการออกแบบ
แนวเ ้นทางและอ่ืนๆ เป็นต้น โดยคํานึงถึงแนวเ ้นทางและ ถานีรถไฟฟ้า ถนน ทางยกระดับ และ
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ลําดับท่ี ตําแหน่ง คาํบรรยายลักษณะงาน 
ทางพิเศษอ่ืนๆ ท่ีตัดกันหรือ ัมพันธ์กับแนวเ ้นทางของโครงการ เพ่ือมิให้มีปัญหาเม่ือมีการออกแบบและ
กอ่ ร้างโครงการอ่ืนๆ ในภายหลัง และเพ่ือให้มีความ ะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ 

- ท่ีปรึกษาจะต้องนําเ นอทางเลือกแนวเ ้นทางพร้อมด้วยเหตุผลเปรียบเทียบข้อดี - ข้อเ ีย ของแต่ละ
ทางเลือก

- ประเมินและเ นอแนะตําแหน่งแนวเ ้นทางและ ถานี รวมท้ังรูปแบบโครง ร้างทางว่ิงและ ถานีท่ีมี
ความเหมาะ มท่ี ุด

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านรูปแบบโครง ร้างทางว่ิงและ ถานี
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟม.

12 Survey Engineer - ดําเนินการ ํารวจ รังวัด บนัทึกค่าพิกัดเชิงภูมิศา ตร์ตลอดแนวเ ้นทางก่อ ร้างโครงการ
- จัดทําแผนท่ีแ ดงรายละเอียดภูมิประเทศ (Topographic Map) แผนท่ีแ ดงเขตท่ีดิน (Cadastral Map) และแผนท่ี
แ ดง าธารณูปโภค (Utility Map) ที่อยู่ตามแนวเ ้นทางก่อ ร้างโครงการจากภาพถ่ายดาวเทียม
รายละเอียด ูง

- ดําเนินการจัดวางโครงข่ายหมุดหลักฐานควบคุมในแนวราบและแนวด่ิงให้ครอบคลุมอาณาบริเวณท้ังหมด
ของโครงการ พร้อมท้ังรายการคํานวณการจัดทําโครงข่ายฯ

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านวิศวกรรม ํารวจ
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟม.

13 Civil Engineer - ดําเนินการทบทวนและออกแบบอาคารและงานโยธาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องตามข้อกําหนดท่ีบัญญัตไิว้ กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารเพื่อการออกแบบงานโยธาให้มีความแข็งแรงคงทนต่อการต้านทานแรง
แผ่นดินไหว ตลอดแนวเ ้นทางก่อ ร้างโครงการรถไฟฟ้า

- จัดทํารายการคํานวณ ข้อกําหนด (Specification) การรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของโครง ร้างและ
พ้ืนดินท่ีรองรับโครง ร้างในการต้านทานแรง ั่น ะเทือนของแผ่นดินไหว รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของ
โครงการที่มีรายละเอียดท่ีจาํเป็นครบถ้วนเพียงพอท่ีจะ ามารถคํานวณราคาค่าก่อ ร้างได้

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบให้คาํปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านเทคนิคก่อ ร้าง ระยะเวลาและค่าใชจ้่าย
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จาก รฟม.

14 Structural Engineer - ดําเนินการทบทวนและออกแบบใน ่วนงานโครง ร้างตามข้อกําหนดท่ีบัญญัติไว้ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ เพ่ือการออกแบบท่ีมีความแข็งแรงคงทน ตลอดแนวเ ้นทางก่อ ร้างโครงการรถไฟฟ้า

- จัดทํารายการคํานวณ ข้อกําหนด (Specification) การรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
โครง ร้างและพื้นดินท่ีรองรับ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของโครงการท่ีมีรายละเอียดท่ีจําเป็น
ครบถ้วนเพียงพอท่ีจะ ามารถคํานวณราคาค่าก่อ ร้างได้

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบให้คาํปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านเทคนิคก่อ ร้าง ระยะเวลาและค่าใชจ้่าย
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จาก รฟม.

15 Utility Engineer  - าํรวจ าธารณูปโภค (Utility Map) ท่ีอยู่ตามแนวเ ้นทางก่อ ร้างโครงการ
- ประ านหน่วยงานเจ้าของ าธารณูปโภค
- วางแผนการรื้อย้าย าธารณูปโภคต่างๆ ประมาณการค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการรื้อย้ายให้ อดคล้องกับ
การดําเนินการก่อ ร้างโครงการ

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จาก รฟม.
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16 Depot Engineer - ดําเนินการทบทวนและออกแบบอาคารและงานโยธาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามข้อกําหนดท่ีบัญญัติไว้

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบอาคารเพ่ือการออกแบบงานโยธาให้มีความแข็งแรงคงทนต่อ
การต้านทานแรงแผ่นดินไหว ตลอดแนวเ ้นทางก่อ ร้างโครงการรถไฟฟ้า

- จัดทํารายการคํานวณ ข้อกําหนด (Specification) การรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
โครง ร้างและพื้นดินท่ีรองรับโครง ร้างในการต้านทานแรง ั่น ะเทือนของแผ่นดินไหว รวมถึง
มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของโครงการท่ีมีรายละเอียดท่ีจําเป็นครบถ้วนเพียงพอท่ีจะ ามารถคํานวณ
ราคาค่าก่อ ร้างได้

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบให้คาํปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านเทคนิคก่อ ร้าง ระยะเวลาและค่าใชจ้่าย
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย จาก รฟม

17 Air Conditioning and 

Ventilation Engineer 

- รับผิดชอบด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air Condition and

Ventilation) รวมถึงการประ านงานกับงานระบบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ
- ตรวจ อบ ปรับปรุง แบบก่อ ร้าง (Drawing) เอก ารข้อกําหนดด้านเทคนิค (Specification)

เอก ารด้านราคา ให้มีความถูกต้องและมีความเหมาะ ม ามารถนําไปใช้ในการประกวดราคาได้
- เข้าร่วมประชุม ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ (Air Condition and Ventilation) รวมถึงการ interfacingกับระบบอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
18 Geotechnical / 

Foundation Engineer 

- ดําเนินการทบทวนและออกแบบใน ่วนงานโครง ร้างใต้ดิน วิเคราะห์การเคลื่อนตัวของชั้นดิน และ
ผลกระทบต่อโครง ร้างข้างเคียงตลอดแนวเ ้นทางก่อ ร้างโครงการรถไฟฟ้า

- จัดทํารายการคํานวณ ข้อกําหนด (Specification) การรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
โครง ร้างและพื้นดินท่ีรองรับโครง ร้างในการต้านทานแรง ั่น ะเทือนของแผ่นดินไหว รวมถึง
มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของโครงการท่ีมีรายละเอียดท่ีจําเป็นครบถ้วนเพียงพอท่ีจะ ามารถคํานวณ
ราคาค่าก่อ ร้างได้

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยาของชั้นดิน วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ
ทางกายภาพตามแนวเ ้นทาง ศึกษาปัญหาและอุป รรคต่างๆ ท่ีเคยเกิดกับ ิ่งก่อ ร้างบริเวณใกล้เคียง
แนวเ ้นทางโครงการ ให้คําปรึกษาในเรื่องความเหมาะ มของพื้นท่ีก่อ ร้างโครงการ

- จัดทําข้อมูลรายละเอียดทางธรณีวิทยาต่างๆ ตลอดแนวเ ้นทางก่อ ร้างโครงการให้มีรายละเอียดท่ีจําเป็น
ครบถ้วนเพียงพอท่ีจะ ามารถนําไปออกแบบก่อ ร้างโครงการได้

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบให้คาํปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านเทคนิคก่อ ร้าง ระยะเวลาและค่าใชจ้่าย
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย จาก รฟม.

19 Architect - รับผิดชอบในการศึกษา ทบทวน รายละเอียดความเหมาะ ม ตรวจ อบความถูกต้องของรูปแบบและ
ขอ้มูลรายละเอียดใน ่วนท่ีเกี่ยวกับงาน ถาปัตยกรรมของ ถานีรถไฟฟ้า

- ปรับปรุง จัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ กําหนดทิศทางประ านงานและออกแบบงาน
ถาปัตยกรรมโครงการท่ีได้ศกึษามาก่อนหน้านี้

- นําผลการศึกษาดังกล่าวมาวิเคราะห์และออกแบบแก้ไข เพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการให้เป็นปัจจุบัน
- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะทางทาง ถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ี
ได้รบัมอบหมาย
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- ประ านงานกับทุก าย เพ่ือให้การออกแบบรายละเอียดและข้อกําหนดอ่ืนๆ ได้รับการประ าน อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัตงิาน

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.

20 Trackwork Specialist - รับผิดชอบงานด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน Trackwork

- ตรวจ อบและปรับปรุงเอก ารด้านเทคนิคให้มีความ อดคล้องกันท้ังงานโยธาและงานระบบรถไฟฟ้า
ซ่ึงมีความถูกต้องเพียงพอ ามารถนําไปใช้ประกวดราคา และ/หรือ ประกวดข้อเ นอได้

- นับ นุนในการจัดทําเอก ารประกวดราคา และ/หรือ ประกวดข้อเ นอใน ่วนท่ีเกี่ยวข้อง
- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะทางด้าน Railway System and Track Work

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
21 Structure Specialist - ดําเนินการทบทวนและออกแบบใน ่วนงานโครง ร้างอาคารตามข้อกําหนดท่ีบัญญัติไว้ กฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบอาคารเพื่อการออกแบบอาคารให้มีความแข็งแรงคงทนต่อการต้านทานแรง
แผ่นดินไหว ตลอดแนวเ ้นทางก่อ ร้างโครงการรถไฟฟ้า

- จัดทํารายการคํานวณ ข้อกําหนด (Specification) การรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
โครง ร้างและพื้นดินท่ีรองรับโครง ร้างในการต้านทานแรง ั่น ะเทือนของแผนดินไหว รวมถึง
มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของโครงการท่ีมีรายละเอียดท่ีจําเป็นครบถ้วนเพียงพอท่ีจะ ามารถคํานวณ
ราคาค่าก่อ ร้างได้

- ประเมินและเ นอแนะรูปแบบโครง ร้างท่ีเหมาะ มที่ ุด
- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบให้คาํปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านเทคนิคก่อ ร้าง ระยะเวลาและค่าใชจ้่าย
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย จาก รฟม.

22 Sanitary Specialist - รับผิดชอบด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ ุขาภิบาล (Sanitary) รวมถึงการประ านงานกับงาน
ระบบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ

- ตรวจ อบ ปรับปรุง แบบก่อ ร้าง (Drawing) เอก ารข้อกําหนดด้านเทคนิค (Specification) เอก าร
ด้านราคา ให้มีความถูกต้องและมีความเหมาะ ม ามารถนําไปใช้ในการประกวดราคาได้

- เข้าร่วมประชุม ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ ุขาภิบาล
(Sanitary) รวมถึงการ interfacing กับระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
23 Station Planning 

Architect 

- รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทํารายละเอียดต่างๆ ปรับปรุง แนะนําและตรวจ อบ
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับงาน ถาปัตยกรรมโครงการ รวมถึงงานออกแบบ ถานีและทางขึ้น –

ลง ถานี (หากมี)
- รับผิดชอบในการศึกษา ทบทวนรายละเอียดความเหมาะ ม ามารถวิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดให้มีความเหมาะ ม มบูรณ์ตามมาตรฐาน กฎหมาย และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องและ
ตรวจ อบความถูกต้องของรูปแบบและข้อมูลรายละเอียดใน ่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานป้าย ัญลักษณ์
ต่างๆ ของโครงการรถไฟฟ้า

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะแนวทาง ถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟม.
24 Lift and Escalator 

Specialist 

- รับผิดชอบด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน (Lift and Escalator) รวมถึง
การประ านงานกับงานระบบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ
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- ตรวจ อบ ปรับปรุง แบบก่อ ร้าง (Drawing) เอก ารข้อกําหนดด้านเทคนิค (Specification) เอก าร
ด้านราคา ให้มีความถูกต้องและมีความเหมาะ ม ามารถนําไปใช้ในการประกวดราคาได้

- เข้าร่วมประชุม ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบลิฟท์และ
บนัไดเลื่อน (Lift and Escalator) รวมถึงการ Interfacing กับระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
25 Mechanical Specialist - รับผิดชอบด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเคร่ืองกล (E&M Building Service) ท้ังหมด งานระบบ

ดับเพลิง (Fire Protection System) รวมถึงการประ านงานกับงานระบบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ
- ตรวจ อบ ปรับปรุง แบบก่อ ร้าง (Drawing) เอก ารข้อกําหนดด้านเทคนิค (Specification) เอก าร
ด้านราคา ให้มีความถูกต้องและมีความเหมาะ ม ามารถนําไปใช้ในการประกวดราคาได้

- เข้าร่วมประชุม ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกล
(E&M Building Service) รวมถึงการ Interfacing กับระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
26 Underground 

Construction Specialist 

(หากมี)

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านวิศวกรรมปฐพีเทคนิคและธรณีวิทยาของชั้นดินท่ีได้เคยมีการ ํารวจไว้แล้ว
วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาทางด้านธรณีวิทยาและปัญหาท่ีเคยเกิดกับ ิ่งก่อ ร้างบริเวณใกล้เคียงตาม
แนวเ ้นทางก่อ ร้างโครงการ

- ดําเนินการออกแบบใน ่วนงานโครง ร้างใต้ดิน การก่อ ร้างอุโมงค์ วิเคราะห์การเคล่ือนตัวของชั้นดิน
และผลกระทบต่อโครง ร้างข้างเคียงตลอดแนวเ ้นทางก่อ ร้างโครงการรถไฟฟ้า

- จัดทํารายการคํานวณ ข้อกําหนด (Specification) การรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
โครง ร้างและพื้นดินท่ีรองรับโครง ร้างในการต้านทานแรง ั่น ะเทือนของแผ่นดินไหวรวมถึงมาตรฐาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของโครงการท่ีมีรายละเอียดท่ีจําเป็นครบถ้วนเพียงพอท่ีจะ ามารถคํานวณราคา
คา่ก่อ ร้างได้

- ประเมินและเ นอแนะรูปแบบโครง ร้างใต้ดินท่ีเหมาะ มท่ี ุด
- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านเทคนิคก่อ ร้าง ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย จาก รฟม.

27 Tunnel Ventilation 

Specialist (หากมี)
- รับผิดชอบด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเก่ียวข้องกับระบบระบายอากาศในอุโมงค์ (Tunnel Ventilation) รวมถึงการ
ประ านงานกับงานระบบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ

- ตรวจ อบ ปรับปรุง แบบก่อ ร้าง (Drawing) เอก ารข้อกําหนดด้านเทคนิค (Specification)

เอก ารด้านราคา ให้มีความถูกต้องและมีความเหมาะ ม ามารถนําไปใช้ในการประกวดราคาได้
- เข้าร่วมประชุม ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
ระบายอากาศในอุโมงค์ (Tunnel Ventilation) รวมถึงการ interfacing กับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
28 Electrical Specialist - รับผิดชอบด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า (E&M Building Service) ท้ังหมดรวมถึงการ

ประ านงานกับงานระบบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ
- ตรวจ อบ ปรับปรุง แบบก่อ ร้าง (Drawing) เอก ารข้อกําหนดด้านเทคนิค (Specification) เอก าร
ด้านราคา ให้มีความถูกต้องและมีความเหมาะ ม ามารถนําไปใช้ในการประกวดราคาได้

- เข้าร่วมประชุม ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า (E&M

Building Service) รวมถึงการ Interfacing กับระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
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29 Signage Specialist - รับผิดชอบในการศึกษา ทบทวน รายละเอียด ความเหมาะ ม ตรวจ อบความถูกต้องของรูปแบบ และข้อมูล

รายละเอียดใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานป้าย ญัลักษณ์ต่างๆ ของโครงการรถไฟฟ้า
- ามารถวิเคราะห์และออกแบบแก้ไขรูปแบบป้าย ัญลักษณ์ต่างๆ ของโครงการรถไฟฟ้า
เพ่ิมเติมรายละเอียดให้มีความเหมาะ ม มบูรณ์ ตามมาตรฐาน กฎหมาย และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
30 Signalling Specialist - รับผิดชอบงานด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบอาณัติ ัญญาณ (Signaling) รวมท้ังการ Interface

กับระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
- จัดทํา ตรวจ อบและปรับปรุงเอก ารด้านเทคนิคให้มีความ อดคล้องกันท้ังงานโยธาและงานระบบ
รถไฟฟ้า ซ่ึงมีความถูกต้องเพียงพอ ามารถนําไปใช้ประกวดราคาได้

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
31 Communication Engineer - รับผิดชอบด้านเทคนิคงานใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ ื่อ าร (Communication) รวมท้ังการ Interface

กับระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
- จัดทํา ตรวจ อบและปรับปรุงเอก ารด้านเทคนิคให้มีความ อดคล้องกันท้ังงานโยธาและงานระบบ
รถไฟฟ้า ซ่ึงมีความถูกต้องเพียงพอ ามารถนําไปใช้ประกวดราคาได้

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
32 Automatic Fare 

Collection and Common 

Ticketing System 

Specialist 

- รับผิดชอบด้านเทคนิคงานใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บค่าโดย ารอัตโนมัติ (Automatic Fare

Collection) ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Clearing House System) และระบบต๋ัวร่วม
( Common Ticketing System) รวมท้ังการ Interface กับระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

- จัดทํา ตรวจ อบและปรับปรุงเอก ารด้านเทคนิคให้มีความ อดคล้องกันท้ังงานโยธาและงานระบบ
รถไฟฟ้า ซ่ึงมีความถูกต้องเพียงพอ ามารถนําไปใช้ประกวดราคาได้

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
33 Power Supply and 

SCADA Engineer 

- รับผิดชอบด้านเทคนิคงานใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแรง ูงและระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ําหรับ
ระบบรถไฟฟ้า (Power Supply) และระบบควบคุมกํากับดูแลและเก็บข้อมูล (SCADA) รวมท้ัง
การ Interface กับระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

- จัดทํา ตรวจ อบและปรับปรุงเอก ารด้านเทคนิคให้มีความ อดคล้องกันท้ังงานโยธาและงานระบบ
รถไฟฟ้า ซ่ึงมีความถูกต้องเพียงพอ ามารถนําไปใช้ประกวดราคาได้

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟม.
34 Rolling Stock Specialist - รับผิดชอบงานด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock) รวมท้ังการ Interface

กับระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
- จัดทํา ตรวจ อบและปรับปรุงเอก ารด้านเทคนิคให้มีความ อดคล้องกันท้ังงานโยธาและงานระบบ
รถไฟฟ้า ซ่ึงมีความถูกต้องเพียงพอ ามารถนําไปใช้ประกวดราคาได้

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
35 System Integration 

Specialist 

- รับผิดชอบงานด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเก่ียวข้องกับ System Integration และ System Interfacing รวมท้ังการ
ประ านข้อมูลเพ่ือการออกงานโยธาและงานระบบรถไฟฟ้า ให้ อดคล้องกับข้อกําหนดและเป้าหมาย
การให้บริการเดินรถและการบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า

- จัดทํา ตรวจ อบและปรับปรุงเอก ารด้านเทคนิคให้มีความ อดคล้องกันท้ังงานโยธาและงานระบบ
รถไฟฟ้า ซ่ึงมีความถูกต้องเพียงพอ ามารถนําไปใช้ประกวดราคาได้

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
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36 System Operation 

Specialist 

- รับผิดชอบงานใน ่วนท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์และจัดทําแผนการเดินรถ (System Operation Plan)

รวมท้ังข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการเดินรถและการบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าและตัวชี้วัดในการ
กํากับดูแลการให้บริการเดินรถฯ โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอ ามารถนําไปใช้ ําหรับการออกแบบงาน
โยธาและงานระบบรถไฟฟ้าได้

- จัดทํา ตรวจ อบและปรับปรุงเอก ารด้านเทคนิคให้มีความ อดคล้องแผนการเดินรถ ซ่ึงมีความถูกต้อง
เพียงพอ ามารถนําไปใช้ประกวดราคาได้

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
37 Safety and Assurance 

Specialist 

- รับผิดชอบงานด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ Railway System Safety, Systems Assurance และ RAMS

เพ่ือให้ระบบรถไฟฟ้าท่ีมีการออกแบบ ามารถทํางานได้ อดคล้องกับข้อกําหนดและเป้าหมายการ
ให้บริการเดินรถและการบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า

- จัดทํา ตรวจ อบและปรับปรุงเอก ารด้านเทคนิคให้มีความ อดคล้องกันท้ังงานโยธาและงานระบบ
รถไฟฟ้า ซ่ึงมีความถูกต้องเพียงพอ ามารถนําไปใช้ประกวดราคาได้

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
38 Depot Workshop 

Equipment and 

Maintenance Specialist 

- รับผิดชอบงานด้านเทคนิคใน ่วนท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์ภายในศูนย์ซ่อมบํารุง (Depot Workshop

Equipment) และการซ่อมบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า รวมท้ังการ Interface กับระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
- จัดทํา ตรวจ อบและปรับปรุงเอก ารด้านเทคนิคให้มีความ อดคล้องกันท้ังงานโยธาและงานระบบ
รถไฟฟ้า ซ่ึงมีความถูกต้องเพียงพอ ามารถนําไปใช้ประกวดราคาได้

- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก รฟม.
39 Public Relations 

Specialist 

- จดัทําแผนงานประชา ัมพันธ์ โดยดําเนินกลยุทธ์ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ
- จัดทํา ื่อประชา ัมพันธ์โครงการต่างๆ ท่ีเหมาะ ม อาทิ แผ่นพับ ป้ายประชา ัมพันธ์ อินโฟกราฟฟิก โมเดล

ือ่อินเตอร์แอคทีฟ ต่างๆ เป็นต้น
- ดําเนินการประชา ัมพันธ์โครงการฯ ผ่าน ื่อมวลชน ื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และ ื่ออ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะ ม

- ํารวจและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประชา ัมพันธ์ การประเมินผล การรับรู้และความเข้าใจของ
ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านการมี ว่นร่วม การจัดทํา ื่อประชา ัมพันธ์
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟม.

40 Community Relations 

Specialist 

- จดัทําแผนงานชุมชน ัมพันธ์ โดยดําเนินกลยุทธ์ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ
- ลงพ้ืนท่ีเพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ
- จัดให้มีการรับฟังความเห็น/ ัมมนา/การมี ่วนร่วมของประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ พร้อมท้ังจัดทํารายงานการมี ว่นร่วมของประชาชน

- ํ ารวจและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประชา ัมพันธ์และชุมชน ัมพันธ์ การประเมินผล
การรับรู้และความเข้าใจของประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ

- ดูแล ติดตาม ตรวจ อบ ให้คําปรึกษา และข้อเ นอแนะด้านการมี ว่นร่วม การจัดทํา ื่อประชา ัมพันธ์
- ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟม.
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41 Archaeology Specialist - ติดต่อประ านงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประวัติศา ตร์ โบราณคดี และการดําเนินการในพ้ืนท่ีเมืองเก่า

รวมท้ังจัดทําข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาขออนุมัติจากหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ี
เก่ียวข้องจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ

- รับผิดชอบงานจัดเตรียมข้อมูลด้านประวัติศา ตร์และโบราณคดี โดยครอบคลุมมข้อมูลโบราณ ถาน
และโบราณวัตถุ ท้ังท่ีขึ้นทะเบียนและยังไม่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร

- รับผิดชอบจัดทํารายงาน รุปผลการศึกษาโบราณคดีบริเวณพ้ืนท่ีโครงการนําเ นอ รฟม. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

- กําหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ิ่งแวดล้อมด้านประวัติศา ตร์และโบราณคดี
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟม.
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ที ่     ฝชง/  วนัที ่        สิงหาคม 2565        

เร่ือง   ขออนุมัตโิอนเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน   รผง. ผ่าน ผชก.(นางสาวจิรนันท์ฯ) 

1. เรื่องเดิม

ตามท้ายบันทึกที่ ฝชง/1612 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผวก. ได้เห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย

บริหารทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ รฟม. จ านวน 1,829.792 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอ่ืนจ านวน 928.442 ล้านบาท 

และค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษา โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จ านวน 2,272.743 ล้านบาท 

โดยอนุมัติแนวทางการปฏิบัติส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการโอนการเปลี่ยนแปลงข้ามรายการงบประมาณในแต่ละรายการของหมวดค่าใช้จ่ายให้ รผง. เป็นผู้พิจารณา

อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ฝพค/1011ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ) ฝพค. แจ้งว่า
ไม่ได้ขอตั้งงบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการ
ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไป 
ท่าฉัตรไชย ในปีงบประมาณ 2565 ไว้ ฝพค.จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงข้ามรายการจากรายการที่ ฝพค. 
ได้รับจัดสรรให้ก ากับดูแล จากหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน รายการค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความ
เหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - 
ห้าแยกฉลอง จ านวน 38,400,000 บาท และรายการค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียด ความเหมาะสม ออกแบบ
และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง ช่วง ม.พิษณุโลก - 
ห้างฯ เซ็นทรัล จ านวน 17,400,000 บาท ไปรายการค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม 
ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง 
และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย จ านวน 55,800,000 บาท เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอส าหรับด าเนินการจัดจ้าง
ค่าจ้างท่ีปรึกษาฯ ต่อไป 

/2.2. กงป. ... 

997

14.28
24/8/65

1268

16.19
24/8/65

896 24

เอกสารแนบ 8
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2.2 กงป. ได้ตรวจสอบวงเงินค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไป ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 มีดังนี ้
 2.2.1 หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน รายการค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความ

เหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - 
ห้าแยกฉลอง จัดสรรให้ ฝพค. ก ากับดูแล จ านวน 38,400,000 บาท  

      2.2.2 หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน รายการค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียด ความเหมาะสม 
ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง ช่วง ม.พิษณุโลก - 
ห้างฯ เซ็นทรัล จัดสรรให้ ฝพค. ก ากับดูแล จ านวน 36,752,500 บาท  

 2.2.3 หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน รายการค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียดความ
เหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - 
ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย ฝพค. ไม่ไดต้ั้งรายการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ข้อพิจารณา
เพ่ือด าเนินการตามข้อ 2.1 จึงเห็นสมควรโอนเปลี่ยนแปลงรายการวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย

บริหารทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
หน่วย : บาท 

วงเงินท่ีได้รับจัดสรร วงเงินคงเหลือ

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวน

รายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุง

แบบ โครงการระบบขนส่งมวลชน

จังหวัดภูเก็ต ระยะท่ี 1 ช่วงท่าอากาศ

ยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง 

(ฝพค.)

38,400,000.00 0.00 38,400,000.00 -38,400,000.00 0.00 0.00

ค่าจ้างท่ีปรึกษาศึกษารายละเอียด 

ความเหมาะสม ออกแบบและ

จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด

พิษณุโลก สายสีแดง ช่วงม.พิษณุโลก-

ห้างฯเซ็นทรัล (ฝพค.)

36,752,500.00 0.00 36,752,500.00 -17,400,000.00 19,352,500.00 19,352,500.00

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวน

รายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุง

แบบ โครงการระบบขนส่งมวลชน

จังหวัดภูเก็ต ระยะท่ี 1 ช่วงท่าอากาศ

ยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง

และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย (ฝพค.)

0.00 0.00 0.00 55,800,000.00 55,800,000.00 55,800,000.00

วงเงินท่ีได้รับจัดสรร
หลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ

วงเงินท่ีได้รับ

จัดสรร

กันงบเพ่ือ

เบิกจ่าย
วงเงินคงเหลือ

วงเงินโอน

เปล่ียนแปลง

/4. ข้อเสนอ ... 

___________________________
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4. ขอเสนอ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามขอ 3.

(นางสาวชัชสุดา อนนตพันธ) 

   ผอ.กตจ. 

 รก.ผอ.ฝชง. 

(นางณฐมณ บุนนาค)
          รผง.

อนุมัติตามข้อเสนอ



 คําสั่งการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ท่ี               /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา 

สําหรับงานจางที่ปรึกษาเพ่ือศกึษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนสงมวลชน

จังหวัดภูเก็ต ระยะท่ี ๑ ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – หาแยกฉลอง และสวนตอขยายไปทาฉัตรไชย 

ดวย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มีความประสงคจะจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวน

รายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๑ ชวงทาอากาศยาน

นานาชาติภู เก็ต – หาแยกฉลอง และสวนตอขยายไปท าฉัตรไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให เปนไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๔ ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๐๕ และขอ ๑๐๖ จึงขอแตงต้ัง

พนักงานที่มีรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ดังน้ี  

คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑. ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา ประธานกรรมการฯ 

๒. 

๓. 

ผูอํานวยการกองระบบรถไฟฟา 

ฝายระบบรถไฟฟา 

ผูอํานวยการกองสถาปตยกรรม  

ฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔.   ผูอํานวยการกองนิติกรรม ๒ 

สํานักนิติกรรม 

๕. ผูอํานวยการกองวิเคราะหและพัฒนา 

ฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 

๖. หัวหนาแผนกจัดหาพัสดุโครงการ 

กองจัดหาพัสดุโครงการ 

ฝายจัดซื้อและบริการ 

๗. นายณัฐพล สุขแกว    

วิศวกร ระดับ ๗  

แผนกการรวมลงทุนโครงการ 

กองวิเคราะหและพัฒนา  

ฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

/อํานาจหนาที่... 

๒๖๖
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อํานาจหนาที่ 

๑. ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. พิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่มายื่นขอเสนอใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวน 

๓.  พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาตามหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ไวในหนังสอืเชิญชวน 

๔.  รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

การกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 

กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน ๘ วันทําการ นับถัดจาก

วันเสนอราคา 

คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุในงานจางที่ปรึกษา 

๑. ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม ประธานกรรมการฯ 

๒. 

๓. 

ผูอํานวยการกองนิติกรรม ๒ 

สํานักนิติกรรม 

ผูอํานวยการกองกํากับงานโครงการรถไฟฟา 

ฝายระบบรถไฟฟา 

กรรมการ 

กรรมการ 

๔. ผูอํานวยการกองการเงินและภาษี 

ฝายบัญชีและการเงิน 

กรรมการ 

๕. ผูอํานวยการกองวางแผนโครงการรถไฟฟา 

ฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 

กรรมการ 

๖. หัวหนาแผนกการรวมลงทุนโครงการ 

กองวิเคราะหและพัฒนา 

ฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. หัวหนาแผนกราคากลาง    

กองจัดหาพัสดุโครงการ 

ฝายจัดซื้อและบริการ 

ผูชวยเลขานุการ 

อํานาจหนาที ่

ตรวจรับพัสดุในงานจางใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลงนั้น และระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สั่ง  ณ  วันที่  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ) 

ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔
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