

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2559
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน หน่วยนับ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อ เนื่องที่ ผูกพันง ประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	
1		งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1 ระบบ	✓			✓		✓		มี.ย.59	ก.ย.59			3.00	
2		งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	1 ระบบ													
3		หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน	1 ระบบ	✓			✓		✓		มี.ค.59	มี.ย.59			0.80	
4		ระบบตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	1 ระบบ	✓			✓		✓		มี.ค.59	มี.ย.59			2.00	
5		ระบบบริหารงานปฏิบัติการ**	1 ระบบ	✓			✓		✓		มี.ค.59	มี.ย.59				
6		ระบบสัมปทานและพัฒนารูทกิจ	1 ระบบ	✓			✓		✓		มี.ค.59	มี.ย.59				
7		ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง*	1 ระบบ	✓			✓		✓		มี.ค.59	มี.ย.59				
8		ระบบบริหารงานรายได้	1 ระบบ	✓			✓		✓		มี.ค.59	มี.ย.59				
9		ระบบตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับ สัมปทาน (Audit System)***	1 ระบบ		✓				✓		พ.ย.58	ธ.ค.58	เม.ย.59		11.75	
10		ระบบบริหารจัดการเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญหาย (Data Loss Prevention)	1 ระบบ		✓				✓		พ.ย.58	ธ.ค.58	เม.ย.59		11.75	
11		ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)	1 ระบบ		✓		✓		✓		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58		1.50	

หมายเหตุ: * โครงการที่มีการปรับแผนไปดำเนินการในปีงบประมาณ2560

**โครงการมีการยกเลิกไปรวมกับโครงการลำดับที่15 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา

***โครงการมีการยกเลิก

ลายมือชื่อผู้จัดทำ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ พ.ต.ท.ผู้รับผิดชอบ

(อนุศิษฐ์ สิริเวชชะพันธ์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(บริหาร)

ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2559
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)		ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
9		งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน												
		ระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับ สัมปทานกับระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่- บางซื่อ)*	1 ระบบ											
10		ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการเดินรถ ไฟฟ้า (Monitoring Center:MMC)*	1 ระบบ											
11		ระบบบริหารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและ พิจารณาผลการอุทธรณ์*	1 ระบบ											
12		ระบบบริหารจัดการเอกสาร แผนที่ โฉนดที่ดิน*	1 ระบบ											
13		ระบบบริหารโครงการและรายงานความ คืบหน้า*	1 ระบบ											

หมายเหตุ: * โครงการมีการปรับแผนไปดำเนินการในปีงบประมาณ2560

ลายมือชื่อผู้จัดทำ

(นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ พ.ต.ท.ผู้รับผิดชอบ

(อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(บริหาร)

ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2559
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพันงบ ประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
14		งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารค่าจอดรถ	1 ระบบ	✓			✓		✓			มี.ค.59	มิ.ย.59			5.00	
15		ระบบบริหารงานบำรุงรักษา	1 ระบบ	✓			✓		✓			มี.ค.59	มิ.ย.59			2.00	
16		Apptication ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า MRT*	1 ระบบ														
17		งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี หมวดสิ่งก่อสร้าง รั้วกันพื้นที่ รฟม.	1 งาน		✓				✓	✓		ต.ค.58	ธ.ค.58	เม.ย.59		5.00	
18		การจัดสร้างลานจอดรถ เฟส 2	1 ลาน		✓				✓	✓		ต.ค.58	ธ.ค.58	มี.ค.59		6.00	

หมายเหตุ: * โครงการมีการปรับแผนไปดำเนินการในปีงบประมาณ2560

ลายมือชื่อผู้จัดทำ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ พ.ต.ท.ผู้รับผิดชอบ
(อนุศิลป์ สิริเวชะพันธ์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2559
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพันงบ ประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
19		หมวดยานพาหนะ															
		รถกู้ภัย-เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 2 คัน	2 คัน	✓					✓	✓							
20		รถดับเพลิง 6 ล้อ	1 คัน	✓					✓	✓							
		หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน															
21		เครื่องช่วยวิลแชร์ขึ้นบันได	2 เครื่อง	✓						✓							
22		เครื่องกระตุ้นหัวใจ	1 เครื่อง	✓	✓					✓							
23		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	1 งาน	✓		✓					✓						จัดจ้างวิธีพิเศษ
24		สุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9)	7 ตัว	✓	✓					a							จัดซื้อวิธีพิเศษ
25		ชุด Bomb Suite	2 ชุด	✓	✓					a							จัดซื้อวิธีพิเศษ
26		ผ้าคลุมระเบิด	4 ผืน	✓						✓							
27		เครื่องรบกวนและตัดคลื่นโทรศัพท์ความถี่ต่ำ	2 เครื่อง	✓							✓						
28		เครื่องสูบน้ำขนาด 70 แรงม้า	2 เครื่อง	✓						✓							
29		โคมไฟส่องสว่าง พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	3 เครื่อง	✓						✓							

ลายมือชื่อผู้จัดทำ
(นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ พ.ต.ท.ผู้รับผิดชอบ
(อนศิลา สีวิเวชะพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบริหาร:
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2559
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)							ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อ เนื่องที่ ผูกพันง ประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กว ด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
30		หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน																		
		เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	5 เครื่อง	✓				✓		✓			ธ.ค.58	ธ.ค.58	ธ.ค.58	0.60				
31		เปลพยาบาลสเก้ท	4 อัน	✓	✓					✓			ธ.ค.58	ธ.ค.58	ธ.ค.58	0.16				
32		ถังน้ำขึ้นรูป 5,000 ลิตร	2 ถัง	✓	✓					✓			ธ.ค.58	ธ.ค.58	ธ.ค.58	0.10				
33		เปลตะกร้า	2 ชุด	✓	✓					✓			ธ.ค.58	ธ.ค.58	ธ.ค.58	0.20				
34		กล้องตรวจค้นผู้ประสภภัยและจุดกำเนิด ความร้อน พร้อมจอ monitor	1 เครื่อง	✓				✓		a			ธ.ค.58	ธ.ค.58	ธ.ค.58	1.20				
35		เครื่องตรวจวัดสารเคมีและวัดอุณหภูมิและ วัดสารกัมมันตภาพรังสี	1 เครื่อง	✓				✓		✓			ธ.ค.58	ธ.ค.58	ธ.ค.58	1.35				
36		เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทาบหาม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1 เครื่อง	✓				✓		✓			ธ.ค.58	ธ.ค.58	ธ.ค.58	0.40				
37		เครื่องตัดถ่างและค้ำยัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1 เครื่อง	✓					✓	✓			ธ.ค.58	ธ.ค.58	ก.ค.59	2.00				
38		เครื่องดูดควัน/เป่าลม สำหรับใช้ระบายควัน	1 เครื่อง	✓	✓					✓			ธ.ค.58	ธ.ค.58	ธ.ค.58	0.15				
39		เครื่องดับเพลิงหมอกน้ำชนิดสพายหลัง	2 เครื่อง	✓	✓					✓			ธ.ค.58	ธ.ค.58	ธ.ค.58	0.20				
40		ชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	35 ชุด	✓					✓	✓			ธ.ค.58	ธ.ค.58	ก.ค.59	2.80				

ลายมือชื่อผู้จัดทำ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ พ.ต.ท.ผู้รับผิดชอบ
(อนติลป์ สิทธิเชษะพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2559
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวนหน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
41		หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน ชุดป้องกันสารเคมีระดับ A	2 ชุด	✓				✓		✓		ธ.ค.58	ธ.ค.58	ธ.ค.58	0.56		
42		ชุดเครื่องช่วยหายใจ แบบวงจรเปิด (SCBA) พร้อมถังสำรอง	15 ชุด	✓					✓	✓		ธ.ค.58	ธ.ค.58	ก.ค.59	3.30		
43		กระเป๋ายาบาล	4 ใบ	✓		✓				✓			ธ.ค.58	ธ.ค.58	0.16		
44		เครื่องอ่านรหัส Bar Code	2 เครื่อง	✓		✓				a				ธ.ค.58	0.17		
45		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคาร 1	1 งาน	✓				✓		✓		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	1.30		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ พ.ต.ท.ผู้รับผิดชอบ

(อนศิลาป สีริเวชชะพันธ์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	/	/	/						เม.ย. 51	ส.ค. 52	มิ.ย.57		-	เงินกู้ในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	/	/	/						เม.ย. 51	ม.ค. 53	ต.ค.57		125.83	เงินกู้ในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	/	/	/						เม.ย. 51	ม.ค. 53	มิ.ย. 58		466.95	เงินกู้ในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 6	1 งาน	/	/	/						ก.พ. 54	ต.ค. 55	ก.ย. 58		435.16	เงินกู้ในประเทศ
		งานที่ปรึกษาโครงการ PCPL	1 งาน	/			/						ก.ค. 51	ธ.ค. 52	ม.ค. 58		17.57

* หมายเหตุ หากตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ พ.ต.ท. ผู้รับผิดชอบ
(อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2558 (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2558 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
โครงการ รถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงินส่วน ต่อขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	/	-	/							6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	5 มิ.ย.59		1,696.75	เงินกู้ใน ประเทศ	
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	/	-	/								6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย.59		1,770.43	เงินกู้ใน ประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	/	-	/								6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	27 มี.ค.59		827.04	เงินกู้ใน ประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	/	-	/								6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	27 มี.ค.59		2,264.12	เงินกู้ใน ประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	/	-	/								6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	5 มิ.ย.59		108.11	เงินกู้ใน ประเทศ

หมายเหตุ : อ้างอิงตามหนังสือที่ ฝปก1/725 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึง ผชง. เรื่อง กรอบและงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2559 ของ รฟม.

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ


ลายมือชื่อ พ.ต.ท. ผู้รับผิดชอบ


(อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประก วด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือเงิน สมทบ (บาท)	
1	โครงการ รถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วง แบริ่ง- สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา		/			/				28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554	4 พฤศจิกายน 2559		2,756,669,051.968	เงินกู้ ภายในประเทศ	
		สัญญาที่ 2 งานระบบ รางรถไฟฟ้า		/			/				9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556	4 มกราคม 2560		504,892,360.600	เงินกู้ ภายในประเทศ	

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
4. อ้างอิงตาม แผนการเบิกจ่ายเดิมตามที่ส่งทำส่งกับ ผชง. ตามบันทึกที่ ผบก2/283 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ พ.ต.ท.  ผู้รับผิดชอบ
(อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	
1	โครงการ รถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		928,799,266.363	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		305,157,473.474	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานโยธา		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		185,656,883.507	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานระบบ รางรถไฟฟ้า		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	11 เมษายน 2562		55,669,571.976	เงินกู้ ภายในประเทศ

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 4. อ้างอิงตาม แผนการเบิกจ่ายเดิมตามที่ได้ทำส่งกับ ผชง. ตามหนังสือที่ปรึกษาที่ PCGRN/GEN/MRTA/L-080-2015 Date 14 October 2015

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ พ.ต.ท. ผู้รับผิดชอบ

(อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย