



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รพม 019/ 3159

24 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ตามที่ประกาศที่อ้างถึง กำหนดให้ผู้รับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบแนบท้ายประกาศ โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1444

โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	
โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	/	-	/							เม.ย. 51	ส.ค. 52	-	-	3.017	เงินกู้ในประเทศ
	งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	/	-	/							เม.ย. 51	ม.ค. 53	-	-	-	เงินกู้ในประเทศ
	งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	/	-	/							เม.ย. 51	ม.ค. 53	-	-	16.050	เงินกู้ในประเทศ
	งานโยธาสัญญาที่ 6	1 งาน	/	-	/							ก.พ. 54	ต.ค. 55	-	-	13.650	เงินกู้ในประเทศ

* หมายเหตุ 1.หากตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

2.ผู้รับจ้างทุกสัญญาดำเนินงานแล้วเสร็จ แต่มีการเบิกจ่ายเงินสำหรับค่างาน Outstanding work ที่หักไว้ตามข้อกำหนดของสัญญา

3.แผนการเบิกจ่ายเงินนี้จัดทำขึ้นตามแผนจัดตั้งงบประมาณปี 2561 ตามหนังสือที่ ผบก1/936 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่ง ณ เวลาดังกล่าว แผนการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้านั้นถูกกำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างภายในปีงบประมาณ 2560 จึงไม่ได้จัดทำแผนขอจัดตั้งงบประมาณไว้ในปี 2561 แต่เนื่องจากการดำเนินการออกแบบโครงการดังกล่าวมีประเด็นความเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ จึงทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเริ่มก่อสร้างของโครงการมาอยู่ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องมีการปรับรอบและแผนการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2561 ใหม่

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายอุทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2561 (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วง เตาปูน – ราษฎร์ บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	งานโยธา สัญญาที่ 1 - 6	1 งาน	/	-	/	/	/	/	/		ม.ค. 61	ม.ค. 62	-	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum)	แหล่งเงินทุน ที่เหมาะสมที่ กระทรวงการ คลังจัดหา

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	
	โครงการ รถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงินส่วน ต่อขยาย	- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/		6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	26 ม.ค.61	-	121.02	เงินกู้ ภายใน ประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/		6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย.59	-	1.90	
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/		6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค.60	-	2,877.61	
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/		6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย.61	-	1,188.93	
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/		6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค.60	-	361.96	
		รวม	5 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/					-	

หมายเหตุ : ตามหนังสือที่ ฝบก1/950 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึง ผชง. เรื่อง การจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2561 ของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2561 ของ รฟม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2561

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	
1	โครงการ รถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วง แบริ่ง- สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งาน โยธา		/		/						28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554	4 พฤศจิกายน 2559	-	89,082,000.00	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งาน ระบบรางรถไฟฟ้า		/		/						9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556	4 มกราคม 2560	-	0.00	เงินกู้ ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 4. อ้างอิงตาม แผนการเบิกจ่ายเดิมตามที่ได้ทำส่งกับ ผชง. ตามบันทึกที่ ผบก2/541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	
1	โครงการ รถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งาน โยธา		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562	-	2,165,477,637.80	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งาน ระบบราง รถไฟฟ้า		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562	-	1,267,692,619.56	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งาน โยธา		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562	-	1,322,263,236.02	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งาน ระบบราง รถไฟฟ้า		/			/					16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	11 เมษายน 2562	-	834,677,506.62	เงินกู้ ภายในประเทศ

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
4. อ้างอิงตาม แผนการเบิกจ่ายเดิมตามที่ได้ทำส่งกับ ผชง. ตามบันทึกที่ ผบก2/541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)


5 ใจนา


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประมทไทย-มีนบุรี(สุวินท)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประมทไทย - รามคำแหง 12		/			/					1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565	-	1,730,552,423.39	เงินกู้ ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 3. อ้างอิงตาม แผนการเบิกจ่ายเดิมตามที่ได้ทำส่งกับ ผชง. ตามบันทึกที่ ผบก2/541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



 26 พ.ค. 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	
	โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 2 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12-หัวหมาก	1 งาน	/	-	/						1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	1,791.603	เงินกู้ในประเทศ
		สัญญาที่ 3 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า	1 งาน	/	-	/						1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	3,308.472	เงินกู้ในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งานก่อสร้าง ระบบราง	1 งาน	/	-	/							1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	137.464

*หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้นเป็นแผนงานตามสถานะปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเบิกจ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างจริง อาจจะขอปรับแผนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานจริงต่อไป

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานที่ รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
1	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	งานโยธา สัญญาที่ 4		/			/					1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2559	2 ตุลาคม 2565	-	538,170,790.69	เงินกู้ใน ประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	งานโยธา สัญญาที่ 5		/			/					1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2559	2 ตุลาคม 2565	-	728,876,295.65	เงินกู้ใน ประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน NTP สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก retention 10% แล้ว

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายอุทธิกา สุภารัตน์)
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เมื่อที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป															
		1) ระบบบริหารงานรายได้	1 ระบบ		✓		✓		✓	✓		มี.ค. 2560	มี.ย. 2560	- ต.ค. 2560 - ม.ค. 2561 - เม.ย. 2561	-	1.80	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2560
		2) ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารที่จอดรถ	1 ระบบ		✓		✓		✓	✓		มี.ค. 2560	มี.ย. 2560	- ต.ค. 2560 - ม.ค. 2561 - เม.ย. 2561	-	4.50	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2560
		3) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร	1 ระบบ	✓			✓		✓		✓	พ.ค. 2561	ส.ค. 2561	-	-	58.62	คาดว่าจะมีการส่ง มอบ ก.พ. 2563
		4) โครงการปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPv4 และ IPv6	1 ระบบ		✓	✓			✓		✓	มี.ค. 2561	พ.ค. 2561	ส.ค. 2561	-	9.00	
		5) โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แบบ SAN (Storage Area Network)	1 ระบบ		✓	✓			✓		✓	มี.ค. 2561	พ.ค. 2561	ส.ค. 2561	-	10.00	
		6) โครงการจัดหาระบบป้องกันภัย คุกคามขั้นสูง	1 ระบบ		✓	✓			✓		✓	มี.ค. 2561	พ.ค. 2561	ส.ค. 2561	-	10.00	
		7) โครงการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่าย รพม.	1 ระบบ		✓	✓			✓		✓	เม.ย. 2561	มี.ย. 2561	ก.ย. 2561	-	10.00	

55
26/11/2561

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	
			8) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 1	1 ระบบ	✓	✓		✓			✓	มี.ค. 2561	พ.ค. 2561	ส.ค. 2561	-	10.00	
			9) โครงการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเพื่อประสิทธิภาพของ รฟม.	1 ระบบ	✓	✓		✓			✓	มี.ค. 2561	พ.ค. 2561	ก.ย. 2561	-	10.00	
2	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ		- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป														
			10) ระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ	1 ระบบ	✓		✓		✓	✓		มี.ค. 2560	มิ.ย. 2560	- ต.ค. 2560 - ม.ค. 2561 - เม.ย. 2561	-	0.72	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2560

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



5/11/2560



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	
1		รถกู้ภัย เคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย	1		✓			✓		✓		ม.ค.61	เม.ย.61	ส.ค.61	-	2.0	
2		รถดับเพลิง 6 ล้อ	1		✓				✓	✓		มี.ค.61	พ.ค.61	ส.ค.61	-	11.0	
3		รถยนต์ตรวจการณ์กู้ภัย	1		✓			✓		✓		มี.ค.61	พ.ค.61	ส.ค.61	-	1.5	
4		รถยนต์กระบะตรวจ การณ์	1		✓			✓		✓		ม.ค.61	พ.ค.61	ส.ค.61	-	1.4	
5		เครื่องรบกวนและตัด คลื่นโทรศัพท์ (Jammer)	2		✓				✓	✓		ธ.ค.60	มี.ค.61	ก.ย.61	-	9.0	
6		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1		✓	✓				✓		ม.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	-	0.055	
7		ปืนสเปรย์พริกไทยพร้อม กระสุน (พริกสกัด)	11		✓			✓		✓		ม.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	-	0.550	

- 36 -
อ.พร

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	
8		ชุดอุปกรณ์ปราบ จลาจล	20	✓	✓			✓		✓		ม.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	-	1.0	
9		เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) พร้อมถัง สำรอง	10	✓	✓			✓		✓		ม.ค.61	เม.ย.61	ส.ค.61	-	1.8	
10		เครื่องช่วยหายใจชนิด ถูกเงิน	10	✓	✓			✓		✓		ม.ค.61	เม.ย.61	ส.ค.61	-	0.560	
11		เครื่องอัดอากาศ	1	✓	✓					✓		ม.ค.61	เม.ย.61	ส.ค.61	-	0.250	
12		พัดลมระบายควัน พร้อมเครื่องระบาย ควัน	1	✓	✓					✓		ม.ค.61	มี.ค.61	พ.ค.61	-	0.200	
13		อุปกรณ์กู้ภัยที่สูงพร้อม ถุงบรรจุ	1	✓	✓					✓		เม.ย.61	พ.ค.61	ก.ค.61	-	0.350	
14		ชุดผ้าใบสำหรับคัด กรองผู้ป่วย	1	✓	✓					✓		ม.ค.61	มี.ค.61	เม.ย.61	-	0.040	

1
01/11/2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	
15		หัวฉีดดับเพลิงแบบ แท่นเคลื่อนย้าย	1		✓	✓				✓		ก.พ.61	เม.ย.61	มิ.ย.61	-	0.150	
16		เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 1,500 W	1		✓	✓				✓		ม.ค.61	มี.ค.61	พ.ค.61	-	0.040	
17		สุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ ระเบิด	5		✓	✓				✓		ม.ค.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	-	0.275	

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ


ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าชนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กว ด ราคา (e-GP)	มี (✓)	ไม่ มี (✓)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	การก่อสร้าง อาคารเก็บ เอกสาร รฟม.		1 อาคาร	✓					✓	✓	มกราคม 2561	กุมภาพันธ์ 2561	กันยายน 2562	-	15.00		
2	งานจัดซื้อไม้ กั้นจราจร แบบอัตโนมัติ		4 ชุด		✓				✓	✓	พฤศจิกายน 2560	ธันวาคม 2560	มกราคม 2561	-	3.00		
3	งานจัดซื้อชุด ไมโครโฟน ห้องประชุม 3-8 และห้อง ประชุมอาคาร 2		10 ชุด		✓				✓	✓	มีนาคม 2561	เมษายน 2561	พฤษภาคม 2561	-	1.80		
4	งานจัดซื้อ โปรเจคเตอร์ ห้องประชุม 3-8 และห้อง ประชุมอาคาร 2		10 เครื่อง		✓				✓	✓	มีนาคม 2561	เมษายน 2561	พฤษภาคม 2561	-	1.80		

Signature

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	
5	แผงกันจรรยาจร (ชนิดยึด-หด)			10 แผง	✓				✓		✓	พฤศจิกายน 2560	ธันวาคม 2560	มกราคม 2561	-	0.60	
6	งานติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ลาน จอดรถและ ทางเข้า-ออก			1 ชุด	✓				✓		✓	พฤษภาคม 2561	มิถุนายน 2561	กรกฎาคม 2561	-	3.00	
7	เครื่องพิมพ์ บัตร (พร้อมบัตร)			1 ชุด	✓				✓		✓	พฤศจิกายน 2560	พฤศจิกายน 2560	ธันวาคม 2560	-	0.70	
8	งานติดตั้ง ระบบบริหาร จัดการ ประกอบ อาคารและ แจ้งเหตุแบบ รวมศูนย์			1 งาน	✓				✓		✓	เมษายน 2561	พฤษภาคม 2561	มิถุนายน 2561	-	10.00	
9	ตู้คอนเทน เนอร์สำเร็จรูป			2 ตู้	✓				✓		✓	มกราคม 2561	กุมภาพันธ์ 2561	มีนาคม 2561	-	0.80	

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ




ผู้รับผิดชอบ


(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)




แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เมื่อที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก พนักงาน รฟม. บริเวณ ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช)	อาคารที่พักพนักงาน	1 อาคาร	/	/	-	/	-	/	/	-	มกราคม 2561	มีนาคม 2561	กันยายน 2562	-	48.0	

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื้อที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	
1	-	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	2 (เครื่อง)	-	/	/	-	-	-	/	-	-	-	มี.ค. 2561	-	0.300	-

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ


ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

26 พ.
ธ.พ.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กว ด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	โครงการ	การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการ ความรู้ขององค์กร (KM WEBSITE)	1โครงการ	√			√				√	มี.ค.2561	พ.ค.2561	ธ.ค.2561	-	5.00	อยู่ในระหว่างกำหนด คุณลักษณะ (TOR) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน ม.ค.2561

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๗๖๗
๕ ๕๖๗