

ตารางวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			งบประมาณ			ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	ข้อเสนอแนะ
			ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ		
1	วิธีตกลงราคา -ผ้าคลุมระเบิด จำนวน 1 ผืน	1	1	-	100.00	150,000.00	65,000.00	43.33	-	-
2	วิธีสอบราคา -ชุดดับเพลิงกู้ภัย จำนวน 30 ชุด	3	-	1	100.00	1,650,000.00	1,640,000.00	99.39	-ส่วนงานเจ้าของเรื่องมีการปรับแก้ รายละเอียดให้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน จึงทำให้การจัดหาพัสดุ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนฯ	-ส่วนงานเจ้าของเรื่องควรเตรียม จัดทำรายละเอียดหรือ TOR ก่อน ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ และตรวจสอบ หรือทบทวนก่อน ส่งเรื่องให้ดำเนินการ
	-ทางเดินหลังคาคลุมและบันไดทางเชื่อม จำนวน 1 งาน		-	1	100.00	2,000,000.00	991,496.14	49.57	-ส่วนงานเจ้าของเรื่องมีการปรับปรุง การประเมินราคากลางให้เป็นปี ปัจจุบัน ซึ่งใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 เดือน	-ส่วนงานเจ้าของเรื่องควรเตรียม จัดทำรายละเอียดและ/หรือ TOR รวมทั้งราคากลาง ให้สอดคล้อง กับเวลา ก่อนประกาศสอบราคา
	-เครื่องช่วยวิลแชร์ขึ้นบันได จำนวน 2 เครื่อง*		-	1	100.00	540,000.00	530,000.00	98.15	-เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นของสอบ ราคา จึงยกเลิกการสอบราคา และ เปลี่ยนเป็นวิธีพิเศษ	-ส่วนงานเจ้าของเรื่องควรกำหนด รายละเอียด หรือ TOR ให้ชัดเจน มากยิ่งขึ้น
	-ชุด Microphone ห้องประชุม จำนวน 1 ชุด*		-	1	100.00	350,000.00	349,964.90	99.99	-ส่วนงานเจ้าของเรื่องมีการปรับแก้ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้องกับการใช้งานและ เทคโนโลยีปัจจุบัน ทั้งนี้ สอบราคา ไม่เป็นผลสำเร็จ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยน การจัดหาเป็นวิธีพิเศษ	-ส่วนงานเจ้าของเรื่องควรเตรียม จัดทำรายละเอียดหรือ TOR ก่อน ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ และตรวจสอบ หรือทบทวนก่อน ส่งเรื่องให้ดำเนินการ
3	วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) -ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม เฟส 2 จำนวน 1 ลาน		-	1	100.00	6,000,000.00	2,571,164.49	42.85	-เนื่องจากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม งาน จึงบอกเลิกสัญญาจ้างฯ	-ต้องกำหนดคุณสมบัติให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับงานที่จ้าง -ผลงานของผู้เสนอราคา จะต้อง เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว -ตรวจสอบผลงานกับหน่วยงานที่ให้ การรับรองก่อนการพิจารณาให้เป็น ผู้มีสิทธิเสนอราคา
4	วิธีพิเศษ -ชุด Bomb Suite จำนวน 1 ชุด	1	1	-	100.00	3,300,000.00	3,280,000.00	99.39	-	-
5	วิธีกรณีพิเศษ -ติดตั้งไฟฟ้าย่อย บริเวณรอบอาคารสำนักงานอาคาร 1 รพม. จำนวน 1 งาน	1	1	-	100.00	4,000,000.00	3,690,000.00	92.25	-	-