

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

กองจัดหาพัสดุทั่วไป ฝ่ายจัดซื้อและบริการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

ลำดับ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละของจำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ					
1	วิธีตกลงราคา	1	1	-	100.00	0.15	0.065	43.33	5.26	0.0006	-	-	-
2	วิธีสอบราคา	4	2	2*	50.00	4.54	3.42	75.33	21.05	0.03	ประกาศสอบราคาและไม่มีผู้ยื่นเอกสารจึงยกเลิกการสอบราคาและดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยอาศัยข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2546	-	*ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีสอบราคาได้ จึงจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2546 และสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2558
3	ประกวดราคา	1	-	1	0.00	2.00	0.00	0.00	5.26	0.00	มีการปรับปรุงแก้ไขแบบรายละเอียดงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่และการใช้งานซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขและออกแบบ	ควรมีการศึกษาองค์ประกอบในการออกแบบรายละเอียดให้สมบูรณ์ก่อนการทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-
4	วิธีพิเศษ	1	1	-	100.00	3.30	3.28	99.39	5.26	0.03	-	-	-
5	วิธีกรณีพิเศษ	1	1	-	100.00	4.00	3.69	92.25	5.26	0.03	-	-	-
6	ประกวดราคานานาชาติ International Competitive Bidding (ICB) (จัดจ้างโครงการรถไฟฟ้า)	11	10	1**	90.90	21,200.31	11,621.63	54.81	57.89	99.91	**ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ทันในไตรมาสที่ 3 ซึ่งต่อมาจึงได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4	-	-
รวม		19	15	1	73.48	21,214.30	11,632.09	60.85					