
 

กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND 
รัฐวิสำหกิจภำยใต้ก ำกับของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม  

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT 

ที่ รฟม 019/ 

   มกราคม 2566 

เรื่อง    รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย 

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

อ้างถึง หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/2754 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 
จ านวน 1 ฉบับ 

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2565) จ านวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่ อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งแบบรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

รฟม.  พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับการด าเนินงาน           
ที่เป็นปัจจุบัน รฟม. จึงได้จัดท าแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1) และได้จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)       
ในการนี้ รฟม. ขอจัดส่งแบบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

   (นายภคพงศ์  ศิริกันทรมาศ)  
 ผูว้า่การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ 
กองจัดหาพัสดุทั่วไป 
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1670, 06 3952 6249 (นางปริศนาฯ) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  prisana@mrta.co.th 

175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 โทรศพัท ์ 0 2716 4000  โทรสาร  0 2716 4019
175 Rama IX Road,  Huai Khwang,  Bangkok 10310,  Tel. 66 2716 4000 Fax. 66 2716 4019 http://www.mrta.co.th  
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แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม 

 ล ำดับ
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
  ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณปี
ต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2566 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 

(  )

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2566 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

1 งำนก่อสร้ำงอำคำร
เก็บเอกสำร รฟม. 

- 1 
อำคำร 

 - -  -   - 12 พ.ค. 64  9 ส.ค. 64  - - 26.60 อยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง ข อ
อนุมัติปรับกรอบ
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ
ลงทุน 

2 - จัดซื้อเครื่องสูบน้ ำ 1 งำน -   - -   - - - - - 0.75 อยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง ข อ
อนุมัติปรับกรอบ
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ
ลงทุน 

3 โครงกำรจัดซื้อที่จอด
รถอั ต โ นมั ติ พร้ อม
ติดตั้ ง  บริ เ วณลำน
จอดรถ  โ ค ร งก ำ ร
รถ ไฟฟ้ ำ มหำนคร 
สำย เฉลิมรัชมงคล 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2566  

- 1 
โครงกำร 

-   - -   - ก.พ. 66 เม.ย. 66 ก.ย. 66 10.00 10.00 - อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง
จัดท ำขอบเขต
ของงำน

- งบลงทุนจ ำนวน
10  ล้ ำ นบำท
และวงเ งินงบ
ส ำ ร อ ง ก ร ณี
จ ำเป็นเร่งด่วน
จ ำนวน 10 ล้ำน
บำท

สิ่งที่สงมาดวย 1
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 ล ำดับ
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
  ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2566 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  ) 
ไม่มี 

(  ) 

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ  

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2566  

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ  
(ล้ำนบำท) 

4 โ ค ร ง ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง
ระบบจอดรถและภูมิ
ทั ศ น์ ล ำ น จ อ ด ร ถ 
โ ค ร ง ก ำ ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ ำ     
มหำนคร สำย เฉลิม    
รัชมงคล 

 - 1  
โครงกำร  

-    -     -       พ.ค. 65  ก.ค. 65  ก.ย. 66   - 57.6  - โ ค ร ง ก ำ ร
ต่ อ เ นื่ อ ง จ ำ ก
ปีงบประมำณ 
2565 

- อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง  
กำรด ำเนินกำร
ของผู้รับจ้ำง  

5 โครงกำรปรับปรุงพื้นท่ี
รอบสถำนีรถไฟฟ้ำ และ
จัดท ำสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเพื่อเชื่อมต่อกำร
เดินทำง ( Intermodal 
Transfer Facility : ITF) 

- 1 
โครงกำร 

-  -  -    ก.พ. 66 มี.ค. 66 ก.ย. 66 - 40.00 อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
ข้อก ำหนดและ
ขอบเขตของงำน  

6 โครงกำรพัฒนำพื้นท่ี
บ ริ เ ว ณ เ ห นื อ แ น ว
อุ โ ม ง ค์ โ ค ร ง ก ำ ร
ร ถ ไ ฟ ฟ้ ำ ม ห ำ น ค ร      
ส ำ ย เ ฉ ลิ ม รั ช ม ง คล 
เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด 

- 1 
โครงกำร 

-  - - -    ก.พ. 66 มี.ค. 66 มิ.ย. 66 8.00 - อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
ข้อก ำหนดและ
ขอบเขตของงำน  
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ล ำดับ  
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
  ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณปี
ต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2566 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 

(  )

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมติัในปี 
2566 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

7 ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  

- 1 งำน -  -  -   - ม.ค. 66 มี.ค. 66 ก.ย. 66 21.50 - - 

8 โ ค ร ง ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง
ส น ำ ม ฝึ ก อ บ ร ม
ดับเพลิง 

- 1 งำน -  -  -   - ม.ค. 66 มี.ค. 66 ก.ย. 66 20.00 - - 

9 โ ค ร ง ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง
อ ำ ค ำ ร จ อ ด
รถดับเพลิงและกู้ภัย  

- 1 งำน -  -  -   - ม.ค. 66 มี.ค. 66 ก.ย. 66 6.70 - - 

10 จัดซื้อส ำนักงำนสนำม
กู้ภัยและรักษำเขตทำง 
พร้อมสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

- 1 งำน -   - -   - ม.ค. 66 มี.ค. 66 ก.ย. 66 2.00 - - 

11 จ้ ำ ง เหมำปรั บปรุ ง
ห้องฝึกอบรมอำคำร 
3 และก่อสร้ำงห้อง
เก็บอุปกรณ์ 

- 1 งำน -  -  -   - - ธ.ค. 65 ก.ย. 66 0.50 - - 



-4- 
 

ล ำดับ 
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
  ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2566 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  ) 
ไม่มี 

(  ) 

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ  

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี  
2566 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ  
(ล้ำนบำท) 

12 - ชุดอุปกรณ์กู้ภัยระบบ
เชือก พร้อมอุปกรณ์
ครบ 

1 ชุด -   - -   - ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 0.85 - 

 

13  - ชุ ด ก ว้ ำ น ไ ฟ ฟ้ ำ
ม อ เ ต อ ร์ โ ร ย ตั ว
อัตโนมัติ 

1 ชุด -   - -   - ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 0.83 - - 

14 - ขำตั้งส ำหรับกู้ภัยท่ีสูง 
พร้อมชุดรอกทดแรง 

1 ชุด -   - -   - ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 0.53 - - 

15  - ชุดดับเพลิงหมอกน้ ำ 2 ชุด -   -  - -  - ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 0.39 - วิธีเฉพำะเจำะจง 

16  - กล้องถ่ำยภำพควำม
ร้อน 

2 ตัว -   -  - -  - ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 0.09 - วิธีเฉพำะเจำะจง 

17  - ร ถ จั ก ร ย ำ น ย น ต์
ตรวจกำรณ์ 
ขนำด 150 CC  
ขึ้นไป 

2 คัน -   - - -  - ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 0.24 - วิธีเฉพำะเจำะจง 

18  - ร ถ ดั บ เ พ ลิ ง แ ล ะ
อุปกรณ์กู้ภัย ขนำด 4 
ล้อ 

1 คัน - 
 
 

  
 

- 
 

-   - ม.ค. 66 มี.ค. 66 - 
 

4.00 - - 
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ล ำดับ 
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
  ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2566 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 

(  )

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2566 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

19 พัฒนำระบบเทคโนโลย ี - ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ที่มีรำคำตอ่หน่วยตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทข้ึนไป

1) โครงกำรระบบ
บริหำรทรัพยำกร
องค์กร (ERP)

1 
ระบบ 

-  -  -   - - - - - 9.96 ง ำ น ต่ อ เ น่ื อ ง
ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ 
2565 โดยส่งมอบ
งำนครบ 6 งวด
ง ำ น แ ล้ ว อ ยู่
ร ะ ห ว่ ำ ง เ บิ ก
จ่ำยเงินต่อไป 

2) โครงกำรระบบ
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล

1 
ระบบ 

 - -  -   - - - - - 7.30 ง ำ น ต่ อ เ น่ื อ ง
ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ 
2565 โดยส่งมอบ
งำนครบ 6 งวด
งำนแล้ว 
อยู่ ระหว่ ำง เบิ ก
จ่ ำ ย เ งิ น แ ล ะ
ปรั บปรุ ง กรอบ
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ปี  
2566 
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ล ำดับ 
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
  ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2566 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 

(  )

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2566 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

3) โครงกำรเว็บไซต์
หน่วยงำนภำยใน/
ภำยนอก (เว็บท่ำ)

1 
ระบบ 

 - -  -   - - - - - 0.92 ง ำ น ต่ อ เ นื่ อ ง
ปี งบประมำณ 
2565 ส่ งมอบ
งำนครบ 4 งวด
แล้ว อยู่ระหว่ำง
เบิกจ่ำยเงิน 

4) โครงกำรระบบ
บริหำรโครงกำร
แ ล ะ ร ำ ย ง ำ น
ควำมคืบหน้ำ

1 
ระบบ 

 - -  -   - - - 4 งวดงำน 
- ก.ค. 65
- ก.ย. 65
- มี.ค. 66
- พ.ค. 66

- 4.30 งำนต่อเนื่องของ
ปี งบประมำณ 
2565 และจะ
ด ำ เ นิ น ก ำ ร
ปรับปรุ งกรอบ
งบประมำณป ี
2566 ต่อไป 

5) โครงกำรระบบ
กำรก ำกับดูแล
กิ จ ก ำ ร ที่ ดี
บริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน

1 
ระบบ 

 - -  -   - - ต.ค. 65 4 งวดงำน 
- ธ.ค. 65
- มี.ค. 66
- มิ.ย. 66
- ก.ย. 66

- 6.70 

6) โครงกำรปรับปรงุ
ระบบสำรสน
เ ท ศ ท ำ ง
ภูมิศำสตร์ (GIS)

1 
ระบบ 

 - -  -   - - - 4 งวดงำน 
- ก.ย. 65
- พ.ย. 65
- ก.พ. 66
- เม.ย. 66

- 10.55 
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ล ำดับ 
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
  ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2566 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  ) 
ไม่มี 

(  ) 

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ  

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2566  

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ  
(ล้ำนบำท) 

 

 7 )  โ ค ร ง ก ำ ร         
Big Data เ พื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก ำ ร
ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง
ผู้บริหำรระดับสูง 
แ ล ะ พั ฒ น ำ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ /
รู ป แ บ บ ก ำ ร
ให้บริกำรใหม่ 

1 
ระบบ 

 - -  -   - - - 5 งวดงำน 
- ต.ค. 65 
- ม.ค. 66 
- ส.ค. 66 
- ก.ย. 66 
- ต.ค. 66 

- 19.30   

20 โครงกำรควำมร่วมมือ
กั บ ห น่ ว ย ง ำ น
ภำยนอกในกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมด้ำน
รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน 

ค่ำท ำงำนวิจัย 1 
โครงกำร 

-   - - -   - ก.พ. 66 มี.ค. 66 ก.ย. 66 4.00 - - 
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ล ำดับ 
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
  ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2566 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  ) 
ไม่มี 

(  ) 

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ  

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2566 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ  
(ล้ำนบำท) 

21 โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยสีส้ม  
ช่ ว งศูนย์ วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย –  
มีนบุรี (สุวินทวงศ์)                                                                        

สัญญำที่ 1 
โครงสร้ำงใต้ดิน  

1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59  ก.พ. 60 2 ต.ค. 65 - 425.03 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

 สัญญำที่ 2 งำน
โยธำ 

1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59 ก.พ. 60 ต.ค. 65 - 432.10 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

 สัญญำที่ 3 งำน
โยธำ 

1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59 ก.พ. 60 ต.ค. 65 - 167.10 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

  สัญญำที่ 4 งำน
โยธำ 

1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59  ก.พ. 60 10 มิ.ย. 66 - 518.01 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

  สัญญำที่ 5 งำน
โยธำ 

1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59  ก.พ. 60 ต.ค. 65 - 467.40 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

  สัญญำที่ 6 งำน
โยธำ 

1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59 ก.พ. 60 เม.ย. 66 - 189.81 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

  ที่ปรึกษำ PMCSC1 1 งำน  - -  -   -  พ.ย. 59 มิ.ย. 60 10 มิ.ย. 66 - 29.09 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

  ที่ปรึกษำ PMCSC2 1 งำน  - -  -   - พ.ย. 59 มิ.ย. 60 เม.ย. 66 -   40.84 เงินกู้
ภำยในประเทศ 
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ล ำดับ 
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
  ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2565 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 

(  )

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2566 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

22 โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยสีม่วง ช่วงเตำปูน 
-รำษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกำญจนำ
ภิเษก)

งำนโยธำ 1 งำน  - -  -   - พ.ย. 64 มี.ค. 65 พ.ย. 70 -   5,899.34 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

ที่ ป รึ ก ษ ำ บ ริ ห ำ ร
แ ล ะ ค วบ คุ ม ก ำ ร
ก่อสร้ำง 

1 งำน  - -  -   - มี.ค. 65
(PMCSC1/ 

PMCSC2/ 

PMCSC3) 

มิ.ย. 65 
(PIC) 

มิ.ย. 65
(PMCSC1/ 

PMCSC2/ 

PMCSC3) 

ส.ค. 65
(PIC) 

พ.ย. 70 -  279.52 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

 23 งำนออกแบบฐำนรำก 
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำย 
สีน้ ำตำล ช่วงแครำย 
- ล ำสำลี (บึงกุ่ม)

ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ 1 งำน  - - - -  - - - ก.ย. 60 ก.ย. 66 - 2.21 วิธีเฉพำะเจำะจง 
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หมำยเหตุ : รำยงำนแผนปฏิบตัิกำรจัดซื้อจดัจ้ำง ปีงบประมำณ 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1) มีกำรเพิ่มเติมแผนงำน และเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
1. ล ำดับท่ี 4 โครงกำรปรับปรุงระบบจอดรถและภมูิทัศน์ลำนจอดรถ โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิมรัชมงคล เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติกำร  ประกำศประมลูรำคำ/ประกวดรำคำ  
   จำก พ.ค. 66 เป็น พ.ค. 65 และคำดว่ำจะลงนำมในสัญญำ จำก ก.ค. 66  เป็น ก.ค. 65 
2. เพิ่มเติม ล ำดับที่ 5 โครงกำรปรบัปรุงพ้ืนท่ีรอบสถำนีรถไฟฟ้ำ และจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อเชื่อมต่อกำรเดินทำง (Intermodal Transfer Facility : ITF) 
3. เพิ่มเติม ล ำดับที่ 6 โครงกำรพฒันำพื้นที่บริเวณเหนือแนวอุโมงคโ์ครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิมรัชมงคล เพื่อให้ประโยชน์สูงสดุ 
4. ล ำดับที่ 20 โครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรวจิัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบตัิกำร จำก ประกำศประมลูรำคำ/  
   ประกวดรำคำ ม.ค. 66 เป็น ก.พ. 66  และคำดว่ำจะลงนำมในสญัญำ จำก ก.พ. 66 เป็น มี.ค. 66 

 
 
 
 

ลำยมือช่ือ...................................................................ผู้ตรวจสอบ      ลำยมือช่ือ...................................................................ผู้รับผิดชอบ 
                          (นำยทวิช  พึ่งตน)                 (นำยภคพงศ์  ศิริกันทรมำศ) 
                ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดซื้อและบริกำร                        ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
   



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม 

ล ำดบั 
ที ่

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 
เป็นไป

ตำมแผน 
()

ไม่เป็นไป 
ตำมแผน 

()
หมำยเหต ุ

งำน/ 
โครงกำร 

รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 
จัดหำ 

โดยใช้วิธี 

ประกำศ 
สอบรำคำ/ 

ประกวดรำคำ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ลงนำมในสัญญำ 
/ใบสั่งซ้ือ 

(วัน/เดือน/ปี) 

กำรส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ปี) 

เงิน
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

เงินนอก 
งบประมำณ 
หรือเงินสมทบ 

(ล้ำนบำท) 

1 งำนก่ อสร้ ำ งอำคำร เก็บ
เอกสำร รฟม. 

- 1 อำคำร ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

12 พ.ค. 64 9 ส.ค. 64 24 ม.ีค. 65 
(งวดที่ 1) 
2 มิ.ย. 65 
(งวดที่ 2) 

17 ส.ค. 65 
(งวดที่ 3) 
7 พ.ย. 65 
(งวดที่ 6) 

25 พ.ย. 65  
(งวดที่ 7) 

- 21.88 -  ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบ
งำนงวดที่  6  และ
งำนงวดที่  7  แล้ว 
จ ำ ก ง ำ น ทั้ ง ห ม ด  
9 งวด 

2 - จัดซื้อเครื่องสูบน้ ำ 1 งำน จัดซ้ือ - - - - 0.75  - อยู่ระหว่ำงขออนุมัติ
ป รั บ ก ร อ บ ง บ 
ประมำณลงทุน 

3  โครงกำรจัดซื้อที่จอดรถ
อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณ
ล ำ น จ อ ด ร ถ  โ ค ร ง ก ำ ร
รถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิม
รั ช ม ง ค ล  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมำณ 2566 

งบลงทุน 1 
โครงกำร 

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

 - - - - 20.00  - อยู่ ร ะหว่ ำ งจั ดท ำ
ข้ อ ก ำ ห น ด แ ล ะ
ขอบ เขตของ ง ำน 
หลักเกณฑ์พิจำรณำ
ข้อเสนอ และรำคำ
กลำง 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 



-2- 
 

ล ำดบั 
ที ่

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 
เป็นไป

ตำมแผน 
() 

ไม่เป็นไป 
ตำมแผน 

() 
หมำยเหต ุ

งำน/ 
โครงกำร 

รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 
จัดหำ 

โดยใช้วิธี 

ประกำศ 
สอบรำคำ/ 

ประกวดรำคำ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ลงนำมในสัญญำ 
/ใบสั่งซ้ือ 

(วัน/เดือน/ปี) 

กำรส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ปี) 

เงิน
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

เงินนอก 
งบประมำณ 
หรือเงินสมทบ 

(ล้ำนบำท) 

4  โครงกำรปรับปรุงระบบ
จอดรถและภูมิทัศน์ลำน   
จอดรถ โครงกำรรถไฟฟ้ำ         
มหำนคร สำยเฉลิมรัชมงคล 

งบลงทุน 1 
โครงกำร 

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

17 พ.ค. 65 25 ก.ค. 65 - - 6.40 -  อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง ก ำ ร
ด ำ เ นิ นก ำ รของผู้
รับจ้ำง 
 

5 โครงกำรปรับปรุงพื้นที่รอบ
สถำนีรถไฟฟ้ำ และจัดท ำสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกเพื่ อ
เ ช่ื อ ม ต่ อ ก ำ ร เ ดิ น ท ำ ง 
( Intermodal Transfer 
Facility : ITF) 

งบท ำกำร 1 
โครงกำร 

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - - 40.00  - อยู่ ร ะหว่ ำ งจั ดท ำ
ข้ อ ก ำ ห น ด แ ล ะ
ขอบ เขตของ ง ำน 
หลักเกณฑ์พิจำรณำ
ข้อเสนอ และรำคำ
กลำง 

6 โครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณ
เหนือแนวอุโมงค์โครงกำร
รถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิม
รัชมงคล เพื่อให้ประโยชน์
สูงสุด 

งบลงทุน 1 
โครงกำร 

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 8.00 -  - อยู่ ร ะหว่ ำ งจั ดท ำ
ข้ อ ก ำ ห น ด แ ล ะ
ขอบ เขตของ ง ำน 
หลักเกณฑ์พิจำรณำ
ข้อเสนอ และรำคำ
กลำง 

 
 
 
 
 



-3- 
 

ล ำดบั 
ที ่

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 
เป็นไป 

ตำมแผน 
() 

ไม่เป็นไป 
ตำมแผน 

() 
หมำยเหต ุงำน/ 

โครงกำร 
รำยกำร 

จ ำนวน 
(หน่วยนับ) 

จัดหำ 
โดยใช้วิธี 

ประกำศ 
สอบรำคำ/ 

ประกวดรำคำ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ลงนำมในสัญญำ 
/ใบสั่งซ้ือ 

(วัน/เดือน/ปี) 

กำรส่งมอบ 
(วัน/เดือน/

ปี) 

เงิน
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

เงินนอก 
งบประมำณ 

หรือเงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

7 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด 

- 1 งำน ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 21.50 -  - อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน 

8 โ คร งกำรก่อสร้ ำ งสนำม
ฝึกอบรมดับเพลิง - 

1 งำน ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 20.00 -  - อยู่ระหว่ำงจัดท ำแบบ
รู ป ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ก่อสร้ำงและขอบเขต
ของงำน 

9 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรจอด
รถดับเพลิงและกู้ภัย - 

1 งำน ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 6.70 - -  อยู่ระหว่ำงจัดท ำแบบ
รู ป ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
ก่อสร้ำงและขอบเขต
ของงำน 

10 จัดซื้อส ำนักงำนสนำมกู้ภัย
และรักษำเขตทำง พร้อมสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 

- 

1 งำน ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 2.00 -   อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน 

11 จ้ ำ ง เ ห ม ำ ป รั บ ป รุ ง
ห้องฝึกอบรมอำคำร 3 และ
ก่อสร้ำงห้องเก็บอุปกรณ์ 

- 

1 งำน ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 0.50 - -  ชะลอกำรด ำเนินกำร 

12 - ชุ ด อุ ป ก ร ณ์ กู้ ภั ย       
ร ะ บ บ เ ชื อ ก  พ ร้ อ ม
อุปกรณ์ครบ 

1 ชุด ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 0.85 - -  อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน 
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ล ำดบั 
ที ่

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 
เป็นไป 

ตำมแผน 
() 

ไม่เป็นไป 
ตำมแผน 

() 
หมำยเหต ุงำน/ 

โครงกำร 
รำยกำร 

จ ำนวน 
(หน่วยนับ) 

จัดหำ 
โดยใช้วิธี 

ประกำศ 
สอบรำคำ/ 

ประกวดรำคำ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ลงนำมในสัญญำ 
/ใบสั่งซ้ือ 

(วัน/เดือน/ปี) 

กำรส่งมอบ 
(วัน/เดือน/

ปี) 

เงิน
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

เงินนอก 
งบประมำณ 

หรือเงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

13  ชุดกว้ำนไฟฟ้ำมอเตอร์
โรยตัวอัตโนมตั ิ

1 ชุด ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 0.83 - -  อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน 

14  ขำตั้งส ำหรับกูภ้ัยที่สูง 
พร้อมชุดรอกทดแรง 

1 ชุด ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 0.53 - -  อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน 

15  ชุดดับเพลิงหมอกน้ ำ 2 ชุด ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 0.39 - -  อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน 

16  กล้องถ่ำยภำพควำมร้อน 2 ตัว ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 0.09 - -  อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน 

17  รถจักรยำนยนต์ตรวจ
กำรณ์ ขนำด 150 CC  
ขึ้นไป 

2 คัน ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 0.24 - -  อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน 

18  รถดับเพลิงและอุปกรณ์
กู้ภัย ขนำด 4 ล้อ 

1 คัน ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 4.00 -  - อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน 
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ล ำดบั 
ที ่

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 
เป็นไป 

ตำมแผน 
() 

ไม่เป็นไป 
ตำมแผน 

() 
หมำยเหต ุงำน/ 

โครงกำร 
รำยกำร 

จ ำนวน 
(หน่วยนับ) 

จัดหำ 
โดยใช้วิธี 

ประกำศ 
สอบรำคำ/ 

ประกวดรำคำ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ลงนำมในสัญญำ 
/ใบสั่งซ้ือ 

(วัน/เดือน/ปี) 

กำรส่งมอบ 
(วัน/เดือน/

ปี) 

เงิน
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

เงินนอก 
งบประมำณ 

หรือเงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

19 โครงกำรควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอกในกำร
วิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมด้ำนรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชน 

- 1 
โครงกำร 

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- - - 4.00 -   - 

20 พัฒนำระบบ เทค โนโลยี
สำรสนเทศ 

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทข้ึนไป 

 1 )  โ ค ร ง ก ำ ร ร ะ บ บ
บริหำรทรัพยำกร
องค์กร (ERP) 

1 ระบบ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

18 มี.ค. 62 8 ก.ค. 62 
 

3 ต.ค. 62 
(งวดที่ 1) 
4 ธ.ค. 62 
(งวดที่ 2) 
4 มี.ค. 63 
(งวดที่ 3) 

26 ต.ค. 63 
(งวดที่ 4) 

29 ก.ย. 64 
(งวดที่ 5) 

30 ก.ย. 64 
(งวดที่ 6) 

- 2.07 
(งวดที่ 1) 
10.37 

(งวดที่ 2) 
6.22 

(งวดที่ 3) 
6.22 

(งวดที่ 4) 
8.30 

(งวดที่ 5) 
 

 - ผู้รับจ้ำงอยู่ระหว่ำง
กำรปรับแก้ ไขงำน
งวดที่  6  จำกงำน
ทั้งหมด 6 งวด   
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ล ำดบั 
ที ่

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 
เป็นไป 

ตำมแผน 
() 

ไม่เป็นไป 
ตำมแผน 

() 
หมำยเหต ุงำน/ 

โครงกำร 
รำยกำร 

จ ำนวน 
(หน่วยนับ) 

จัดหำ 
โดยใช้วิธี 

ประกำศ 
สอบรำคำ/ 

ประกวดรำคำ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ลงนำมในสัญญำ 
/ใบสั่งซ้ือ 

(วัน/เดือน/ปี) 

กำรส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ปี) 

เงิน
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

เงินนอก 
งบประมำณ 

หรือเงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

 

 

2) โครงกำรระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

1 ระบบ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

26 พ.ย. 61 5 มี.ค. 62 
 

4 มิ.ย. 62 
(งวดที่ 1) 
1 ส.ค. 62 
(งวดที่ 2) 

30 ธ.ค. 63 
(งวดที่ 3) 

19 ม.ค. 64 
(งวดที่ 4) 

23 ก.ค. 65 
(งวดที่ 5) 

23 ก.ย. 65 
(งวดที่ 6) 

- 0.84 
(งวดที่ 1) 

3.37 
(งวดที่ 2) 

2.53 
(งวดที่ 3) 

3.37 
(งวดที่ 4) 

8.30 
(งวดที่ 5) 

-  อยู่ระหว่ำงตรวจรับ
งำนงวดที่ 5 และ 6 
จำกงำนทั้ งหมด 6 
งวด    

 

 

3)  โครงกำร เว็บ ไซต์
หน่ วยงำนภำยใน/
ภำยนอก (เว็บท่ำ) 

 

1 ระบบ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

28 พ.ค. 64 31 ก.ค. 64  
 

15 ต.ค. 64 
(งวดที่ 1) 

15 ม.ค. 65 
(งวดที่ 2) 

14 มี.ค. 65 
(งวดที่ 3) 

16 มิ.ย. 65 
(งวดที่ 4) 

- 0.26 
(งวดที่ 1) 

0.65 
(งวดที่ 2) 

0.96 
(งวดที่ 3) 

 
 

- อยู่ระหว่ำงตรวจรับ
งำนงวดที่ 4 จำกงำน
ทั้งหมด 4 งวด 

  4 )  โ ค ร ง ก ำ ร ร ะ บ บ
บริหำรโครงกำรและ
รำยงำนควำมคืบหน้ำ 

1 ระบบ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

24 พ.ย. 64 25 ก.พ. 65 
 
 

27 เม.ย. 65 
(งวดท่ี 1) 

12 ต.ค. 65 
(งวดท่ี 2) 

- 1.23 
(งวดที่ 1) 

 - อยู่ระหว่ำงตรวจรับ
งำนงวดที่ 2 จำกงำน
ทั้งหมด 4 งวด  
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ล ำดบั 
ที ่

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 
เป็นไป 
ตำมแผน 

() 

ไม่เป็นไป 
ตำมแผน 

() 
หมำยเหต ุ

งำน/ 
โครงกำร 

รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 
จัดหำ 

โดยใช้วิธี 

ประกำศ 
สอบรำคำ/ 

ประกวดรำคำ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ลงนำมในสัญญำ 
/ใบสั่งซ้ือ 

(วัน/เดือน/ปี) 

กำรส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ปี) 

เงิน
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

เงินนอก 
งบประมำณ 

หรือเงินสมทบ 
(ล้ำนบำท 

 

 

5) โครงกำรระบบกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
บริหำรจัดกำรควำม
เ สี่ ย ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม
ภำยใน 

1 ระบบ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

11 มี.ค. 65 
(ครั้งท่ี 1) 
1 ก.ค. 65 
(ครั้งท่ี 2) 

26 ต.ค. 65 
 

- - - - 
 

 
 

ผู้รับจ้ำงอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำนงวดที่ 1 
โ ด ย ค ำดว่ ำ จ ะส่ ง
มอบงำนในไตรมำส
ที่ 2/2566 

  6) โครงกำรปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์ (GIS) 

1 ระบบ เฉพำะเจำะจง 2 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 
 

19 ก.ย. 65 
(งวดท่ี 1) 

15 พ.ย. 65 
(งวดท่ี 2) 

- 1.58 
(งวดที่ 1) 

 
 

- ผู้รับจ้ำงอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำนงวดที่ 3 
จำกงำนทั้งหมด 4 
งวด 

  7) โครงกำร Big Data 
เพื่อสนับสนุนกำร
ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง
ผู้บริหำรระดับสูง 
แ ล ะ พั ฒ น ำ
ผลิตภัณฑ์/รูปแบบ
กำรให้บริกำรใหม่ 

1 ระบบ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

5 เม.ย. 65 20 ก.ค.65 
 

13 ก.ย. 65 
(งวดที่ 1) 

- 2.90 
(งวดที่ 1) 

 
 

- ผู้รับจ้ำงอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำนงวดที่ 2 
จำกงำนทั้งหมด 6 
งวด 
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ล ำดบั 
ที ่

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 
เป็นไป 

ตำมแผน 
() 

ไม่เป็นไป 
ตำมแผน 

() 
หมำยเหต ุ

งำน/ 
โครงกำร 

รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 
จัดหำ 

โดยใช้วิธี 

ประกำศ 
สอบรำคำ/ 

ประกวดรำคำ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ลงนำมในสัญญำ 
/ใบสั่งซ้ือ 

(วัน/เดือน/ปี) 

กำรส่งมอบ  
(วัน/เดือน/ปี) 

เงิน
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

เงินนอก 
งบประมำณ 

หรือเงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

21 โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม งำนโยธำสัญญำที่ 1 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

1 ก.ค. 59 9 ก.พ. 60 - - 359.72  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  งำนโยธำสัญญำที่ 2 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

1 ก.ค. 59 9 ก.พ. 60 - - 94.98 
 

 - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  งำนโยธำสัญญำที่ 3 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

1 ก.ค. 59 9 ก.พ. 60 - - 135.63 
 

 - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  งำนโยธำสัญญำที่ 4 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

1 ก.ค. 59 9 ก.พ. 60 10 มิ.ย. 66 - 53.45  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  งำนโยธำสัญญำที่ 5 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

1 ก.ค. 59 9 ก.พ. 60 2 ต.ค. 65 - 65.54  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  งำนโยธำสัญญำที่ 6 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

1 ก.ค. 59 9 ก.พ. 60 - - 107.07 
 

 - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  ที่ปรึกษำ PMCSC1 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

22 พ.ย. 59 9 มิ.ย. 60 10 มิ.ย. 66 - 20.68  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

 
 

 ที่ปรึกษำ PMCSC2 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

29 พ.ย. 59 9 มิ.ย. 60 - - 41.57  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

22 โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง 
ช่วงเตำปูน – รำษฎร์บรูณะ 
(วงแหวนกำญจนำภิเษก) 

งำนโยธำสัญญำที่ 1 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

11 พ.ย. 64 11 มี.ค. 65 - - 40.30  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

 งำนโยธำสัญญำที่ 2 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

11 พ.ย. 64  11 มี.ค. 65  - - 28.64   - เงินกู้ภำยในประเทศ 
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ล ำดบั 
ที ่

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 
เป็นไป 

ตำมแผน 
() 

ไม่เป็นไป 
ตำมแผน 

() 
หมำยเหต ุงำน/ 

โครงกำร 
รำยกำร 

จ ำนวน 
(หน่วย
นับ) 

จัดหำ 
โดยใช้วิธี 

ประกำศ 
สอบรำคำ/ 

ประกวดรำคำ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ลงนำมในสัญญำ 
/ใบสั่งซ้ือ 

(วัน/เดือน/ปี) 

กำรส่งมอบ  
(วัน/เดือน/ปี) 

เงิน
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

เงินนอก 
งบประมำณ 

หรือเงินสมทบ 
(ล้ำนบำท 

  งำนโยธำสัญญำที่ 3 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

11 พ.ย. 64  11 มี.ค. 65  - - 111.80   - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  งำนโยธำสัญญำที่ 4 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

11 พ.ย. 64  11 มี.ค. 65  - - 234.37  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
ทำงวิ่ง สัญญำที่ 5 

1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

11 พ.ย. 64  11 มี.ค. 65  - - -  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  ง ำ น อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ก่ อ ส ร้ ำ ง ร ะ บ บ ร ำ ง
สัญญำที่ 6 

1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

11 พ.ย. 64  11 มี.ค. 65  - - 3.05  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  ที่ปรึกษำ PMCSC1 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

29 มี.ค. 65 1 มิ.ย. 65 - - -  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  ที่ปรึกษำ PMCSC2 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

29 มี.ค. 65 1 มิ.ย. 65 - - -  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

  ที่ปรึกษำ PMCSC3 1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

29 มี.ค. 65 1 มิ.ย. 65 - - -  - เงินกูภ้ำยในประเทศ 

  ที่ ป รึ ก ษ ำ บ ริ ห ำ ร
โครงกำรและควบคุม
กำรก่อสร้ำงงำนโยธำ 
PIC 

1 งำน ประกวดรำคำ
นำนำชำติ 

16 มิ.ย. 65   31 ส.ค 65  - - 24.61  - เงินกู้ภำยในประเทศ 

 



-10-

ล ำดบั 
ที ่

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย 
เป็นไป 

ตำมแผน 
()

ไม่เป็นไป 
ตำมแผน 

()
หมำยเหต ุงำน/ 

โครงกำร 
รำยกำร 

จ ำนวน 
(หน่วย
นับ) 

จัดหำ 
โดยใช้วิธี 

ประกำศ 
สอบรำคำ/ 

ประกวดรำคำ 
(วัน/เดือน/ปี) 

ลงนำมในสัญญำ 
/ใบสั่งซ้ือ 

(วัน/เดือน/ปี) 

กำรส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ปี) 

เงิน
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

เงินนอก 
งบประมำณ 

หรือเงินสมทบ 
(ล้ำนบำท 

23 ง ำ น อ อ ก แ บ บ ฐ ำ น ร ำ ก
โ ค ร ง ก ำ ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ ำ ส ำ ย  
สี น้ ำ ต ำล  ช่ ว งแคร ำย  - 
ล ำสำลี (บึงกุ่ม)  

ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ 1 งำน เฉพำะเจำะจง  - 12 ก.ย. 62  - 2.20 -  - งำนช่วงที่ 2 เป็นงำน
ช่ วย เหลื อ ในกำ ร
คัดเลือกและจัดจ้ำง
ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง ซึ่ง
ที่ ป รึ กษำมี หน้ ำ ที่
ช่วยเหลือ รฟม. ใน
กำรประสำนงำนกับ
กำรทำงพิเศษฯ ซึ่ง
ปัจจุบันทำงด่วนขั้น
ที่  3  ของกำรทำง
พิเศษฯ ยังไม่ได้รับ
อ นุ มั ติ ใ ห้ ด ำ เ นิ น
โครงกำรจำก ครม. 

   ลำยมือช่ือ................................................................ผู้ตรวจสอบ 
       (นำยทวิช  พ่ึงตน) 

  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจดัซือ้และบริกำร 

   ลำยมือช่ือ................................................................ผู้รับผิดชอบ 
       (นำยภคพงศ์  ศิริกันทรมำศ) 

  ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
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