
 

กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND 
รัฐวิสำหกิจภำยใต้ก ำกับของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT 

ที่ รฟม 019/ 

       ตุลาคม 2565 
เรื่อง    รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย 

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

อ้างถึง หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/1896 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) 

จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4

(กรกฎาคม – กันยายน 2565) จ านวน 1 ฉบับ
3. แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว  
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

รฟม.  พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 
รฟม. จึงได้จัดท าแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้ งที่  4) 
และได้จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) รวมทั้ง ได้จัดท า
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้ รฟม. ขอจัดส่งแบบรายงานดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 และ 3 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

        (นายภคพงศ์  ศิริกันทรมาศ)  
 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ 
กองจัดหาพัสดุทั่วไป 
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1670, 06 3952 6249 (นางปริศนาฯ) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  prisana@mrta.co.th 

175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 โทรศพัท ์ 0 2716 4000  โทรสาร  0 2716 4019
175 Rama IX Road,  Huai Khwang,  Bangkok 10310,  Tel. 66 2716 4000 Fax. 66 2716 4019 http://www.mrta.co.th  
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แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม 

 ล ำดับ
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
  ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณปี
ต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2565 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 

(  )

ประกำศ 
สอบรำคำ/

ประกวดรำคำ 
(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2565 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

1 ก่อสร้ำงอำคำรเก็บ
เอกสำร รฟม. 

- 1 อำคำร  - -  -   - พ.ค. 64 ส.ค. 64 พ.ย. 64 - 28.12 อยู่ระหว่ำงกำร
บริ ห ำรสัญญำ
เริ่มงำนก่อสร้ำง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ
โครงกำร 420 
วัน 

2 - ล ำโพง 1 ตัว -   - - -  - - พ.ย. 64 ธ.ค. 64 - 0.08 วิธีเฉพำะเจำะจง 

3 - เครื่องปรับอำกำศ
ภำยในห้องปฏิบัติ 
กำรอำคำรจอดรถ
ตำมแนวสำยทำง 
โครงกำรรถไฟฟ้ำ
มหำนคร สำยฉลอง
รัชธรรม  

43 
เครื่อง 

-  -  - -  - ม.ค. 65 เม.ย. 65 ส.ค. 65 - 2.00 -

สิ่งที่สงมาดวย 1
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 ล ำดับ
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
  ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2565 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 

(  )

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2565 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

4 โ ค ร งก ำ รก่ อส ร้ ำ ง
สนำมฝึกกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย กำร
ดับเพลิงและกำรกู้ภัย
ระบบขนส่งทำงรำง 

- 1 งำน -  -  -  -  มี.ค. 65 พ.ค. 65 ก.ย. 65 - 10.00 - 

5 โครงกำรจัดซื้อที่จอด
รถอั ต โ นมั ติ พร้ อม
ติดตั้ ง  บริ เ วณลำน
จ อ ด ร ถ  โครงกำร
รถไฟฟ้ำมหำนคร สำย
เ ฉ ลิ ม รั ช ม ง ค ล
ประจ ำปีงบประมำณ 
2565 

- 1 
โครงกำร 

-  -  -   - ก.พ. 65  เม.ย. 65 ก.ย. 65 - 20.00 อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง 

6 โ คร งกำรปรับปรุ ง
ร ะบบจอดรถและ  
ภูมิทัศน์ลำนจอดรถ 
โคร งกำรรถ ไฟฟ้ ำ 
มหำนคร สำยเฉลิม
รัชมงคล 

- 1 
โครงกำร 

 - -  -   - พ.ค. 65 ก.ค. 65 ก.ย. 66 - 6.50 อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
ป ร ะ ก ว ด ร ำ ค ำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ล ำดับ 
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2565 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 
(  )

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2565 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

7 งำนซื้ อ ร ะบบ เข้ ำ -
อ อก  ล ำ น จ อด ร ถ
อัตโนมัติ  อำคำร 1 
และอำคำร 2 พร้อม
ติดตั้ง 

- 1 งำน - 2565  - -   - - - - - 0.60 

8 พัฒนำระบบเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 

- ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ที่มรีำคำตอ่หน่วยตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทข้ึนไป

1) โครงกำรระบบ
บริหำร
ทรัพยำกร
องค์กร (ERP)

1 
ระบบ 

-  -  -   - - - - - 8.92 ง ำ น ต่ อ เ นื่ อ ง
ปี งบประมำณ 
2564  โ ดยส่ ง 
มอบงำน  ครบ 
6 งวดงำนแล้ว
อยู่ระหว่ำงตรวจ
รั บ แ ล ะ เ บิ ก
จ่ำยเงินต่อไป 

2) โครงกำรระบบ
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล

1 
ระบบ 

-  -  -   - - - 6 งวดงำน 
- ส.ค.62
- พ.ย.62
- ก.พ.64
- ก.พ.64
- ก.ย.65
- ก.ย.65

- 3.58 งำนต่อเนื่องของ
ปี งบประมำณ 
2564 
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ล ำดับ 
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2565 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  ) 
ไม่มี 
(  ) 

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ  

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี  
2565 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ  
(ล้ำนบำท) 

 

 3) โครงกำรระบบ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร
สำรสนเทศ รฟม .
(Department 
Operation Center 
DOC) แ ล ะ ร ะ บ บ
สำรสนเทศส ำหรับ 
ผู้บริหำร(Executive 
Information 
System : EIS) 

1 
ระบบ 

-  -  -   - - - - - 5.19 งำนต่อเนื่องของ
ปี งบประมำณ 
2564  โ ดยส่ ง
มอบงำน ครบ 4 
งวดงำนแล้วอยู่ 
ระหว่ำงตรวจรับ
และเบิกจ่ำยเงิน
ต่อไป 

 

 4) โครงกำรระบบ
บริ หำร โครงกำร
และรำยงำนควำม
คืบหน้ำ 

1 
ระบบ 

 - -  -   - พ.ย. 64 ก.พ. 65 4 งวดงำน 
- ก.ย. 65 
- ม.ค. 66 
 - ส.ค. 66 
- พ.ย. 67 

- 
  

4.20 งำนต่อเนื่องของ
ปี งบประมำณ 
2564 

 

 5 )  โ ค ร ง ก ำ ร
เว็บไซต์หน่วยงำน
ภำยใน/ภำยนอก 
(เว็บท่ำ)  

1 
ระบบ 

 - -  -   - - - 4 งวดงำน 
- ต.ค. 64 
- ม.ค. 65 
- มี.ค. 65 
- มิ.ย. 65 

- 3.50 งำนต่อเนื่องของ
ปี งบประมำณ 
2564 
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ล ำดับ 
ที่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2565 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 
(  )

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2565 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

6) โครงกำรระบบ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ
วิเครำะห์ข้อมูลจำก
วิ ดี โ อ เ พื่ อ ก ำ ร
บริหำรงำนรถไฟฟ้ำ
( Video Analytics)
ระยะท่ี 2

1 
ระบบ 

 - -  -   - มี.ค. 63 มิ.ย. 63 4 งวดงำน 
- ส.ค. 63
- มี.ค. 64
- ก.ย. 64
- ม.ค. 65

- 16.50 งำนต่อเนื่องของ
ปี งบประมำณ 
2564 

7) โครงกำรจัดหำ
บริกำรโดรนส ำหรับ
เก็บข้อมูลภำพถ่ำย
ท ำ ง อ ำ ก ำ ศ เ พื่ อ
ตรวจสอบผู้ บุ กรุ ก
แ ล ะ ส ำ ห รั บ เ ป็ น
ข้อมูลอ้ำงอิงทำงด้ำน
พื้ น ท่ี ส ำ ห รั บ ง ำ น
กรรมสิทธิ์ ท่ีดินและ
งำนก่อสร้ำง

1 
ระบบ 

 - -  -   - - - 6 งวดงำน 
- ส.ค. 64
- ธ.ค. 64
- มิ.ย. 65
- ก.ค. 65
- ก.ย. 65
- ธ.ค. 65

- 11.25 งำนต่อเนื่องของ
ปี งบประมำณ 
2564 

8) โครงกำรระบบ
เครื่องแม่ข่ำยแบบ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ
และ Virtual Desktop
Infrastructure ระยะ 3

1 
ระบบ 

-  -  -   - ต.ค. 64 พ.ย. 64 1 งวดงำน 
- ม.ค. 65

- 10.00 งำนต่อ เนื่ อ งของ
ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ 
2564 โดยจะขอ
ป รั บ ก ร อ บ เ งิ น
งบประมำณในปี  
2565 
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ล ำดับ 
ที่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2565 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 
(  )

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2565 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

9) โครงกำร  Big
Data เพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรระดับสูง
แ ล ะ พั ฒ น ำ
ผลิตภัณฑ์/รูปแบบ
กำรให้บริกำรใหม่

1 
ระบบ 

 - -  -   - เม.ย.65 ก.ย.65 5 งวดงำน 
- ต.ค. 65
- ม.ค. 66
- ก.ค. 66
- ส.ค. 66
- ต.ค. 66

- 3.20 - 

10) โครงกำรระบบ
ก ำ ร ก ำ กั บ ดู แ ล
กิจกำรที่ดี บริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยใน

1 
ระบบ 

 - -  -  -  มี.ค. 65 ก.ย. 65 4 งวดงำน 
- ธ.ค. 65
- มี.ค. 66
- มิ.ย. 66
- ก.ย. 66

- 11.05 ไม่มีกำรเบิกจ่ำย
ในปีงบประมำณ 
2565  

1 1 )  โ ค ร ง ก ำ ร
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ส ำ ร ส น เ ทศ ทำ ง
ภูมิศำสตร์ (GIS) 

1 
ระบบ 

 - -  -  -  มี.ค. 65 ส.ค. 65 4 งวดงำน 
- ต.ค. 65
- ธ.ค. 65
- มี.ค. 66
- มิ.ย. 66

- 2.80 ไม่มีกำรเบิกจ่ำยใน
ปีงบประมำณ 2565 
โ ด ย จ ะ ข อ ป รั บ
ก ร อ บ เ งิ น
งบประมำณในปี  
2565 

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท

1 2 )  โ ค ร ง ก ำ ร
ปรับปรุงระบบสำร
บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 
ระบบ 

0.22 ยกเลิกกกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง โดยจะขอ
ป รั บ ก ร อ บ
งบประมำณในปี  
2565 



-7-

ล ำดับ 
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2565 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 
(  )

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2565 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

9 โ คร งกำรรถ ไฟฟ้ ำ 
สำยสีส้ม 

งำนโยธำสัญญำที่ 1 1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59 ก.พ. 60 ต.ค. 65 - 1,690.63 - ประกวดรำคำ
นำนำชำติ

- เงินกู้ภำยใน
ประเทศ

งำนโยธำสัญญำที่ 2 1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59 ก.พ. 60 ต.ค. 65 - 3,303.62 

งำนโยธำสัญญำที่ 3 1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59 ก.พ. 60 ต.ค. 65 - 2,660.11 

งำนโยธำสัญญำที่ 4 1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59 ก.พ. 60 มิ.ย. 66 - 1,615.43 

งำนโยธำสัญญำที่ 5 1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59 ก.พ. 60 ต.ค. 65 - 594.56 

งำนโยธำสัญญำที่ 6 1 งำน  - -  -   - ก.ค. 59 ก.พ. 60 ต.ค. 65 - 472.65 

ที่ปรึกษำ PMCSC1 1 งำน  - -  -   - พ.ย. 59 มิ.ย. 60 ต.ค. 65 - 76.14 

ที่ปรึกษำ PMCSC2 1 งำน  - -  -   - พ.ย. 59 มิ.ย. 60 ต.ค. 65 - 168.51 

10 โครงกำรรถไฟฟ้ำสำย
สีม่วง ช่วง เตำปูน - 
รำษฎร์บู รณะ (วง
แหวนกำญจนำภิเษก)

ค่ ำ จ้ ำ งที่ ป รึ กษำ
บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
ค ว บ คุ ม ก ำ ร
ก่อสร้ำง 

1 งำน -  -  - -  - ม.ค. 65 ก.ย. 65 พ.ย. 70 - 564.18 เงินกู้ 
ภำยในประเทศ 
วิธีเฉพำะเจำะจง 
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ล ำดับ 
ที ่

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภณัฑ ์

ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
ลักษณะงำน () วิธีกำร (  ) 

ออกแบบ
หรือก ำหนด 
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในปี 
2565 

จัดซื้อ จัดจ้ำง สอบรำคำ 
ประกวด

รำคำ 
มี 

(  )
ไม่มี 
(  )

ประกำศ 
ประมูลรำคำ/
ประกวดรำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2565 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณหรือ

เงินสมทบ 
(ล้ำนบำท) 

งำนโยธำ 1 งำน  - -  -  

* 


** 
ต.ค. 64 ก.พ. 65 ส.ค. 70 - 82,302.00 

(รวมค่ำ 
Provisional 

Sum) 

- ประกวดรำคำ
นำนำชำติ

- * เป็นงำน
Detailed
Design

- ** เป็นงำน
Design and
Built

11 งำนออกแบบฐำนรำก
โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยสีน้ ำตำล  
ช่วงแครำย – ล ำสำลี
(บึงกุ่ม) 

ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 1 งำน - - -  - -  - - ก.ย. 62 ก.ค. 65 1.99 - -โครงกำรน้ี เป็น
กำรออกแบบเพื่อ
ใช้ประกวดรำคำ
ร่วมกับ กทพ. ซ่ึง 
ก ท พ .  มี ก ำ ร
ปรับปรุงแบบและ
แผนงำนและอยู่
ร ะ ห ว่ ำ ง เ ส น อ 
ครม .  พิจำรณำ
อนุมัติโครงกำร 
-วิธีเฉพำะเจำะจง
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หมายเหตุ : รำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจดัจ้ำง ปีงบประมำณ 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) มกีำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข ล ำดับที่ 9  โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีสม้ ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี  
 (สุวินทวงศ์) งำนโยธำสัญญำที่ 4 เปลี่ยนแผนกำรด ำเนนิกำร จำก กำรส่งมอบ ต.ค. 65  เป็น คำดว่ำจะส่งมอบ มิ.ย. 66 

ลำยมือช่ือ...................................................................ผู้ตรวจสอบ ลำยมือช่ือ...................................................................ผู้รับผิดชอบ 
 (นำยสิทธิพร  ทรงเจริญ)         (นำยภคพงศ์  ศิริกันทรมำศ) 

       ผู้อ ำนวยกำรกองจัดหำพัสดุโครงกำร       ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
       รักษำกำรแทน  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำจดัซื้อและบริกำร 

ล ำดับ
ที่ 

แผนงำน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ลักษณะงำน (  ) วิธีกำร (  ) 

ออกแบบหรือ
ก ำหนดคุณ

ลักษณะเฉพำะ
แล้ว 

แผนปฏิบัติกำร แผนกำรจ่ำยเงิน 

หมำยเหต ุ

งำน/โครงกำร รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วยนับ) 

งำนต่อเนื่อง
ที่ผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป 

งำนที่
เสร็จ

ภำยในป ี
จัดซื้อ จัดจ้ำง 

สอบ
รำคำ 

ประกวด
รำคำ 

มี 
(  )

ไม่มี 
(  )

ประกำศ
ประมูล
รำคำ/

ประกวด
รำคำ 

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะ 
ลงนำมใน
สัญญำ

(เดือน/ปี) 

คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ 
(เดือน/ปี) 

งบประมำณ
ที่ได้รับ

อนุมัติในปี 
2565 

 (ล้ำนบำท) 

เงินนอก
งบประมำณ

หรือเงิน
สมทบ 

(ล้ำนบำท) 

12 โ ค ร ง ก ำ ร
รถไฟฟ้ำสำย
สี เ ขี ย ว 
ช่วง หมอชิต 
– สะพำนใหม่ 
– คูคต

งำนโยธำ
สัญญำที่ 1 

1 งำน  - -  -  - - 16 ธ.ค. 56 3 เม.ย. 58 9 ก.พ. 62 - 11,680,418.53 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

งำนโยธำ
สัญญำที่ 2 

1 งำน  - -  -  - - 16 ธ.ค. 56 3 เม.ย. 58 9 ก.พ. 62 - 7,298,526.80 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

ง ำ น ก่ อ ส ร้ ำ ง
ศูนย์ซ่อมบ ำรุง
และอำคำรจอด
แ ล้ ว จ ร 
สัญญำที่ 3 

1 งำน  - -  -  - - 16 ธ.ค. 56 3 เม.ย. 58 9 ก.พ. 62 - 1,208,229.48 เงินกู้
ภำยในประเทศ 

ง ำ น จ้ ำ ง
ออกแบบควบคู่
ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง
ร ะ บ บ ร ำ ง
สัญญำที่ 4 

1 งำน  - -  -  - - 16 ธ.ค. 56 3 เม.ย. 58 11 เม.ย. 62 - 2,808,956.17 เงินกู้
ภำยในประเทศ 




